



Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler:
Viggo Johannessen

Telefon: 77 02 68 10 Vår dato: 22.12.2015 Vår ref.: 2014/1112 / M10

Adressater iht. adresseliste

ORIENTERING OM FORNYING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER SKARET - SELJESTADVEIEN

Innledning

Harstad kommune skal gjennom kontrakt med utførende entreprenørfirma Harstad Maskin AS fornye offentlige vann og avløpsledninger (VA) med slik beliggenhet:

- Deler av Trillingen
- Skarveien, fra krysset med Trillingen til krysset med St. Olavs gate
- Gamle Kirkevei
- Fra St. Olavs gate via søndre del av skoletomten (VGS) og Gullhauggata til Gamle Kirkevei
- Hans Egedes gate, fra krysset med Gamle Kirkevei til Rollnesveien
- Rollnesveien, fra krysset med Hans Egedes gate til litt forbi krysset med Nic. Iversens vei

Det vises til vedlagte tegning nr. B 01. Samlet utgjør dette ca. 1200 meter grøfter, og det er opp mot 60 eiendommer som grenser inntil de berørte veiene.

Det ble innledningsvis i planprosessen sendt et orienteringsbrev datert 06.03.14, og det er nabovarslet iht. plan- og bygningsloven. Dette informasjonsbrevet vil også mottas av noen i en viss nærhet til tiltaket som tidligere ikke er blitt informert.

Trafikkavvikling

Et tiltak av dette omfanget må forventes å medføre noen ulemper under anleggsperioden. Veibredden sammenholdt med bredden på grøftene tilsier at gjennomkjøring i de berørte veiene neppe vil være mulig. Det vil likevel bli lagt til rette for sikker passering for gående.

Fremdrift og rekkefølge

Entreprenøren vil foreta tilrigging i januar og gravearbeidene starter 15. februar 2016. Arbeidene starter i Skarveien, blant annet for å ferdigstille denne strekningen før Hålogaland Kraft får levert de største anleggsdelene som skal inn i den nye trafostasjonen i Heggen. Planlagt produksjon / fremdrift av grøftarbeidene er slik:

STREKNING	OPPSTART	FERDIG VA	KOMMENTAR
Skarveien	Uke 7/2016	Uke 15/2016	
Skarveien-UNN	Uke 10/2016	Uke 14/2016	Offentlige ledninger på sykehusområdet
UNN Stikkledninger	Uke 14/2016	Uke 16/2016	
Trillingen	Uke 17/2016	Uke 21/2016	
Gamle Kirkevei (1)	Uke 33/2016	Uke 38/2016	Strekningen Seljestadveien - Hans Egedes gate
Gamle Kirkevei (2)	Uke 39/2016	Uke 46/2016	Strekningen Hans Egedes gate - St. Olavs gate
Heggen vgs - Gullhauggata	Uke 24/2016	Uke 33/2016	Bygges i skoleferien - opphold i fellesferien
Hans Egedes gate	Uke 46/2016	Uke 3/2017	
Rollnesveien	Uke 22/2016	Uke 26/2016	

Entreprenøren har basert denne fremdriftsplanen på en ordning der arbeidene vil starte kl. 07.00 om morgenen og avsluttes kl. 20.00 på kvelden. Det vil også bli arbeidet på lørdager.

I følge kontrakten mellom Harstad kommune og Harstad Maskin AS skal arbeidene gjennomføres iht. følgende tidsfrister:

- Ferdigstillelse vann og avløpsarbeider: 28.02.17
- Sluttopprydding og asfaltering: 31.08.17

Private stikkledninger

Det er sannsynlig at noen eiendommer har stikkledninger som er gamle og av dårlig kvalitet. Det oppfordres til utskifting av slike.

Under gjennomføring av entreprisen vil stikkledningen bli fornyet fra tilknytningspunktet med offentlig ledning til ut av offentlig vei, uten kostnader for den enkelte eier. Fornying av stikkledninger utenfor vei vil være eiers ansvar og kostnad.

Nytt avløpssystem skal bygges med separate ledninger for spillvann og overvann, noe som eierne må være oppmerksomme på når stikkledningen fornyes.

Det vil bli foretatt registrering av tilstanden på stikkledningene. Det vil skje med visuell kontroll av vannledningen og innvendig filming av stikkledningene ca. 5 meter fra tilknytningspunktet med offentlig ledning. I de tilfeller at det oppdages ledninger med uakseptabel tilstand, vil det etter entreprisens ferdigstillelse bli tatt kontakt med eier, og det vil kunne bli utstedt varsel om pålegg om utskifting / fornying av stikkledninger.

Dersom det er spørsmål i tilknytning til dette er det primært disse personene som kan kontaktes:

*Byggeleder Harstad kommune: Tom Fredrik Hess, tlf. 77 02 68 11 / 951 33 903 eller
Anleggsleder Harstad Maskin AS: Oddmund Sollund, tlf. 917 67 380*

Alternativt kan kontaktes:

*Prosjektleder Harstad kommune: Viggo Johannessen, tlf. 77 02 68 10 / 913 06 211 eller
Prosjektleder Harstad Maskin AS: Nils Kristian Johansen, tlf. 909 12 680*

Adkomsten til eiendommene vil bli opprettholdt. Kjøring til enkelte eiendommer kan bli avbrutt i en kortere periode.

Med hilsen

Svein Arne Johansen
Enhetsleder

Viggo Johannessen
Overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.