

Asfaltering - Flatanger kommune 2020



DP	Parkeringsplasser:	Ca Ant m2:	Fase 1	Fase 2	Kommentarer Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå forskyvninger/ endringer i denne tidsplanen basert på værforhold. Ved dårlig vær vil grusveier/plasser prioriteres asfaltert fremfor gammel asfalterte veier/plasser. Trafikkstyring utføres av asfaltør som er Frøset AS. Fase 2 krever en politisk behandling før gjennomføring.
1	Utvorda oppvekstsenter	1 700	Uke 21		
2	Miljøbygget	2 200	Uke 23-26		
3	Flatanger Brannstasjon	1 550	Uke 23-26		
4	Øvre parkering P/O	600		Uke 36-39	
5	Kjærlighetsstien	1 300		Uke 36-39	
6	Kvitveistunet	620		Uke 36-39	
7	Vangan barnehage	1 300	Uke 23-26		
	Kommunale veier:	Ca Ant m:			
8	Fløanskogen – gangvei	100	Uke 23-26		
9	Kjærlighetsstien boligfelt	600		Uke 36-39	
10	Bakkan	470	Uke 23-26		
11	Storfjellveien	250	Uke 23-26		
12	Storlavika	200	Uke 23-26		
13	Prestgårdsmoen	330	Uke 21-22		
14	Nordsjøveien - reasfaltering	400	Uke 21-22		
15	Coop-Nordstranda-nyvei	150	Uke 21-22		
16	Rebuodden	100			

