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Otta kulturhus

Orientering 12.1.10
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Akt grer | byggesaken

« Totalentreprengr bygg Skanska Norge AS
e Teknisk totalentreprengr GK Norge AS

 Byggeleder Tonning & Lieng AS
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Kostnadshilde

e |Investeringsramme 44,0 mill kroner
e Sceneteknikk 6,5 mill kroner
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Avtaleverk

Godkjent utbyggingsavtale mellom Sel kommune og Oppland

fylkeskommune. (Investeringsbelgp inntil 44 mill kr — tilskudd p& 10 mill kroner
tilbakebetales over 20 ar som del av husleie. OFK blir byggeier)

Godkjent driftsavtale mellom Sel kommune og Oppland
fylkeskommune.

Avtale om administrasjon av kulturaktiviteter i kultursalen inngas
mellom Sel kommune og N-G vgs Otta.

Avtale om disponering/bruk av kultursal, fellesarealer og definerte
skolelokaler inngas mellom Sel kommune og N-G vgs Otta



RFﬁLAND

ey
oVt

WV

Grgnne energikommuner

OFK er med i prosjektet Grgnne Energikommuner

Prosjektet N-G vgs Otta — rehabilitering og ny kultursal er
utpekt som pilotprosjekt knyttet til O-visjon for klimautslipp

Det bygges "skjermingsbygg” pa nordsiden av B-blokk

Det er sgkt regjeringen om finansieringsstgtte til energi-
og miljglaboratorium, som er planlagt mot nord-gst.

Ogsa vindturbiner og LED-belysning utvendig er vurdert
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Kunstnerisk utsmykning

Det er avsatt 750 000 kroner pa byggebudsjettet
Det er sgkt KORO om stgtte til kunstnerisk utsmykning

KORO kan gi inntil 375 000 til prosjektet. | tillegg kan de
finansiere ekstern kunstkonsulent for prosjektet.

Det opprettes en utsmykkingskomite som ivaretar
byggherrens interesser sammen med utpekt

kunstkonsulent og arkitekt.
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Bygget reiser seg
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Plantegning 1. etasje kulturhus



Plantegning 2. etasje kulturhus



Snitt kulturhus fullt amfi



Snitt kulturhus innk]  @rt amfi



Tverrsnitt kulturhus









Framdrift (forelapig).

Noen forsinkelser ma paregnes pa grunn av stans i kuldeperioden

Akdivitet Jeir Feo Wzl Apr Izl Jur Jul Allg SEYY

Betongarbeider -

Utvendige arbeider

syaningsmessige aroeiio | NI I I O

VVS-tekniske arbeider

Flktrotekniske arbeder N A I

Innredningsarbeider

— |

Avsluttende arbeider

Uomhusarieqg I



Besluttede endringer

Fasade
— Skiferfasade fra Minera med lokalt utviklet innfestingssystem.
Taktekking
— Sedumtak trekkes ut, erstattes med ordinger papptekking eller folietekking.
Gulv kultursal
— Legging av askeparkett pa gulv i kultursal.
Stolbredde amfi
— Stolbredder gkes fra 51 cm til 55 cm. Resultat: reduksjon i antall plasser i amfi til ca 400.
Heis
— Etablering av heis i vestibyle for & gke tilgjengelighet for rullestolbrukere til bakre, gvre del av
amfi. Konsekvens: Reduksjon i antall plasser med .

Alle endringer er finansiert innenfor vedtatt inves teringsbudsjett pa 44 mill kroner









Utfordringer

« Utomhusanlegg

— Funksjonalitet, skal dekke skolens og
kulturhusets behov

— Estetikk — skal fremsta innbydende og
Inviterende

— Materialbruk — skal fungere og ta opp
materialene | omgivelsene

— Finansiering — bevilgede midler dekker ikke
alle gnsker og behov.












