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TUSENÅRSSTEDET SKANSEN - PROSJEKT FOR UTFORMING OG UTBEDRING  AV UTEAREALENE 

Innstilling til vedtak:

1. Forslaget til prosjekt godkjennes gjennomført i to byggetrinn i perioden 2004 – 

2005 med oppstart anleggsarbeider mai 2004 og til en kostnad på inntil 4.9 mill. som beskrevet i dette saksfremlegget.   

2. Skansen uterom, byggetrinn 1 på 2,5 millioner kroner innarbeides i år 2004 ved å redusere budsjettet til Tromsøpakke 2, jf. føringer i vedlegg til saksframlegg - økonomi. 

3. Skansen uterom, byggetrinn 2 på 2,5 millioner kroner søkes innarbeidet i år 2005 ved neste rullering av økonomiplanens investeringsdel. 
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Kultur og idrettssjef

Saksutredning:

Denne saken tar kun for seg den politiske bestillingen til Skanseutvalget om å foreslå konkrete tiltak til utbedring av tusenårsstedets uterom. Mao gi konkrete anbefalinger på hvordan oppgaven nevnt under pkt. 2 i avsnittet ”Bakgrunn for saken” nedenunder bør løses, herunder hvilke tiltak som anses nødvendig, påfølgende kostnader, fremdrift, organisering av arbeidet m.m. 

Øvrige viktige utfordringer og problemstillinger som knytter seg til Skansenområdet, for eksempel konsekvensene ved en utbyggingen Verftet. m.m., vil ikke bli omtalt i denne saken. 

Prosjektet for utbedring av utearealene som presenteres i denne saken er altså Skansen- utvalgets anbefalte forslag på kulturkomiteens bestilling. 

Utvalget har bestått av Gerd Bjørhovde, Karen Steinsvik Reinholdtsen og Gudmund Garfjeld herunder med faglig bistand fra en egen ”uteromsgruppe” fra administrasjonen,  bestående av landskapsarkitekt Erik Axel Haagensen, byantikvar Johanne Sognnæs og kulturkonsulent Erling Kjeldsen. 

Tidligere saksbehandling:

· Kommunestyresak 33/99: Skansen velges som kommunes tusenårssted

· Kulturkomitesak 26/00: Oppretting av Skanseutvalget med mandat å foreslå innhold og opplegg for utviklingen av tusenårsstedet frem til 2005.

· Kulturkomitesak 68/00: Tusenårsstedet Skansen – strategier og invitasjon til parallelt oppdrag for utformingen av uterommet

· Kulturkomitesak 83/00: Skanseutvalgets forslag til utvikling av tusenårsstedet

· Kulturkomitesak 64/01 (også økonomibehandlet i f.skap og k-styret): Forslag til istandsetting av hovedhuset på Skansen

· Kulturkomitesak 25/03: Godkjenning av avtale og avtalepartner for kafedrift m.m. på Skansen og finansiering av utstyr til kafedriften.

· Kulturkomitesak 37/03: Skansenutvalget (om arbeidet med tusenårsstedet etter 2003)

· Kulturkomitesak 38/03: Tromsø kommune og etablering av en egen 2005-komite 

Vedlegg:

· Plantegning

· Kart

· Eventuelle notater og illustrasjoner

Utrykte vedlegg:

· Utbedringsprogram for tusenårsstedets uterom

· Ideinnspill fra parallelloppdrag

· Begrenset forprosjekt (arkitektfirmaet Borealis etter anbefalinger av Skansenutvalget) 

Bakgrunn for saken

Skansen ble valgt av kommunestyret til kommunens tusenårssted i 1999 i forbindelse med markeringen av tusenårsskiftet. Tidlig i 2000 ble Skansenutvalget opprettet for å foreslå innhold og opplegg for en utvikling av Skansen som tusenårssted innen 2005.

Resultatet av prosessen så langt med å utvikle Tromsø`s tusenårssted - jfr. vedtakene i sakene nevnt ovenfor, er nå kort å løse følgende to hovedoppgaver innen 100års- markeringen av unionsoppløsningen i 2005:

1. Bygningene oppe på skansevollen settes i stand og tas i bruk som festivalsenter, representasjonssted og kafe.

2. Uterommet (utearealene) utformes og utbedres fysisk slik at det innfrir som tusenårssted - jfr. vedlegget ”Hva er et tusenårssted”. Innvielsen av tusenårsstedet skal finne sted i 2005 etter en nærmere fastsatt dato. 

Oppgavestatus (hva som gjenstår)

Status i arbeidet med å løse de ovenfor nevnte to hovedoppgaver er følgende:

Om bygningene 

Kafedrift er allerede etablert i Bårstua. Istandsettingen av hovedbygningen pågår for fullt og vil sommeren 2004 være i tilnærmet ”samme tilstand” som før brannen. Hovedbygningen vil være komplett ferdigstilt februar/mars 2005 og stå klar for å bli tatt i bruk som festivalsenter og representasjonsbygning fra omlag samme tidspunkt.

Konklusjonen er mao. at oppgavene knyttet til bygningene vil kunne bli realisert som planlagt innen fristen i 2005 på tross av ett års forsinkelse som følge av den tragiske brannen i januar 2003. Når det gjelder drift og nødvendige investeringsbehov knyttet til selve etableringen av et festivalsenter og representasjonsstedet vil rådmannen komme tilbake til dette i en egen sak i forbindelse med økonomiplanarbeidet 2005-08. 

Om utearealet

I dag preges utearealene som inngår i tusenårsstedets primærområde av å være lite funksjonelle i forhold til publikum og trafikk, ”rotete”/uheldig materialbruk, mangelfullt vedlikeholdt – kort sagt ser tiltaksområdet generelt slitent ut og er kvalifisert for å tilføres nye kvaliteter. Spesielt knytter slitasjen og manglene seg til belegg, kantmarkeringer, belysning og funksjoner og arealbruk knyttet til besøk/parkering/trafikk. Utearealet omkring bygningene oppe på vollen er også blitt forringet som følge av de pågående byggearbeidene, rigg m.m. 

Konklusjonen er at ingen tiltak av betydning er realisert i tiltaksområdet siden byjubileet i 1994, og det er dette prosjektets oppgave å gi svar på den foredlingsprosessen som utviklingen av tusenårsstedet nå krever. 

Målsettingen med uteromsprosjektet 

Uteromsprosjektet skal gjøre tusenårsstedet til en lokal møteplass for samhandling, kultur- opplevelser og utfoldelse for alle.

Utviklingen frem til 2005 skal innebære at tusenårsstedet blir et levende byrom hvor det er lagt til rette for en rikere mellom menneskelig utfoldelse utendørs og som byr på vakre fysiske omgivelser med kvalitet.

Det er også nødvendig å nevne at gode byrom må drives. De må stelles, vedlikeholdes, repareres. Det vil bli nødvendig å komme tilbake til slike driftsomkostninger knyttet til utbedringen i forbindelse med økonomiplanarbeidet 2005-08. 

Detaljplanlegging, anbud og byggeledelse/oppfølging i gjennomføringsfasen 

Prosjektforslaget bygger på resultatene av idekonkurransen om utforming av utearealene som ble gjennomført i 2001. På bakgrunn av dette materialet har Skanseutvalget utarbeidet et prosjektforslag som snarest anbefales bearbeidet av kommunen selv til et detaljprosjekt som grunnlag for anbud og realisering i 2004 og 2005. 

Utover dette har det vært avholdt fagmøter med aktuelle myndigheter, div. fagmiljøer og et eget ekspertutvalg i forprosjektfasen, samt informasjonsmøter for interesserte, berørte parter og brukere av området. Det har ikke kommet innsigelser til prosjektforslaget. Tiltaksområdet eies av kommunen og Polarmuseet. Oppstart anleggsarbeider er satt til 15.mai 2004. 

Skanseutvalget (nå nedlagt og oppgavene som knyttes til tusenårsstedet er lagt direkte til kulturkomiteen – jfr. sak 37/03) anbefaler at detaljplanleggingen gjennomføres i kommunal regi v/Byutvikling – park/plan. Dette bygger hovedsakelig på at det er rasjonelt i forhold til fremdrift gjennom lettvint kommunikasjon, større fremdriftskontroll, kompetanseutvikling og bedre økonomi. 

Kommunens rolle 

Pga. kommunens vedtatte definisjon av tusenårsstedets arealmessige omfang (tiltaksområdet inkluderer også Polarmuseets eiendom), prosjektets spesielle intensjoner og karakter og den økonomiske situasjonen til stiftelsen Polarmuseet, har Skansenutvalget funnet det kvalifisert  å foreslå at kostnadene til uteromsprosjektet i sin helhet dekkes av kommunen slik det fremgår av denne saken. 

Skansenutvalget er gjort kjent med at Polarmuseet i 10-15 år har hatt opprustning av gårds- plassen med fast belegg som ett av sine høyest prioriterte mål uten å lykkes med å skaffe den nødvendige finansiering. Museet eier selv arealet hvor tiltakene nevnt under ”Polarmuseet” i oversikten bak skal finne sted, og har vært fortløpende informert om prosjektet.

Museet støtter alle tiltakene med unntak av noe forbehold knyttet til riving av kaidel. Detalj- prosjekteringen vil avklare dette forholdet. 

Eiendommen ”Polarmuseet” ble i sin tid overført fra kommunen til stiftelsen. Øvrige arealer som inngår i prosjektet eies av Tromsø kommune.    

Kulturkomiteen som ”2005 – komite”

I møte 25.11.03, under sak 38/03, vedtok kulturkomiteen at komiteen selv skal være 2005- komite. Oppgaven i denne sammenheng er kort å ta initiativet til oppstart av prosessen med å foreslå kommunes engasjement og arbeid i en egen plan for markeringen.  

Tromsø kommune vil uansett være en sentral aktør i forbindelse med markeringen av 100-årsjubileet for Norge som selvstendig nasjon i 2005. Det er i denne forbindelsen at innvielsen av Skansen som tusenårsstedet skal å finne sted (kommuner over hele landet vil innvie sine respektive tusenårssteder), herunder vil tusenårsstedet vårt også være en arena for de mange kulturelle begivenheter, arrangement og aktiviteter som vil finne sted – både i lokal, regional og nasjonal regi.

Året 2005 vil bli preget av et høyt aktivitetsnivå på kultursektoren, hvorav tusenårsstedet har stått som en av hovedsatsingene, i tillegg til de fantastiske begivenheter som knytter seg til innvielsene av nytt rådhus, nytt bibliotek, nytt teaterbygg (vedtatt som fylkets tusenårsbygg) – det hele innledet ved innvielsen av nytt kinoanlegg i desember 2004.
PROSJEKTBESKRIVELSE

Uteromsprosjektet – sammen med festivalsenteret, representasjonsstedet og Polarmuseet, tar sikte på at tusenårsstedet skal skille seg ut som enestående og bidra til å trekke publikum inn i området. Mao. by på stimulerende opplevelser med utgangspunkt i stedets historie og på samspill mellom historiske og museale omgivelser og moderne formgivning.

Uteromsprosjektet er konsentrert om ”kjernen” i Skansenområdet – selve vollen og nær- området ved og tett omkring Polarmuseet, og prosjektet utgjør det man realistisk kan utvikle og utbedre i tiden frem til markeringen i 2005. 

Omfanget av tiltak er realistisk og gjennomførbart både økonomisk, teknisk og tidsmessig. Kort preges prosjektets materialvalg og løsninger av bestandighet, funksjonalitet og kvalitet, mens prosjektet i sin helhet - spesielt omfanget, er preget av nøkternhet og realisme.

Uteromsprosjektet, som del av utviklingen av tusenårsstedet, er i utgangspunktet et bredt anlagt byutviklingsprosjekt med mange kommunale enheter og interesser involvert. Det er mao. ikke utelukkende en tradisjonell ”kultursak”, men er et prosjekt som krever god kommunal koordinering og samarbeid i både anleggsfasen og i fremtidig drift av områdetogså på finansieringssiden. 

Når det gjelder økonomi og fremdriftsplan er dette vist bak i prosjektbeskrivelsen.

Tiltaksområdet

Utearealet som er definert som tiltaksområde i prosjektet er kort selve skansevollen og området ved Polarmuseet (fredningsområdet) – jfr sak 83/00 om bl.a. tusenårsstedets primærområde, og er vist nedenunder på bildet. Se også vedlagte kart og plantegning.

Tusenårsstedet
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Tiltaksområde – se også vedlegg til saken 
Planlagte tiltak  - beskrivelse av hovedgrepene

Plantegningen viser ikke den endelige utformingen av hvordan tusenårsstedet faktisk blir seende ut (bl.a viser den ikke hvordan de forskjellige materialene eksakt blir brukt og kombinert på gateplan og inne på gårdsplassen til Polarmuseet). Dette vil først bli fastlagt som et resultat av detaljplanleggingen. Tegningen og denne beskrivelsen gir mao. kun en antydning av det endelige resultatet. 

På nåværende tidspunkt gir materialet inkl. masse-/kostnadsberegningene (forprosjektet), og som ligger til grunn for denne saken, en kvalitativ god kartlegging av de forskjellige behovene for å oppnå et godt resultat.

Nedenunder følger kort beskrivelse av de forskjellige hovedgrepene:

Vollen 

Oppe på selve vollen ønskes overflatene utbedret med sanddekke i et kvadrat inne i den ringformede festningen og omkring bygningene. Unntatt dette er arealet mellom bygningene som anbefales dekket med villheller i skifer. Det legges kantstein mellom plass/sti og gress og mot bygning. Når det gjelder øvrige tiltak vises til plantegning og spesifisert oversikt over tiltak under ”Skansen”. Sanddekket er gitt ny form som ”gjenspeiler” bygningenes geometriske mønster og som øker bruksmulighetene, bl.a. til uteservering og arrangementer.    

Det er prosjektets intensjon å reparere åpenbare skader på vollen gjennom å fjerne eller fylle på vekstjordlaget. Det anbefales ikke restaurering/tilbakeføring/visning av selve befestnings- vollen slik den kan ha tatt seg ut på midten av 1200-tallet.

Adkomster 

Dagens adkomst til Skansevollen er belagt med brostein og erfaringene viser at den er uegnet for funksjonshemmede. Det er nødvendig med biladkomst for levering av varer m.m. – derfor må adkomsten bestå. I prosjektet inngår en ny rampe for ”myk” adkomst for alle mot vest der det i dag er en trapp. Materialet bør henge sammen med øvrige møbleringsløsninger i området.  

Adkomst til Halvdan Jakobsens plass og ”gammelgata” fra S. Tollbodgt. med bil og buss hindres ved montering av pullerter langs gata. Syklende og gående vil ha god adkomst. Det åpnes for fortsatt gjennomkjøring mellom Skansen og Polarmuseet, men det anbefales helst stenging av slik gjennomkjøring på sikt. Også enveisregulert trafikk kan rydde opp i trafikkbildet. Det bør på sikt formuleres målsettinger som regulerer disse forholdene til fordel for det historiske stedet. 

Ringen

Eksisterende gjerde bør fjernes av to grunner:

1. Der er i dårlig stand, og økonomisk uforsvarlig å sette i stand

2. Det skaper en visuell barriere dels for innsyn, dels for utsyn. Den viktige kontakten med omgivelsene er vesentlig redusert. Gjerdet bidrar dermed til å gi inntrykk av privat bygning og til reduksjon av opplevelsen av middelalderborgen.

Skansen bør bli et innbydende sted, med god kontakt og utsikt til sjøen og havnebassenget, og etterstrebe den utsikten som var fra festning i sin tid. Men uten en avgrensning på vollkanten av festningen vil opplevelsen av innenfor/utenfor svekkes. Det er derfor nødvendig med visuell avgrensning/markering av vollkanten. 

Med en ”svevende sirkelformet ring” av stål (Ø15 cm) rundt Skansen er det Skansenutvalgets intensjon å markere det ringformede festningsanlegget og det å være beskyttet, samtidig som det oppnås kontakt med omgivelsene. Materialvalget og formen vil tydeliggjøre at det er et symbolsk og nåtidig element, og ikke gi inntrykk av å være en form for historisk postulat – men mer virke som spennende ”land art”.

Vegetasjon
Kort tas det kun sikte på å rydde i kratt og fjerne opplagte syke og døde trær. Almetrærne på Skansen er kanskje de flotteste eksemplarene av de nordligst forekommende i verden. Gress sås som vist på plantegning og tiltaksoversikten for ”Skansen”. 

Gulvet (materialer og overflater) - hovedgrepene

Oppe på skansevollen og på gårdsplassen til Polarmuseet anbefales lagt h.h.v sanddekke (f.eks tilsvarende det på slottsplassen i Oslo) og villheller i skifer i kombinasjon med brostein. Dette vil øke opplevelsen av hele området betraktelig. Sammenlignet med dagens situasjon vil overflatene bli kraftig styrket estetisk, samtidig som bestandigheten og funksjonaliteten løftes opp på et korrekt nivå. Det vil bli lagt vekt på gode kantavslutninger og overganger mellom forskjellige materialer, ved nivåsprang og lignende i hele tiltaksområdet.

Innvendig på vollen opparbeides/anlegges ny plen for maskinklipp og på utvendig voll opparbeides ljåslått gressbakke. 

I Søndre Tollbodgate vil pullerter anvise trafikkområdet og belegg(ene) på gateplan skal utformet slik at det oppnås tilknytning i området fra sjøen til festningen.

Trafikk/parkering

Parkeringsplassene (5 stk. biloppstillingsplasser) langs Søndre Tollbodgate anbefales opphørt som avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser på sikt, og stilt til dispensasjon som oppstillingsplass for busser med besøkende til tusenårsstedet (Polarmuseet og Skansen). Dette for å forhindre farlig parkering og ødeleggende trafikk ”inne på tusenårsstedets publikumsarealer”. Det er beregnet et kommunalt inntektstap ved slik en på kr 180.000,- pr. år. Dette forholdet – og/eller andre parkeringsalternativer, vil bli tatt opp i en egen sak i løpet av perioden frem til innvielsen av tusenårsstedet i 2005.    

Møblering

Belysningsprinsipp, armaturer og annet utstyr som sittebenker, blomsterbed/-urner/fat, avfallkurver, sykkelstativer, pullerter, bord og stoler for uteservering inkl. parasoller og/eller seildukstak, rullestolrampe, m.m. vil bli vurdert ytterligere i detaljprosjekteringsfasen. Kostnadene til dette baseres på innhentede erfaringstall.

Belysning- skilting

Belysning og skilting i tiltaksområdet er egne delprosjekter og krever å bli sett på i en helhetlig sammenheng i detaljprosjekteringsfasen sammen med uterommets øvrige møblering og utstyr. 

Skansen som sentrumssted for opplevelse av mørke, måne, nordlys og stjernehimmel bør tillegges betydning når belysning vurderes, spesielt med tanke på anvendelsen av elektrisk lys. Stedets spesielle karakter skal være avgjørende og legges til grunn når det gjelder belysningen spesielt. For eksempel kan bruken av åpen ild fra fakler eller fakkellys gi området en historisk stemning i mørketiden og være et interessant spor å forfølge i den videre planleggingen. Forming av lysholdere til hhv. montering på ringen og som frittstående fakler bør i tilfelle utformes i samarbeid med kunstner. Ledelys og orienteringslys bør skje indirekte. 

Tollbodfjæra

Fjæra bør eksponeres mot havnebassenget og tilsvarende bør havneområdet kunne oppleves fra fjæra, dvs. at del(er) av kaia som nå stenger for dette bør rives. Fjæra må ryddes. 

Kunstnerisk bearbeiding og scene 

Det vil bli vurdert delprosjekt for ”kunstscene” og kunstnerisk bearbeiding (utsmykning av uterommet) underveis. På nåværende tidspunkt inngår dette ikke prosjektet. 

Et eventuelt slikt delprosjekt vil man da komme tilbake til i en egen sak til kulturkomiteen.
Framdrift

Prosjektet er oppdelt og anbefales gjennomført i to deler; en 2004-del og en 2005-del, hvorav Skansentiltakene har høyest prioritet sammen med beleggsarbeidene på gateplan. Det kan bli aktuelt å starte gjennomføringen av prosjektet med en finansiering kun av tiltakene i 2004. 

Opplegget, oppgavefordelingen og oppgavetypene fremgår av den spesifiserte tiltaks- oversikten nedenunder.

Det er likevel nødvendig å nevne at det er viktig å komme raskt i gang med detaljplan- leggingen for å få til en så tidlig oppstart av anleggsarbeidene som mulig i 2004. 

Det er ikke mer tid til dispensasjon for prosjektet enn nødvendig. Dette er også delvis grunnen til anbefalingen om at kommunen selv bør forestå detaljprosjektering og oppfølging av prosjektet i gjennomføringsfasen.

Kort er fremdriften i gjennomføringen av prosjektet følgende:

	Oppgaver
	Ferdigstilling

	1. Politisk behandling
	januar/februar 2004

	2. Detaljplanlegging, innhentet anbud,  

 kontraktsinngåelse
	april/mai 2004

	3. Oppstart tiltak 2004 – gjennomføring
	mai/juni 2004 – ut sesongen 2004

	4. Oppstart tiltak 2005 – gjennomføring

 - se typer av tiltak i oversikten 
	Delvis vinteren 2004/2005 – prosjektet ferdigstilles tidlig sommeren 2005


Tiltakene som er planlagt gjennomført i 2005 (pkt.4), er følgende mindre tiltak : 

Restaurering av kanonene, rullestolrampe, utemøbler/div. utstyr, riving av kaidel m/ rydding/fjerning av store fjærsteiner, tredekke for harpunerutstilling, impregnering av tredekker og kai, samt belysning og skilting i tiltaksområdet.

Tiden frem til realisering av tiltakene i 2005 vil muliggjøre detaljplanleggingen av disse. 

Økonomi  

Først ved detaljplanleggingen vil det være mulig å gi svar på hvordan de forskjellige foreslåtte tiltakene får sin endelige utforming, tekniske løsning og dermed de eksakte kostnader. I tillegg vil prosjekttiltakene være avhengig av godkjenning fra kulturminne- myndighet (Riksantikvar/Troms fylkeskommune). Det sendes i disse dager søknad om dispensasjon om godkjenning av de planlagte tiltak som medfører forandringer og graving/påfylling (inngrep) i forhold til fredet grunn.   

De endelige kostnader vil avhenge av nevnte forhold og først bli avklart ved gjennomført anbudsrunde, men kostnadsberegningen som ligger til grunn for denne prosjektbeskrivelsen er basert på innhentede og oppdaterte erfaringstall for enhetspriser, og gir en kvalitetssikret kostnadsramme.For godkjenning av prosjekt og oppstart av anleggsarbeidene er det som normalt lagt til grunn 20% uforutsett og 15% rigg/drift som kostnadssikkerhet..

Prosjektets kostnadsramme er kvalitetssikret med tanke på masser og enhetspriser, og er sammen med plangrafikk utført av arkitektfirmaet Borealis.

Skanseutvalget har godkjent og anbefaler at det gjennomføres tiltak som beskrevet i denne saken til en total investeringskostnad på inntil kr 4.936.000,- inkl. detaljprosjektering og oppfølging i anleggsperioden.

Prosjektet anbefales gjennomført over to år med følgende kostnadsfordeling:

	Kostnadstyper, alt inkl.


	2004
	2005

	1. Anleggskostnader
	2.759.000
	1.706.000

	2. Kostnader for detaljprosjektering,   

 anbud og oppfølging/byggeledelse* 
	471.000
	0 

	Sum kostnad på år
	3.230.000
	1.706.000


* Kostnadene til detaljprosjektering, anbud og oppfølging/byggeledelse er ført for 2004, men det kan 

 bli aktuelt med kostnadsandeler fo0r dette ført for hvert av årene 

Det kan bli nødvedig å starte gjennomføringen av prosjektet med en finansiering, helt eller delvis, av investeringskostnaden på kr 3.230.000,- for tiltakene som er planlagt gjennomført i 2004 (inkl detaljprosjektering, anbud m.m.). Og så komme tilbake til de viktige felles- oppgavene og tiltakene, hhv på og ved Skansen og ved Polarmuseet, på til sammen 

kr 1.706.000 i 2005 i forbindelse med ØP 2005-08. 

Spesifisert oversikt over uteromstiltakene 

Oversikten beskriver tiltakene inkl. masseberegninger og kostnader pr. år fordelt på ”kostnadsområdene” : Skansen – Polarmuseet - Fellesoppgaver

	 
	Skansen
	masser
	enhets-

pris
	kostnad

2004
	Kostnad

2005

	1
	Utbedring voll  og vegetasjon
	RS
	
	30.000
	

	2
	Kantstein mellom plass/sti og gress mm
	294 lm
	600
	176.400
	

	3
	Gatestein, 2 rekker  ved hus/overganger
	160 lm
	500
	80.000
	

	4
	Klopp, skiferheller over rennestein/rør
	13 lm
	1.000
	13.000
	

	5
	Gatestein med skiferheller utvendig voll 
	41 kvm
	1.350
	55.350
	

	6
	Villheller i skifer mellom hus på vollen
	100 m2
	1.100
	110.000
	

	7
	Ring, gelender/håndlist - avgrensing 
	152 lm
	1.000
	152.000
	

	8
	Sanddekke på vollen
	626 m2
	120
	75.120
	

	9
	Gressplen inne på vollen
	900 m2
	80
	72.000
	

	10
	Gressbakke utvendig på vollen 
	330 m2
	80
	26.400
	

	11
	Pullerter
	4stk
	7.500
	30.000
	

	12
	Restaurering  kanoner
	RS
	
	
	30.000

	13
	Rullestolrampe
	RS
	
	
	100.000

	14
	Møbler, div utstyr m.m.
	RS
	
	
	100.000

	
	Sum 
	
	
	820.270
	230.000

	
	+ 20% uforutsett og 15% rigg og drift
	
	
	287.095
	80.500

	
	+ 24% mva
	
	
	265.768
	74.520

	
	Sum kostnad ”Skansen”
	
	
	1.373.443
	385.020

	
	Polarmuseet
	masser


	enhets-priser
	kostnad 2004
	kostnad 2005

	1
	Gatestein/brolegging mot vei 
	80 kvm
	1350
	108.000
	

	2
	Gatestein med skifer
	135 kvm
	1350
	182.250
	

	3
	Gatestein, to rekker mot hus 
	54 lm
	500
	27.000
	

	4
	Kantstein mellom plass og gress/bed
	20 lm
	600
	12.000
	

	5
	Gressplen
	150 kvm
	80
	12.000
	

	6
	Blomsterbed
	10 kvm
	500
	5.000
	

	7
	Pullerter
	9 stk
	7.500
	67.500
	

	8
	Div. utemøbler, utstyr m.m.
	RS
	
	
	50.000

	9
	Riving av kai og rydde store fjærsteiner
	100 kvm
	RS
	
	100.000

	10
	Impregnering tredekke og kai
	245 kvm
	200
	
	49.000

	11
	Tredekke for harpuner
	100 kvm
	900
	
	90.000

	
	                                                        Sum
	
	
	413.750
	289.000

	
	+ 20% uforutsett og 15% rigg og drift
	
	
	144.813
	101.150

	
	+ 24% mva
	
	
	134.055
	93.636

	
	Sum kostnad ”Polarmuseet”
	
	
	692.618
	483.786

	
	Fellesoppgaver


	masser
	enhets-

pris
	kostnad

2004
	kostnad

2005

	1
	Skiferdekke Halvdan Jakobsen plass
	200 kvm
	1350
	270.000
	

	2
	Asfaltering
	136 kvm
	150
	20.400
	

	3 
	Gatestein/brolegging v/ innkjøring vollen
	  78 kvm
	1350
	105.300
	

	4
	Belysning
	RS
	
	
	400.000

	5 
	Skilting
	RS
	
	
	100.000

	6
	Scene og kunstnerisk bearbeiding
	RS
	
	søknad
	

	
	                                                        Sum
	
	
	395.700
	500.000

	
	+ 20% uforutsatt og 15% rigg og drift 
	
	
	138.495
	175.000

	
	+ 24% mva
	
	
	128.209
	162.000

	
	Sum kostnad ”Fellesoppgaver”
	
	
	662.404
	837.000

	
	Sum delkostnader pr år
	
	
	2.758.679
	1.705.806

	
	Sum totale anleggskostnader 2004-05
	
	
	4.464.485

	7
	Prosjektering/byggeledelse/oppfølging
	RS
	
	380.000

	
	+ 24% mva
	
	
	91.200

	
	Total kostnad prosjekt 2004-05
	
	
	4.935.685


Vedlegg til saksframlegg:

Økonomi:

Skansen uterom er et nytt prosjekt. Totalkostnaden for prosjektet er på 4,9 millioner kroner, og utførelsen er fordelt på år 2004 og 2005. Rådmannen har ikke funnet rom for finansiering av hele prosjektet, men siden dette er et prosjekt som bør utføres innen juni 2005 kan man ikke utsette behandlingen av saken. 

Prosjektet kan fordeles på 2 byggetrinn, der prosjektledelsen får utfordringen med å tilpasse aktiviteten innenfor bevilgningen. I denne saken finansierer man byggetrinn1 ved å låne budsjettmidler fra andre prosjekter, slik at man får sette i gang arbeidet. Man klarer ikke å finne finansiering til byggetrinn 2, som dermed må søkes innarbeidet i år 2005 ved neste rullering av økonomiplanens investeringsdel. Det betyr at byggetrinn 2 blir kun gjennomført hvis man får finansieringen på plass. 

Tidligere vedtatt:

Tromsøpakke 2 får ikke oppstart før tidligst 01. juli 2004. Prosjektet vil fortsette i neste økonomiplan periode. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tall i hele 1 000

	Prosj. Nr.
	Prosjekt - tekst
	Kostn. ramme
	Forslag 2004
	Forslag 2005
	Forslag 2006
	Forslag 2007
	Sum 04-07

	6760
	Tromsøpakke 2
	35 000
	4 500
	5 000
	5 000
	5 000
	19 500

	Ny
	Skansen, uterom
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Sum utgifter
	 
	4 500
	5 000
	5 000
	5 000
	19 500

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Finansiering:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bruk av lånemidler
	-35 000
	0
	-5 000
	-9 500
	-5 000
	-19 500

	 
	Bruk av byggelån
	 
	-4 500
	0
	4 500
	0
	0

	 
	Sum finansiering
	 
	-4 500
	-5 000
	-5 000
	-5 000
	-19 500


Endringer i denne saken:

I denne saken flytter man deler av Tromsøpakke 2 til Skansen uterom. Det man fjerner fra Tromsøpakke 2, vil man måtte innarbeide i år 2008. Finansieringen blir ikke endret.

	Prosj. Nr.
	Prosjekt - tekst
	Kostn. ramme
	Forslag 2004
	Forslag 2005
	Forslag 2006
	Forslag 2007
	Sum 04-07

	6760
	Tromsøpakke 2
	 
	-2 500
	0
	0
	0
	-2 500

	Ny
	Skansen, uterom
	4 900
	2 500
	0
	0
	0
	2 500

	 
	Sum utgifter
	 
	0
	0
	0
	0
	0


Sum innarbeidet i denne saken:

Etter vedtaket i denne saken vil byggetrinn1 på skansen være finansiert ved at Tromsøpakke 2 blir redusert i år 2004. 

	Prosj. Nr.
	Prosjekt – tekst
	Kostn. ramme
	Forslag 2004
	Forslag 2005
	Forslag 2006
	Forslag 2007
	Sum 04-07

	6760
	Tromsøpakke 2
	35 000
	2 000
	5 000
	5 000
	5 000
	19 500

	Ny
	Skansen, uterom
	4 900
	2 500
	0
	0
	0
	2 500

	 
	Sum utgifter
	 
	4 500
	5 000
	5 000
	5 000
	22 000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Finansiering:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bruk av lånemidler
	-35 000
	0
	-5 000
	-9 500
	-5 000
	-19 500

	 
	Bruk av byggelån
	 
	-4 500
	0
	4 500
	0
	0

	 
	Sum finansiering
	 
	-4 500
	-5 000
	-5 000
	-5 000
	-19 500


Driftskonsekvenser av byggetrinn 2:

Hvis man velger å øke låneopptaket i år 2005 for å finansiere byggetrinn 2 og dermed fullfinansiere hele prosjektet, må man vise til dekning av følgende driftsutgifter:

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	Sum

	Driftskonsekvenser*
	0
	0
	250 000
	243 750
	493 750

	
	
	
	
	
	

	*Nytt lån på 2,5 millioner i år 2005, 20 års avdragstid og rente på 5%
	
	


Alternativ til innstilling:

Hvis man ikke ønsker å sette i gang et nytt prosjekt uten å ha fullfinansiering for hele tiltaket, kan man endre vedtakspunkt 2 og 3 til følgende:

”Skansen uterom søkes innarbeidet i økonomiplanens investeringsside ved neste rullering av økonomiplan 2004-2007.”

Dette betyr i praksis at man starter ikke prosjektet før man får fullfinansieringen på plass. 

Konsekvensen for Skansen er at man får ikke utført de uteromsarbeidene man ønsker til den offisielle åpningen av tusenårsstedet.  Man bør merke seg at dette er et ordinært investeringsprosjekt som konkurrer med alle andre viktige investeringer som mangler fullfinansiering. 

