
Oppgradering av kommunal veibelysning 
og avvikling av drift langs private veier

v/Anders Tøvik, Sandefjord kommune



Kort om oss

• Veidrift har ansvar for drift og vedlikehold av 
kommunale veier, plasser og utearealer 
v/kommunale formålsbygg

• 18 ansatte

• Stor grad av egenproduksjon

• Rammeavtaler på veilys og asfalt (VOIS), 
samt deler av vinterdriften

Bydrift

Drift

Veidrift

VA ledningsnett

Grøntvedlikehold

Anlegg

Verkstedet

VA Prosess Sandefjord 
parkering Renovasjon Sanitær Plan og prosjekt



Bakgrunn

• Handlings- og økonomiplan 2023-2026

• Høye strømpriser gav motivasjon til å vurdere tiltak som ville redusere kommunens energiforbruk

• Dialog med fylkeskommunen om overtakelse av eierskap til, og ansvar for veilys langs fylkesveier

• Medførte at det måtte tas stilling til hva som skulle gjøres med belysning i private veier

• Kommunedirektørens innstilling: Oppgradere all kommunal belysning, installere smartstyring på 
armaturnivå, avvikle drift av belysning langs private veier, samt gå videre i dialogen med 
fylkeskommunen.

• Prosjektets ramme: 45 millioner kroner med en nedbetalingstid på 6 år. Saken ble enstemmig vedtatt.



Utgangspunktet

10 500 veilyspunkt

Årlig strømforbruk ca. 4 400 000 kWh

Belysning langs fylkes- og privatvei 
utgjorde ca. 40 % av kommunens 
strømforbruk til veibelysning i 2022.

Vegkategori
Antall 
lyspunkt

Gj.snitt
effekt (W)

Årlig forbruk 
(kWh)

Kommunal vei 7 500 83 2 650 000
Fylkesvei 2 000 150 1 250 000
Privat vei 1 000 121 500 000



Mål

Redusere strømforbruket til 
veibelysningen med 70 %

Utførelse ila. 2023



Prosjektet -
planleggingsfasen
• Tar utgangspunkt i 

eksisterende rammeavtale

• God kunnskap = få (ingen) 
endringsmeldinger

• Styresystem

• ZD4i-sertifisering

• Logistikk



Prosjektet - utførelse

• Private veieiere m/kommunal belysning tilskrives

• Installasjon

• Ambisiøs utrullingsplan – stresstest for alle parter!

• De første 5000 armaturene ble byttet på 5 måneder

• Opptil 6 lag m/liftbiler i sving

• Nettselskapet



Prosjektet – status i dag

• 99% av armaturene er byttet ut

• Betaler fremdeles for strøm til veilys langs fylkesvei

• Riving av anlegg i private veier

• Måling av umålte anlegg

• Gjenbruk av armaturer



Prosjektet – status i dag

Strømforbruk

Tiltak Antall armatur Gj. snitt 
effekt (W)

Årlig forbruk (kWh) endring i %

Før prosjekt 10 500 102 4 439 295

Opprydning i eierskap 7 700 83 2 649 070 -40 %

Oppgradering av kommunalt lys 7 700 55 1 755 408 -34 %

Etablere smartstyring 7 700 21 667 055 -62 %

Totalt -2 800 -81,1 -3 772 240 -85 %



Dimmeprofil
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Eksempel dimmekurve oktoberNåværende dimmeprofil:

Solnedgang: Armaturer tennes til 70%
Kl. 21: Armaturer dimmes ned til 50%
Kl. 23: Armaturer dimmes ned til 20%
Kl. 05: Armaturer justeres opp til 50%
Kl. 06: Armaturer justeres opp til 70%
Soloppgang: Armaturer slukkes

Effekten av oppgraderingen på det kommunale 
veinettet: Armaturenes gjennomsnittlige 
strømforbruk er redusert med 75 %



Erfaringer

Suksessfaktorer

• God planlegging og kjennskap til anleggene
• Rolleavklaring mellom kommune, entreprenør og leverandørene
• Ukentlige statusmøter
• Logistikk
• Politisk forankring

Forbedringsmuligheter

• Finjustering av dimmekurve
• Installasjon av luxmålere
• Aktivitetsbasert belysning



Takk for meg!
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