Sjekk-liste ved overtakelse
VBT sommermgte 13.6.2024
Paul Senstad



Overtakelse

« Ofte ny-bygg (svemmehall, kulturhus, skole, barnehage, pleiehjem,
miljggate, torg). Her benyttes investeringsmidler, banklan med lgpende renter
0og avdrag

 Det viktig at det leveres riktig kvalitet, normal reklamasjonsperiode 5 ar

« Rehabilitering/ vedlikeholdstiltak: kommunale bygninger, veier/ bruer
(ordineer asfaltering, forsterkningstiltak, gatelys (LED), mm)

« Ogsa overtakelse knyttet til driftstiltak pa vei (sngbrayting, grafterensk,
kantklipp). Du overtar jo driftstiltak hele tiden

* Overtakelse fra egenregien eller fra private aktgrer
 QOvertakelsen er et kontraktsmessige fundamentalt viktig punkt
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Entreprisekontrakt — kommunen er formelt byggherren
Konkurransegrunnlaget utformet av kommunen (ofte med bruk av konsulent)
NS 8405/ NS8406/ NS3420/ Lokalt konkurransegrunnlag

Anbefaler: Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, NS8406

Ofte prosjektleder/ kontroll-ingeniar pa ‘Utbygging’ eller innleid konsulent
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Forord
NS 8406:2009 ble fastsatt i juli 2009.
En skrivefeil i punkt 20 ble rettet i juni 2017.

NS 8406:2009 erstatter NS 8406 1. utgave, januar 2006 (innbefattet rettelsesblad AC:2006). Endringene
gjelder i det alt vesentlige bestemmelsene i punkt 18 til 22,

Denne standarden er utarbeidet og enstemmig anbefalt av en komité som er oppnevnt av Standard
Norge etter forslag fra;

Arkitektbedriftene | Norge
Entreprenarforeningen — Bygg og Anlegg
Forsvarsbyqg

Kommunenes Sentralforbund

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund
Maskinentreprenarenes Forbund

NELFO

Norges Byggmesterforbund

Norges Bygg- og Eiendomsforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Rerleggerbedrifters Landsforening
Naeringsdepartementet

Oslo kommune

RIF — Radgivende Ingenierers Forening
Statens vegvesen — Vegdirektoratet
Statsbygg
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24.1 Overtakelsesforretning

Kontraktarbeidet overtas av byggherren ved overtakelsesforretning. Entreprenaren skal i rimelig tid far
kontraktarbeidet er ferdig, innkalle byggherren til overtakelsesforretning. Partene har plikt til 8 mete pa
overtakelsesforretning. Unnlater én av partene a mate uten gyldig grunn, kan den andre parten
giennomfere overtakelsesforretningen alene.

Overtakelsen skjer samlet for hele kontraktarbeidet med mindre delovertakelse har funnet sted. Ved
delovertakelse far de nedenstaende bestemmelsene om overtakelsesforretning og overtakelse
tilsvarende anvendelse.

24.2 Protokoll
Det skal feres protokoll over overtakelsesforretningen, som skal angi:

a) hvem som er til stede;

b) mangler som matte pavises;

c) fMnst for utbedring av paviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbefaring;
d) hvorvidt kontraktarbeidet overtas eller nektes overtatt.

Protokollen skal undertegnes av de partene som har vaert tilstede. Partene skal ha hvert sitt eksemplar av
den underskrevne protokollen.



24.3 Byggherrens rett til & nekte overtakelse

Byggherren kan nekte a overta kontraktarbeidet hvis det ved overtakelsesforretningen pavises slike
mangler at disse eller utbedringen av dem vil hindre den forutsatte bruken av kontraktarbeidet.

Hvis byggherren urettmessig nekter a overta kontraktarbeidet, skal overtakelse anses a ha funnet sted.

24.4 Virkninger av overtakelse
Ved overtakelse inntrer folgende virkninger:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Eventuell dagmulkt slutter a lgpe, jf. 26.2.

Risikoen for kontraktarbeidet gar over fra entreprenaren til byggherren, jf. punkt 10.
Entreprengrens plikt til 2 holde kontraktarbeidet forsikret oppherer, jf. punkt 9.
Reklamasjonsfristen etter 27 .6 begynner a lope.

Entreprengren skal sende sluttoppstilling og sluttfaktura til byggherren, jf. 25.1.

Sikkerhet som entreprenegren har stilt for ansvar i byggetiden, nedtrappes i samsvar med
bestemmelsene i punkt 8.



Statens vegvesen

Region ast
PROTOKOLL
Vedrorende overtagelsesforretning for asfaltarbeider i & 2006 utfort for Statens vegvesen, Region oat.

Firma : Sikkerhetsstillelse 1 garantitiden:

Kontrakt nr: Garantien laper til:

. Kontr. Veg Fra Til Feltnr. | Lengde | Areal Masze | Forbruk | Antall Fakturert Garatti-
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Kontr. Fra Til

pkt. Hp Em Hp Em Eommentarer til det utforte arbeidet.

I henhold til anmerkninger i byggemeteraferater og denne protokoll, anses herved overnevnte

parseller for fullfort og overlevert Statens vegvesen. Sted: Dato:

For entreprenasren For Statens vegvesen



Sjekkliste ved overtakelse

« Krav kan veere sa mangt:

— Leverte mengder/ volumer (m3, m2), dimensjoner
— Funksjon/egenskaper: Lyd-dempning, isolasjon/ varmetap
— Utfarelsen, materialkvaliteter, tykkelser, egenskaper, rekkefglge
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Sjekkliste ved overtakelse

* En sjekkliste har kun mening om det i forkant i kontrakt/avtale er stilt og
beskrevet tydelige krav til arbeidet

« Byggherren kan ikke fremsette nye eller ukjente krav ved selve overtakelsen

 Det er lurt og ofte ngdvendig a stille krav om
dokumentasjon til utbygger/ entreprengr til ulike faser
| utfgrelsen

VEITEKNISK INSTITUTT

TEKNOLOGI » INFRASTRUKTUR = MIL|@



Veioverbygning

Slitelag

Vegdekke

BulubAgianoO

Juswepunibap

Underbygning

Bindlag

Ewvt. filterlag
Evt. fiberduk

Planum



Sjekkliste vel — privat utbygger

« Geometri (veibredde, fortau, sideterreng), linjefaring, tverrfall
« Vann-veien (grgfteprofil, linjefaring, stikkrenner, sluk/kum)

« Hydrauliske beregninger, kapasiteter?

« Undergrunn/ trau (niva, profil), fiberduk

« Materiallag, tykkelser, kompaktering

« Leggekart asfalt (massetemperatur, volum, areal, massetype, vaerforhold...)
« VA-installasjon, fiber, sgketrad

« Vellys (posisjon, linjefaring kabel, funksjonstesting)

 FKB/ sosi-filer

* Filformat kompaktibelt med NVDB-format

* Ledningsregistreringsforskriften
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Vegnormal N100 Veg- og gateutforming (oktober 2023)

Vegnormal N100 stiller krav til utforming av veger og gater. Kravene gjelder for
alle offentlige veger og gater.

Det beskrives en standard for utforming av gater, en for utforming av nye veger
0g en standard for utbedring av eksisterende vegstrekninger. Normalen setter
krav til veger og gaters linjefgring og tverrprofil, samt krav til kryss og avkjgrsler,
forbikjaring, lasninger for gaende og syklende, kollektivanlegg for buss,
vegbelysning og vegens sideanlegg.

Kommunene har fraviksmyndighet for kommunal veqg.
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Vegnormal N200 Vegbygging (nov 2022)

N200 Vegbygging inneholder krav og faringer for:

« Geoteknisk og geologisk prosjektering, lasninger og byggemetoder for
underbygning, vegfyllinger, skjeeringer og skraninger.

« Dimensjonering, materialvalg og utfgrelse for handtering av overvann og
drensvann.

« Dimensjonering, materialvalg og utfgrelse av vegoverbygning (vegfundament
0g vegdekke).
« Vegutstyr og miljgtiltak

Kommunene har fraviksmyndighet for kommunal veg.
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D Beskrivende del
D1.2 Beskrivelse med mengdefortegnelse SVV HP1 - HP7

15.01.2018

Hovedprosess 6: Vegdekke

Prosess Beskrivelse

Enhet Mengde Enh.pris

Pris

65.21 Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb)

**%* Spesiell beskrivelse ***

b) Aghbll
x) Mengden males som prosjektert anbrakt tonn, basert pa en
densistet pa 2,5. Enhet: tonn.

65.211 Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb)

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Gjelder asfalt pa blant annet Vormtrakk. Denne kan 1 sin
helhet bli erstattet av prosess 61.1.

Gjelder ogsa lokalveger med fast dekke, men ikke
Alborgveien.

¢) Leggesitolaga 30 mm.

65.211 Adkomst-, drifts- og turveger
ADVI

tonn 2 500




Privat utbygger

Utbygger etablerer ny veg i hht lokal vegnorm
Utbygger dekker selv inn sine kostnader/ fortjeneste fra annet salg

Ferdigstilt veg overtas vederlagsfritt av kommunen. Da er kommunen eier og
ansvarlig for drift og vedlikehold. Til glede for beboere.

| hvilken grad ber kommunen om innsyn i prosjekteringsgrunnlaget?
Godkjennes prosjekteringsgrunnlaget?

Er kommunen til stede | gjennomfgringsfasen?

Har byggherren fremsatt kravene til dokumentasjon?
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Vitale elementer - prosjektniva

Viktige elementer ma fremsettes overfor utbygger tidlig i planfasen
Kommunen ma kvalitetssikre at elementene er med i prosjekteringen
Innsyn til/ godkjenne prosjektering

Falge opp | anleggsfasen

VEITEKNISK INSTITUTT

TEKNOLOGI » INFRASTRUKTUR = MIL|@



Hva skal dokumenteres?

Hva finnes av dokumentasjon nar vegen er ferdigstilt?
Hvordan skal utbygger dokumentere verdiskapningen?
Trenger utbygger noen retningslinjer?




Regulert bredde 9 m

im

2Z0m

2.5m

2.5m

3.0 %

3.0 %




Adkomstveg A Samleveg S1 Samleveg S24 Gate
Funksjon Rene Boligomrader og |Boligomrader med | Sentrums-omrader
boligomrader blandet — lettere | stor trafikk.
industri Industri -
(samleavkjorsler | /Neeringsomrader
fra boliger) (Samleavkjorsler)
ADT! 1-500 Maks 1500 Maks 5000
Antall boliger 1-502 50-100
Farts-grense 30 30-50 30-50 30
Maks lengde 600 m
Asftaltert vegbane |4,0m 50 m 6,0 m 6,0 m
Regulert 7,0 m 8,0 m 90 m 6,0 m
veibredde
(inkl 1,5 m groft
pa hver side)
Regulert bredde 90 m 10,0 m 11,0 m 11,0 m
ink] fortau (12,0 med (13,0 m 2,5m+6,0 m+2,5m
(inkl 1,5 m greft dobbeltsidig dobbeltsidig?) (alltid dobbeltsidig
pa hver side) fortau?) fortau)
Regulert bredde 13,0 m 14,0 m
inkl g/s-veg
Byggegrense 3 m 5m 5m I formalsgrense




Frisikt

For kryss der en av (gang- og) sykkelveiene er forkjersregulert, gjelder:

Ls:
Fartsgrense (km/t) Ls (m)
30 35
40 50

20 63




Krav overbygning

Turveg G/S-veg, Adkomstveg/ |SamlevegS1 |Samleveg S2
fortau, p-plass
sykkelveg
Slitelag 5cm FK0-16 |AGB11 AGB 11 AGB 11 AB 11
100 kg/m? 110 kg/m? 100 kg/m? 100 kg/m?
Bindelag (AG 100 kg/m?) | AGB 11 AGB 11
100 kg/m? 100 kg/m?
Oppretting 5cm FK0-16 |5 cm FK 0-16 5cm FK 0-16 |5 cm FK0-16
Barelag 10 cm FK 0-32 |10 cm FK0-32 |10 cm FK0-32 |10 cm FK 0-32 |10 cm FK 0-32
Forst.lag T1/T2 |10 cm FK 30cm V) 30cm V) 30cm V) 30cm V)
20-120 20-120 20-120 20-120 20-120




Kontroll og dokumentasjon:

e Entreprenor skal i rapportsform dokumentere hvilke lag som er
komprimert med dato, valseutstyr og overfarter.

e Kommunen skal kontaktes for kontroll for forsterkningslag, for
beerelag og for asfaltering. Ved kontroll skal kommunens
kontroller fylle ut eget skjema, som i godkjent stand, danner
grunnlaget for overtakelsesprotokoll.

e Kontrollskjema skal fylles ut og signeres. Se vedlegg 1.



Forsterkningslag:
e Fraksjon 20 — 120mm

e Tykkelse = 300mm

e Valsing. 3 overfarter med vibrasjon og 3
overfarter uten vibrasjon ihht N200.

Barelag:
e Fk0-32mm T1, t=100mm.

e Valsing som ovenfor.

Oppretting:
e Veggrus 0-16 mm t=50mm.
e Valsing som ovenfor.



Krav til utlegging av asfalt:

Dekket skal legges ut slik at separasjon i masser unngas. Overflaten skal vaere jevn. Skjoter
skal ha samme levetid som det ovrige dekket.
Temperatur utlegging:

AGB min. 120 gr.

AB min. 130 gr.
Dersom det er regn, lav temperatur eller andre forhold som kan ha innvirkning pa kvalitet,
skal utbygger vurdere om det er forsvarlig a legge asfalt.
Dekket skal valses umiddelbart etter utlegging slik at hulromsprosenten malt i ferdig dekke,
tilfredsstiller kravene til den enkelte dekketype.
Det skal ikke forekomme sprekker, hull, apne partier eller «steinreir» i ferdig dekke.
Langs- eller tverrgaende svanker eller valker skal ikke forekomme.
Skjoter og kantavslutninger skal veere godt komprimert, tette, jevne og uten sprekker.
Legging av asfalt mot kantstein, overganger og lignende skal veere ihht. krav til universell
utforming.
Kumramme skal vare i plan med topp asfalt. Krav +3 til + 6 mm.
Topp slukrist veg-/gatesluk monteres 15-20 mm under topp asfalt. Nedsenkning minimum
radius 1 meter fra senter kumlokk.
Kumlokk og veg-/gatesluker skal tildekkes under utlegging.
Asfalt pa kumlokk og i veg-/gatesluker skal fjernes.



Asfaltprover:
e Rettet provetaking. Min. 2 boreprogver pr. 50 meter. Boreprove
skal ha en min. diameter pa 100mm.
e Kommunen skal pavise sted(er) for provetaking.
e Utbygger/entreprengr skal foreta og sende inn asfaltprover til
neytralt laboratorium.
e Provetaking og analyser skal i sin helhet bekostes av
utbygger/entreprener.
e Hulromskrav:
AGB 2-7%
AB 2-7%
Ved hulrom sterre enn 7 % vil kommunen i hvert tilfelle
vurdere om det skal asfalteres pa nytt.



E Tabell 4.2.4.2—1 — Toleranser, hulromsprosent og komprimeringsgrad [%5]

Ska

Agb

Tykkelse 60-

80 kg/m?

Tykkelse
> 80 kg/m?

Tykkelse 60-

80 kg/m?

Tykkelse
> 80 kg/m?*

Tykkelse 60-

80 kg/m?

Tykkelse
> 80 kg/m?

Slitelag
Bindlag
slitelag
Bindlag
Slitelag
Bindlag
Slitelag
Bindlag
slitelag
Bindlag
Slitelag

Bindlag

Hulromsprosent
Enkeltprover Middel av 5

prever
20-7.0 2.0-6.0
2,0-8.0 20-7.0
2.0-50 2.0-50
20-7.0 20-860
20-7.0 20-6.0
20-8.0 20-7.0
2.0-50 2.0-45
20-7.0 20-6.0
20-7.0 20-60
20-8.0 20-7.0
2.0-50 2.0-50
20-7.0 20-7.0

Komprimerings-
grad

Enkeltprever min.
[Yo]
98.0
97.0
99,0
98.0
98.0
97.0
99.0
98.0
98.0
97.0
99.0

98.0






Veger og . Knuste materialer - grus,
G/5-veger . . Uknuste materialer - sand, .
gater Komprimeringsutstyr pukk, kult, gjenbruks-
= betong
Heyde a - avvik fra prosjektert, maksimum [mm)] +15 +25
nhet patvers b - malt med 3 m rettholt, maksi Statisk
Jevnhet patvers b -maltmed 3 m rettholt, maksimum 8 10 _ Totalvekt  Lagtykkelse Min.antall = Lagtykkelse Min. antall
[mm] Valsetype linezer last . .
Bindlag [N/mm] [tonn] [mm] passeringer [mm] passeringer
Langsgaende skjgter, maksimum e f [mm] 4 G
Jevnhet palangs b - malt med 3 m rettholt, maksimum <400 B <200 5
= 6 8
[mm] 15-25 (6-8)
- - 200-400 7
Heyde a - avvik fra prosjektert, maksimum [mm] =10 =20
<400 7 < 200 4
Jevnhet patvers b - malt med 3 m rettholt, maksimum
(mm] 6 g 25-35 (8-10) 500 8 200-400 7
Vals med én
Jevnhet patvers b g - malt med bilmontert laser, c ; trommel : ) 400-500 8
Slitelag = Maksimum [mm] (anleggs- < 400 5 <200 4
) vals)
Langsgaende skjgter, maksimum e [mm] 4 G 35_45 (10-13) 500 6 200-400 g
Jevnhet pa langs - malt med 3 m rettholt, maksimum [mm] 6 8 . i 400-500 6
Twverrfall, tillatt avvik fra prosjektert ¢ - maksimum [%- £02 £03 < 400 3 < 400 3
poeng] > 45 (>13)
. 500 4 400-500 4
Bredde Maksimum [mm] +100 + 100
[15-25) 2-4 200 6 200 6
_ Minimum [mm] =0 +{ ::5 rlned to
er (15-25) 4-8 300 5 400 6
(tandem-

vals) (25-35) 8-13 400 5 400 5






- A'—"“d‘:"hau



Sjekkliste overtakelse

tverrprofiler, hayder, bredder
pr pel. Toleranser

VIS kantstein

Vann (kummer, sluk,
stikkrenner, dimensjoner),
hayder

Sideterreng, grafteprofil

Veglys, tennskap, kabler -
funksjonstesting

Skjater, hgyder, finish (asfalt)

Platetest fgr asfaltering
(baereevne)

« Materialer, lagtykkelser,

Kvaliteter (kornkurve og
Kompaktering) — hulrom
porkjerner. Toleranser

nnmaling av ny veg og
vegobjekter — format til NVDB

Ledningsregistrerings-
forskriften (1.7.2021)

Overtakelsesforretning
(dokumentasjon)

Reklamasjonsperiode
(rettet prgvetaking)




Samarbeid med Veiteknisk Institutt

« Veifaglige vurderinger av leverte arbeider
— Ngytrale vurderinger
— Vi bryr oss lite om hvem du er og hvem entreprengren er
— Vi fokuserer pa levert arbeid

— Vi uttaler oss kun om fakta vi kan kjennskap til eller som vi erverver |
prosjektet

« Kurs og opplaering, se Veiskolen
« Konkurransegrunnlag asfalt

« Stgtte/ gjennomfgre VBT-prosjekter



Boksprgve tatt rett bak utlegger

Ekstraksjon (kornkurve og Borkjerner
bindemiddelinnhold) Hulrom og tykkelser
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Hulrom 10 %
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Hvilket vedlikeholdstiltak bar velges her?

-
-—




Stein-tjenester

« Kornkurve
* Densitet
« Steinkvaliteter (kulemglle, LA-verdi, micro-devalt)

* Vedheft stein/ bitumen
« Mashallstabilitet
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Miljg-kompetanse

Vekting av miljg i anskaffelser (EPD) — utforme krav til asfalt
Ngytral vurdering av tiloudt EPD
Kontroll pa EPD pa asfaltfabrikk

« Kompetanse gjenbruk i asfalt
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