



Flatanger kommune/ Næring, miljø og teknisk etat

Oversikt over kommunale veier og parkeringsplasser som planlegges asfaltert i 2019/ 2020.

Parkeringsplasser:	Kvadrat	Tid	
Utvorda oppvekstsenter	1700 m ²	Fase 1	
Miljøbygget	2200 m ²	Fase 3	
Flatanger Brannstasjon	1550 m ²	Fase 4	
Øvre parkering Pleie/omsorgstun		Fase 3	
Kjærlighetsstien	1300	Fase 3	
Kvitveistunet	620	Fase 3	
Pleie og omsorgstunet		Fase 3 eller 4	
Kommunale veier:	Lengde	Tid	
Fløanskogen – gangvei	100 m	Fase 3	
Kjærlighetsstien boligfelt	600 m	Fase 3	
Bakkan	470 m	Fase 3	
Storfjellveien	250 m	Fase 4	
Storlavika	200 m	Fase 3	
Prestgårdsmoen	330 m	Fase 2	
Nordsjøveien - reasfaltering	400 m	Fase 4	
Rebuodden	100	Fase 3	
Coop-Nordstranda-nyvei	150 m	Veitrase lages fase 3 Asfaltering fase 4	

Fase 1: Foreløpig planlagt gjennomføring uke 42

Fase 2: Foreløpig planlagt gjennomføring uke 43 -44

Fase 3: Foreløpig planlagt gjennomføring uke 45-48

Fase 4: Foreløpig planlagt primo 2020 (avhenger av politisk beslutning i budsjett 2020).

Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå forskyvninger/ endringer i denne tidsplanen.

Dersom det er interesse for privat asfaltering i de områdene hvor det skal foregå asfaltering, så må hver enkelt ta kontakt med firmaet Frøseth Maskin AS som har fått kontrakten for evt pristilbud. Kontaktperson er: Bjørnar Fossan, tlf 934 64760, epost: bjornar@froeseth.no

Med vennlig hilsen

Teknisk etat Flatanger kommune

v/Teknisk sjef