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Forord 

 

Oppstart av planarbeid for Kommunedelplan for avløp og vassmiljø vart vedteke av Stord 

kommunestyre 16.02.2012.  Planarbeidet er gjennomført i tråd med retningslinene i Plan- og 

bygningslova. 

Styret i Stord vatn og avlaup KF (SVA KF) har vore styringsgruppe. Arbeidet med utkast til 

kommunedelplan for avløp og vassmiljø er utført av ei prosjektgruppe samansett av: 

- Arnstein Hetlesæter, fag- og utviklingssjef for vatn og avløp i SVA KF 

- Ove Kvalnes, plansjef/einingsleiar for regulering, byggjesak og oppmåling. 

- Lars Helge Sørheim, kommunelege på Stord 

- Kari Rydland, Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor 

- Erik Kallestadbakken, arbeidsleiar drift i SVA KF 

- Sivert Haaland, dagleg leiar i SVA KF 

- Jan-Inge Nilssen og Torstein Dalen Norconsult AS, Rådgjevar og sekretær for utarbeiding 

av planen. 

Det er avvikla seks møte i prosjektgruppa. Svein Rimestad, Mattilsynet og Åge Aadland, 

beredskapsleiar brann i Stord kommune, har delteke på eitt møte. Vidare har det vore to felles 

møte mellom styringsgruppa og prosjektgruppa. 

Parallelt med utarbeidinga av kommunedelplan for avløp og vassmiljø er det utarbeidd 

kommunedelplan for vassforsyning. Det er utarbeidd eit felles planprogram for dei to planane og 

det er nytta same prosjektgruppe og styringsgruppe. Planane er presenterte i to separate 

dokument. 

Oppstart av planprosessen for begge planane vart utlyst i lokalpressa, på kommunen sine nettsider 

og gjennom brev til velforeiningar, bygdelag, vassverk, ulike sektororgan for vass- og 

utsleppsrelatert verksemd og til ei rekkje offentlege instansar. Planen er utarbeidd i samsvar med 

ny plan- og bygningslov, og i tråd med denne vart planprogrammet lagt ut til offentleg ettersyn av 

styret i Stord vatn og avlaup KF 30. september 2013. Etter dette vart det halde folkemøte, og 

kommunestyret vart orinetert om planprosessen. Planprogrammet vart vedteke av kommunestyret 

13. februar 2014. 

Utlegging av høyringsutkast til offentleg ettersyn vart vedteke av styret i Stord vatn og avlaup KF i 

møte 29.09.2014. I høyringsperioden frå 10. oktober til 21. november 2014 vart det den 22. 

oktober avhalde folkemøte.  

Kommunedelplan for avløp og vassmiljø vart vedteken av Stord kommunestyre 12.02.2015.  

Vedteken plan er i medhald av høyringsutkast med ein del mindre merknadar og endringar som 

kjem fram av kommunestyret sitt vedtak som ligg som vedlegg til planen. 

 

Bergen, 12.02.2015 

Norconsult AS  
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Samandrag  

Formålet med denne planen er å sikre berekraftig vassmiljø og infrastruktur for avløp. Planen er 

viktig for å hindre ureinsa utslepp av avløpsvatn til vassmiljøet, og sikre ein hygienisk trygg 

borttransport av avløpsvatn frå bustadområda. Planarbeidet er gjennomført i tråd med 

retningslinene i Plan- og bygningslova. 

Status frå førre kommunedelplan for avløp og vassmiljø er at seks av 22 tiltak er heilt eller delvis 

utførte. Det står att mykje arbeid med separering og fornying av leidningsnettet, samt sanering av 

ureinsa utslepp. Reinsedistriktet definert som «Stord tettstad» (busetnaden frå Dyvikvågen til 

Rommetveit), heretter kalla "Stord reinsedistrikt", er delt opp i mange avløpssoner. Om lag 

halvparten av avløpssonene har utslepp som er ureinsa. Utslepp som vert reinsa kjem frå  tre 

kommunale silanlegg og fire kommunale slamavskiljarar i kommunen. 

Stord reinsedistrikt har fått krav om primærreinsing. Eksisterande reinseanlegg klarar ikkje dei nye 

krava, og det er dermed behov for nye reinseanlegg. Då må også avløpsvatnet frå dei ulike sonene 

samlast, og avløpsvatnet førast til dei nye reinseanlegga. 

Det er gjort omfattande utgreiingar i samband med  denne planen. Det er utarbeidd ni delprosjekt, 

som tar for seg ulike reinseløysingar, lokalitetar for nye reinseanlegg, mengde avløpsvatn og 

samansetning av avløpsvatnet, samt behovet for rehabilitering av leidningsnettet. 

Stord kommune har to hovudutfordringar for avløp og vassmiljø: 

1) Reinse utslepp i tråd med utsleppsløyve frå fylkesmannen.  

Dette inneber ny anleggsstruktur med overføringsleidningar, pumpestasjonar og 

lokalisering av nye reinseanlegg. Tre ulike anleggsstrukturar med 12 ulike lokalitetar for 

reinseanlegg er vurdert.  Denne planen foreslår å byggje store slamavskiljarar med eiga 

slamlager i Grunnavågen (ferdig 2017), Skjersholmane (ferdig 2016) og Sævarhagen 

(ferdig 2018). For å reinse dei største avløpsmengdene frå Leirviksområdet anbefalast det 

å byggje eit kjemisk reinseanlegg i Djupavikjo (ferdig 2020). 

 

2) Rehabilitere og separere eldre og dårlege avløpsleidningar.  

Dette er viktig  for å sikre ein robust infrastruktur i møte med kommande klimaendringar. 

Mengdemålingar i avløpsnettet syner store mengder overvatn. Med kommande 

klimaendringar vil auka mengder overvatn i avløpsnettet føre til oversvømmelse, 

overbelastning på reinseanlegg og hyppige overløpsutslepp til resipientane. Med over 40 

pumpestasjonar i kommunen har det også ein kostnad å pumpe overvatn vidare til 

reinseanlegg. Tilstrekkeleg kapasitet i avløpsleidningar er naudsynt for å legge til rette for 

vidare utbygging av bustadar og næring i Stord kommune. 

 

Planlagde investeringar i planperioden 2015-2026 er kostnadsrekna til 755 MNOK. Det vil gje ein 

auke i avløpsgebyret frå 5 866 kr/år i år 2014 til om lag 12 250 kr/år i år 2026. Det inneber ei 

gjennomsnittlig årleg auke på 6,3 %. 
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1 Innleiing 

Kommunedelplan for avløp og vassmiljø (2015-2026) er ein overordna plan som syner korleis 

Stord kommune skal sikre berekraftig vassmiljø og infrastruktur for avløp tilpassa den forventa 

utviklinga i kommunen. Vassmiljø og infrastruktur for avløp skal oppfylle aktuelle krav i lover og 

forskrifter. Dette inneber at ein må sikre transport og reinsing av avløpsvatn på ein slik måte at 

forureiningane ikkje fører til helseskade eller naturskade.  

Figur 1 syner kva som påverkar kommunedelplanen for avløp og vassmiljø, og kva han resulterer i. 

Som ein del av planarbeidet er det i tillegg utført eit omfattande måleprogram for avløpsmengder 

og prøvetaking for karakterisering av avløpsvatnet. Vidare er det gjennomført ei rekkje delprosjekt 

med vurdering av ulike reinseprosessar og anleggsstrukturar for etablering av anlegg som oppfyller 

krava til avløpsreinsing. Vi syner her til eigne delrapportar som ligg som vedlegg til 

kommundelplanen.  

Planen gjeld for perioden 2015 – 2026, medan anlegga som vert bygd har ein tidshorisont på 100 

år for leidningsanlegg, og 40 år på tekniske anlegg og bygningar. 
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  Figur 1 Kommunedelplan for avløp og vassmiljø: Bakgrunn og føremål 
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1.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL MED PLANEN 

Kommunen ønskjer å utarbeide ny kommunedelplan for avløp og vassmiljø (2015-2026) og 

kommunedelplan for vassforsyning (2015-2026).  Desse planane vert utarbeidde parallelt.  

Føremålet med KDP avløp og vassmiljø er å sikre at transport og reinsing av forureina avløpsvatn 

skjer på ein slik måte at forureiningane ikkje fører til helseskade, går ut over trivsel eller skader 

naturen si evne til produksjon og sjølvfornying. 

Stord kommune har krav på seg til å oppgradere avløpsreinsinga i kommunen i samsvar med 

forureiningsforskrifta § 14-7. Frå 31. desember 2015 er kommunen forplikta til å reinse alt 

avløpsvatn frå tettbygde område på strekninga frå Rommetveit til Sagvåg.  

 

1.2 ORGANISERING 

Prioriteringar av dei årlege investeringane i avløpssektoren vert handsama i kommunestyret i 

samband med vedtak av budsjett og rullering av økonomiplan. Kommunedelplan for avløp og 

vassmiljø skal rullerast i tråd med plan- og bygningslova.  

Figur 2 gjev ei oversikt over organiseringa av SVA KF. Stord kommune har oppretta Stord vatn og 

avlaup kommunale føretak (SVA KF) i 2009.  SVA KF har ansvaret for planlegging, drift, 

vedlikehald og utbygging av avløpsanlegga. 
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1.3 LOVGRUNNLAG 

Ei rekkje lover påverkar kommunedelplan for avløp og vassmiljø. Dette kapittelet tek føre seg dei 

mest sentrale lovane som mellom anna påverkar reinsekrav, organisering og mål for avløp og 

vassmiljø. 

Forureiningslova 

Ved forvaltning av avløpsanlegga er det Forureiningslova som er styrande. Lova har til føremål å 

verne det ytre miljøet mot forureining og å redusere eksisterande forureining.  

 

Avløpsdirektivet og Forureiningsforskrifta  

Avløpsdirektivet er innarbeidd i norsk lovgiving gjennom Forureiningsforskrifta med ein del norske 

tilpassingar. Forureiningsforskrifta stiller konkrete reinsekrav også for utslepp under direktivet si 

nedre grense. Forureiningsforskrifta stiller krav til reinsegrad, overvaking av resipientar og bygging, 

drift og vedlikehald av avløpsnettet etter beste tilgjengelege teknologi og fagkunnskap (utan at det 

medfører uforholdsmessige store kostnader).  

 

Vassdirektivet og vassforskrifta 

«Rammedirektivet for vann» (Vassdirektivet) er eit av dei viktigaste miljødirektiva til EU. Direktivet 

er innarbeidd i norsk lov gjennom Forskrift for rammer for vannforvaltningen (vassforskrifta) i 2007. 

Hovudmålet til direktivet er å sørgje for at medlemsstatane til EU sikrar, og der det er naudsynt, 

forbetrar miljøstatusen til alt ferskvatn, brakkvatn og kystnært vatn og grunnvatn. Forvaltinga av 

vatn skal vere heilskapleg og berekraftig, samordna på tvers av sektorar, systematisk og 

kunnskapsbasert. Vassforskrifta stiller krav om at alt vatn skal ha minst god økologisk og kjemisk 

tilstand.  

 

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med forskrift har til føremål å sikre kommunane ei 

finansieringsordning, slik at oppgåvene kan løysast på ein god måte. Sentrale punkt i dette 

regelverket er sjølvkostprinsippet og prinsippet om betaling etter forbruk. 

 

Lov om hamner og farvatn har til føremål å leggje tilhøva til rette for  best mogeleg planlegging, 

utbygging og drift av hamner, samt å tryggje ferdsla på sjøen.  

 

Lov om helsetenesta i kommunen. I følgje denne lova er ei av oppgåvene til den kommunale 

helsetenesta å drive miljøretta helsevern. Miljøretta helsevern handlar om «faktorar i miljøet som til 

ei kvar tid direkte eller indirekte kan ha innverknad på helsa». 

 

Plan- og bygningslova (PBL)  Kommunedelplanen for avløp og vassmiljø vert utarbeidd som ein 

temaplan etter plan- og bygningslova, jf. § 11-5. Plan- og bygningslova set krav til mellom anna 

prosess, medverknad og utgreiingar for kommunedelplanar. Lova skal fremje berekraftig utvikling 

til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjonar.    
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Vassressurslova omhandlar mellom anna eigedomsrett til vatn, rett til utnytting og reglar om tiltak, 

samt sikring av nedslagsfelt i vassdrag. 

 

Damforskriftene stiller krav til klassifisering av dammar i tre fareklassar med tanke på dambrot. 

Det stillast kvalifikasjonskrav til personell som skal planleggje, byggje og føre tilsyn med 

vassdragsanlegg. 

 

Internkontrollforskrifta har til føremål å fremje forbetringsarbeid i verksemdene innan 

arbeidsmiljø og sikkerheit, å førebyggje helseskader eller miljøforstyrringar frå produkt eller 

forbrukstenester, å verne ytre miljø mot forureining og å betre handsaming av avfall. Internkontroll 

inneber systematiske tiltak som skal sikre at verksemda sine aktivitetar vert planlagde, organiserte, 

utførte og haldne ved like i samsvar med krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og 

sikkerheitslovgivinga.  

 

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Stord kommune omhandlar utrekning av vass- og 

avløpsgebyr. 

 

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg, Stord og Fitjar 

kommunar, omhandlar krav til avløpsanlegg som ikkje er tilknytt kommunalt leidningsnett. 

 

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav omhandlar krav til avløpsslam som skal 

brukast til gjødsel. 

 

Naturmangfaldlova   

Naturmangfaldlova har prinsipp for offentlege avgjerder som råkar naturmangfaldet i §§ 8-12. 

Desse prinsippa handlar mellom anna om kunnskapsgrunnlaget, føre-var prinsippet og 

økosystemtilnærming. Prinsippa skal leggjast til grunn i offentlege avgjerder, og vurderinga skal 

komme fram i saka.  

 

Kulturminnelova 

Kulturminnelova har som føremål å verne kulturminne og kulturmiljø både som del av kulturarva og 

identiteten vår, og som ledd i ei heilskapleg miljø- og ressursforvaltning. Særleg relevant er 

undersøkingsplikta i § 9, som seier at ved planlegging av offentlege tiltak pliktar den ansvarlege å 

undersøke om tiltaket vil verke inn på automatisk freda kulturminne. 
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1.4 TIDLEGARE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP OG VASSMILJØ 

Tidlegare kommunedelplan for avløp og vassmiljø (2004 – 2015) la følgjande prioriteringar til 

grunn: 

1) Tryggje vassmiljøet i sjø og vassdrag. 

2) Reinse alle dei kommunale utsleppa. 

3) Sanere utilfredsstillande mindre utslepp. 

Tabell 1 gjev ei oversikt over gjennomførte og ikkje gjennomførte tiltak i førre planperiode. 

 

Tabell 1 Oversikt over tiltak i førre planperiode 

Nr. Årstal Tiltak Status 

1 2004 Overløpsutslepp Osen Ikkje utført 

2 2004 Rehabilitering Leirvik Sentrum Delvis utført 

3 2004-07 Funksjons- og tilstandsvurdering Ikkje utført 

4 2004-15 Generell utbetring av avløpsanlegg Delvis utført 

5 2004-15 Diverse mindre anlegg Delvis utført 

6 2005 Avskjerande leidning Prestlio Ikkje utført 

7 2005-08 Avløpssanering Fjellgardane Utført 

8 2006-08 Avløpssanering Sagvåg, eks. Slamavskiljar Grunnavågen Delvis Utført 

9 2006 Reinseanlegg Sæverhagsvikjo Ikkje utført 

10 2006 Pumpestasjon Hystadvikjo Ikkje utført 

11 2009 Reinseanlegg Knosterneset Ikkje utført 

12 2009 Leidningsanlegg Hjortåsen Ikkje utført 

13 2010 Reinseanlegg Urastrondo Ikkje utført 

14 2010 Avløpssanering Sætrevik Ikkje utført 

15 2011 Slamavskiljar Sørstokken Utført 

16 2011-12 Sigevassleidning Heiane Utført 

17 2012 Avløpssanering Sponavikjo Ikkje utført 

18 2013 Avløpsanlegg Oma (Hystadvikjo nord) Ikkje utført 

19 2013 Avløpsanlegg Spelemannsneset Ikkje utført 

20 2014 Avskjerande leidning Hovaneset Ikkje utført 

21 2014 Slamavskiljar Skarvane Utført 

22 2015 Avløpssanering Høyland Ikkje utført 

 

Frå førre hovudplan er kommunen delt opp i ulike soner (reinsedistrikt) med omsyn til forvaltning 

og utbygging av avløpsanlegg. For utslepp med mindre enn 50 PE gjeld lokal forskrift og privat 

utbygging og drift. I dag er Fylkesmannen forureiningsmynde for utslepp større enn 10 000 PE til 

sjøresipient. I 2005 var Fylkesmannen forureiningsmynde for utslepp større enn 1 000 PE, noko 

som den gong gjaldt for fem av reinsedistrikta.  
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Utbygging og folkevekst i kommunen dei seinare åra har ført til at området frå Rommetveit til 

Sagvåg no er eit reinsedistrikt med meir enn 10 000 PE, noko som inneber skjerpa reinsekrav. 

Førre hovudplan lista opp følgjande utfordringar for vassmiljø og avløp på Stord: 

1) Mange ureinsa utslepp, til dømes frå Sagvåg 

2) Kunnskapen om miljøtilstanden i sjø og ferskvatn må betrast 

3) For nokre vassdrag og innelukka sjøområde bør miljøtilstanden betrast 

4) Fleire kommunale utslepp er ureinsa 

5) Mange eldre, mindre avløpsanlegg fungerer ikkje tilfredsstillande 

 

 

Figur 3 Førre kommunedelplan for avløp og vassmiljø 
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1.5 TILHØVET TIL ANDRE PLANAR 

Kommunedelplan for avløp og vassmiljø er viktig for å følgje opp fleire andre kommunale planar. 

Mellom anna gjeld dette planar for utbygging, klimatilpassing og energibruk. Dei viktigaste 

kommunale planane med omsyn til Kommunedelplan for avløp og vassmiljø er: 

 

Kommunedelplan for vassforsyning (2015-2026) 

Kommunedelplan for vassforsyning vert utarbeidd parallelt med denne planen. Hovudutfordringa i 

KDP vassforsyning er å sikre tilstrekkeleg reinsing og forsyningskapasitet frå reservevasskjelda. 

Mange av tiltaka på leidningsnettet er felles for både KDP vassforsyning og KDP avløp og 

vassmiljø. Det er fordi vatn- og avløpsleidningar ligg ofte i same grøft, og ein fornyar gjerne begge 

leidningane når ein grav opp ei grøft. 

 

Kommuneplan for Stord kommune (2010-2021) 

Kommuneplan for Stord kommune med arealdelen definerer mellom anna nye utbyggingsområde i 

kommunen. Tabell 2 og Tabell 3 samanfattar planlagde utbyggingar fram mot 2021. Totalt er det 

mogleg å byggje 2331 bustader innanfor gjeldande kommuneplan. Behovet er om lag 150 

bustader per år i ein 12-års periode. 

 

Tabell 2 Planlagde bustader i Stord kommune fram til 2021 

Område Bustadeiningar 

Føyna 1 

Sagvåg 983 

Leirvik 911 

Rommetveit 295 

Huglo 23 

Spreidd/Fortetting 118 

Sum 2331 

 

Tabell 3 Planlagde næringsareal i Stord kommune fram til 2021 

Område Areal til næring 

(daa) 

Sagvåg 

(Podlen) 

8 

Heiane Vest 57 

Tyse 24 

Heiane Sør 190 

Tømmervikjo 22 

Sum 301 
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Overordna risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) for Stord og Fitjar (under rullering)  

Gjeldande Risiko og sårbarheitsanalyse for kommunane Stord og Fitjar er frå 2008. Analysen 

omhandlar ulike ulykkescenario i Stord kommune. Mellom anna jordskjelv, forureining, stråling og 

dambrot. 

 

Klima- og energiplan for Stord kommune (2008) 

Klima- og energiplan for Stord kommune omhandlar langsiktige og kortsiktige mål og tiltak på alle 

nivå i kommunen. Mellom anna omtalast potensialet til eit biogassanlegg på Stord. Kjelde for 

produksjon av biogass er organisk materiale, t.d. matavfall, fiskeriavfall, landbruksavfall, 

slakteavfall, avfall frå næringsmiddelindustrien, deponigass og kloakkslam. Klimaplan for 

Hordaland 2014-2030 omtalar klimagassutslepp, energi og tilpassing til klimaendringar. Hovudplan 

for avløp kan bidra til dette arbeid ved å effektivisere pumpestasjonar, redusere pumping av 

overvatn og klimatilpasse sine anlegg. 

 

Vesentlege vassforvaltningsspørsmål – Vassområde Sunnhordaland (2013) 

Dokumentet gjev opplysningar om dei viktigaste vassforvaltningsspørsmåla i vassområde 

Sunnhordland, slik som menneskeskapte påverknadar på vassførekomstane, brukarinteresser og 

økologisk status. Sunnhordaland vassområde består av heile eller delar av kommunane Austevoll, 

Fitjar, Bømlo, Stord, Tysnes, Kvinnherad, Etne, Haugesund, Voss og Vindafjord. 

 

Regional plan for vassregion Hordaland (ute på høyring) 

Omhandlar økologisk og kjemisk tilstand for vassførekomstane og tiltaksplan for å betre økologisk 

status. Tiltak er mellom anna kartlegging, overvaking sanering av forureiningskjelder. Planen 

bygger på 5 tiltaksanalyser i vassregionen. 
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2 Planføresetnader 

Ei rekkje ulike føresetnader ligg til grunn for den vidare utviklinga av avløp og vassmiljø i 

kommunen. Mellom anna legg folketalsutviklinga, reinsekrav, resipientvurderingar og tidligare 

utgreiingar føringar for det vidare arbeidet.  

 

2.1 FOLKETALSUTVIKLING 

Folketalet frå 1950 til 2013  og prognosen fram til 2040 er henta frå SSB (Statistisk sentralbyrå). 

Perioden 2040-2060 er framskrive med  den same gjennomsnittlege folkeveksten per år som i 

perioden  2013-2040, høvesvis 0,6%, 1,1 %, og 1,7% årleg vekst for lågt, middels og høgt anslag.    
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Figur 4 Folketalsutvikling 

 

Prognose for folketalsutvikling ligg mellom anna til grunn for berekning av framtidig belastning på 

reinseanlegg. I denne planen legg vi til grunn prognosen for høg folketalsutvikling. 
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2.2 RESIPIENTAR OG VASSMILJØ 

Dette kapittelet omtalar dei ulike resipientane og vassmiljø. 

 

2.2.1 Sjøresipientar 

Siste undersøking av marine resipientar i Stord kommune var i 2007. Undersøkinga avdekka at 

avløpsutsleppa ikkje har skadeverknadar på vassmiljøet, og at avløpa frå Stord går til fleire ulike 

sjøresipientar, som kvar mottar tilførsler frå mindre enn 10 000 PE.  

 

Figur 5 Økologisk status i 2007 for dei ulike undersøkte resipientane i samsvar med EUs 

Vassrammedirektiv basert på samla vurdering av miljøtilstand for dei ulike undersøkte 

parametrane. (Rådgivende biologer 2007) 
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Tabell 4 Samandrag av miljøtilstanden i sjøresipientane. 

Sjøresipient Omtale 

Husnesfjorden Husnesfjorden er ein «ferskvasspåverka beskytta fjord». Tilhøva vert vurdert som 

svært gode for omsetning og vekktransport av materiale frå avløpet ved 

Sævarhagen RA. Miljøtilstanden ut frå Miljødirektoratet sine tilstandsklassar er 

«meget god» for alle undersøkte parametrar (E.coli, næringsrikheit, siktedjup, 

sedimentkvalitet og kvaliteten på dyresamfunnet). Nivået av miljøgifter svarer til 

Miljødirektoratet sin tilstandsklasse I (utbetydeleg/lite forureina). 

Leirvik hamn Leirvik hamn er ein «ferskvasspåverka beskytta fjord». Miljøtilstanden svarar ut frå 

ei heilskapleg vurdering til Miljødirektoratet sin tilstandsklasse I = «meget god» for 

næringsrikheit, siktedjup, sedimentkvalitet, samt kvaliteten på dyresamfunnet i 

resipienten. Miljøtilstanden svarar til Miljødirektoratet sin tilstandsklasse II = «god» 

for bakterienivå (E. coli) og tilstandsklasse III = «markert forureina» for nivået av 

miljøgifter i sedimenta. Tilhøva i Leirvik vert vurdert som meget gode for omsetning 

og vekktransport av materiale frå utsleppa ved Frugarden RA og Djupevika RA, 

men sedimentet i Leirvik Hamn er markert påverka av miljøgifter, og vasskvaliteten 

er noko påverka av E.coli-bakteriar frå avføring. 

Klosterfjorden Klosterfjorden er ein «moderat eksponert kyst/skjergard». Tilhøva i Klosterfjorden 

vert vurdert som meget gode for omsetning og vekktransport av materiale frå 

avløpa ved Urastranda RA, Kjøtteinen RA og Kårevika RA. Miljøtilstanden svarar 

til Miljødirektoratet sin tilstandsklasse I = «meget god» for alle undersøkte tilhøve 

(E.coli, næringsrikheit, siktedjup, sedimentkvalitet og kvaliteten på dyresamfunnet). 

Stokksundet ved 

Sagvåg 

Stokksundet er ein «ferskvasspåverka beskytta fjord». Miljøtilstanden svarar til 

Miljødirektoratet sin tilstandsklasse I = «meget god» for alle undersøkte tilhøve 

(E.coli, næringsrikheit, siktedjup, sedimentkvalitet og kvaliteten på dyresamfunnet.) 

Nivået av miljøgifter i sedimenta svarar til miljøtilstand II = «moderat forureina». 

Tilhøva ved Sagvågsfjorden/Stokksundet vert vurdert som meget gode for 

omsetning og vekktransport av materiale frå avløpet ved Grunnavågen RA. 

Botnfauna ved avløpet er i kategorien II-V etter Miljødirektorat-klassifisering. 

 

I lokal forskrift er Leiro, Valvatnavågen, Dåfjorden sør og Dåfjorden nord klassifiserte som sårbare 

sjøresipientar. 
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2.2.2 Ferskvassresipientar 

Ferskvassresipientante Vaulane, Tysevatnet, Ravatnet og nedbørsfelt ovanfor inntaksdam i elv frå 

Ravatnet inngår i drikkevassforsyninga. I desse nedbørsfelta vert det ikkje godkjent nye utslepp av 

avløpsvatn. 

Det er inga permanente kommunale utslepp til ferskvatn. Utslepp av kloakk til ferskvatn stammer 

difor frå mindre private avløpsanlegg, samt overløp frå kommunale avløpspumpestasjonar. 

Sjølv om det kan vere lokale variasjonar, er erfaringa frå resten av Hordaland at forureininga i 

ferskvassområda i hovudsak har bakgrunn i avrenning frå jordbruk og naturleg 

bakgrunnsavrenning, gjerne i kombinasjon med dårleg naturtilstand i vassdraget. 

 

Sagvågvassdraget 

Vassdraget omfattar Storavatnet med ein rekkje små og store tilførslebekkar. Samla nedslagsfelt 

er 18 km2. Storavatnet har utløp vestover til Sagvåg. Storavatnet er delt i to ulike basseng. 

I nedslagsfeltet har det tidlegare vore gruveverksemd, utvinning av svovelkis samt kommunal 

fyllplass. Det er om lag 50 mindre avløpsanlegg i nedslagsfeltet til Storavatnet. I tillegg har ein 

restutslepp frå Almås fiskeoppdrett (ved utløpet av Storavatnet). 

I samband med tidlegare gruveverksemd er det i Kiselvo konstatert svært surt vatn med pH ned 

mot 3 og høgt innhald av metall. Når dette vatnet vert blanda, vert dette teke hand om naturleg på 

grunn fortynning med annan vassføring. 

Vasskvaliteten i Storavatn er «god» til «mykje god» vurdert ut ifrå SFT’s tilstandsklassar (SFT 

1997). For nokre av bekkane i vassdraget er vasskvaliteten «dårleg» til «mykje dårleg», til dømes 

for Kiselvo. Det er påvist blågrønne alger i Storavatnet. Det visast til Vassbruksplanen for 

Storavatnet (2007) for meir informasjon. 

 

Ådlandsvatnet 

Ådlandsvatnet har utløp austover til Hystadvika. Samla nedslagsfelt er 30 km2. Det ligg i dag om 

lag 60 bustader med mindre avløpsanlegg i nedslagsfeltet til vassdraget. 

Prøven som er teken syner at Ådlandsvatnet har generelt god vasskvalitet. Det er målt noko høgt 

innhald av næringssalt (fosfor) og bakteriar i nokre av tilførsleelvane. Det registrert smal vasspest i 

Ådlandsvatnet. 

 

Petarteigselva 

Petarteigselva har utløp i Dåfjorden. Samla nedslagsfelt er 7,5 km2. Det ligg i dag seks bustader 

med mindre avløpsanlegg i nedslagsfeltet. Målingar manglar. 

 

Fjellgardsbekken (Kvernanesbekken) 

Fjellgardsbekken har utløp ved Kvernaneset (Langenuen). Det er no utbygd offentleg avløp i 

området. 
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2.3 BRUKARINTERESSER 

 

Reint og friskt vatn er ein av Stord kommune sine største naturressursar, og det er svært viktig at 

det vert forvalta på ein god måte. Utslepp frå kommunal kloakk, industri og vasskraftanlegg kan 

påverke vasskvaliteten i ferskvatn og sjø. Kommunedelplan for avløp og vassmiljø skal leggje til 

rette for ulike brukarinteresser, og sørgje for at vasskvaliteten ikkje vert forringa.  

 

 

2.3.1 Brukarinteresser i sjø 

 

Friluftsliv langs sjøen  

Dette er aktivitetar der utøvaren ikkje kjem i direkte kontakt med vatnet, men der vatnet og 

miljøkvaliteten har vesentleg innverknad på naturopplevinga. Det er ikkje registrert større område 

der forureining medfører at denne aktiviteten vert forringa. 

 

Friluftsbad og rekreasjon 

Her er det tale om kroppsleg kontakt med vatnet. Dei store fjordane er lite påverka av forureining, 

medan enkelte badeplassar kan tidvis ha for høgt innhald av bakteriar. Todlaneset og Hystadvikjo 

kom i kategorien mindre god i 2014. Sponavikjo, Jektavikjo, Fuglevikjo, Kyvikjo, Breivikjo, 

Apalvikjo, Melkevikjo, Sætravikjo, Alnavågen, Dagfinnsvikjo, Aslaksvikjo nord, Aslaksvikjo sør, 

Grindavikjo og Sagvåg-Breivika har «god badevasskvalitet». i samhøve med Folkehelseinstituttets 

«Vannkvalitetsnorm for friluftsbad».  

 

Fiske 

Med unntak av Sagvåg og Aker hamnebasseng er det ikkje registrert miljøtilhøve som per i dag er 

til hinder for yrkesfiske eller sportsfiske innanfor Stord kommune. 

 

Akvakultur 

Fiskeridirektoratet hadde per 17. juni 2014 registrert til saman 21 konsesjonar for oppdrett av 

matfisk i sjø, 16 til settefisk og stamfisk og to konsesjonar for skaldyr. Blant krava til gode 

oppdrettsområde er god resipientkvalitet og lite anna forureining. Områda som er avsett til havbruk 

er vist i kystsoneplanen for Stord kommune. 
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2.3.2 Brukarinteresser i ferskvatn 

 

Sportsfiske 

Kanskje med eit par mindre unntak er det ikkje problem med overgjødsling av fiskevatna i 

kommunen. Det er naturleg god pH og god bufferevne i dei fleste av vatna, og kalking har difor 

vore uaktuelt. Både i låglandet og i fjellet har dei fleste vatna bestandar av aure. To vassdrag har i 

tillegg laks og sjøaure. Det er ein del bekkar i låglandet som er øydelagde av utbyggingsprosjekt. 

 

Fiskeoppdrett 

Fiskeridirektoratet hadde per 17. juni  2014 registrert til saman ni konsesjonar der ein nyttar 

ferskvatn i produksjon til klekkeri/settefisk. Alle konsesjonane tilhøyrar tre selskap, som driv på tre 

lokalitetar i kommunen. 

 

Friluftsbad og rekreasjon 

Av dei registrerte badeplassane i ferskvatn har Fletaneset gjennom fleire sesongar vore i 

kategorien «mindre eigna» grunna høgt innhald av bakteriar. Fletaneset kom i kategorien «ikkje 

akseptabel» badevasskvalitet i 2014. Årsaka som er direkte utslepp av ureinsa avløpsvatn vart 

oppdaga i 2014 , og vert utbetra før badesesongen 2015. Fletaneset vil verte følgd opp med fleire 

prøvar av badevatnet. Ut ifrå vassprøver i 2014 har Ådlandsvatnet, Båtsvikjo, Vaskeriplanet, 

Kroktjødno og Heljesgjerdet god badevasskvalitet i henhald til Folkehelseinstituttets 

«Vannkvalitetsnorm for friluftsbad».  

 

Jordvatning, - åker og eng 

Jordvatning er grunna nedbørmengdene lite aktuelt i Stord. Vasskvaliteten er dessutan sjeldan så 

låg at dette kan reknast som noko problem. 

 

Drikkevatn / råvatn 

Det kommunale Stord vassverk nyttar overflatevatn. Tysevatn/Vaulane/Aravatnet er 

hovudvasskjelder, og har kapasitet til å forsyne heile kommunen med drikkevatn. Råvasskvaliteten 

er i periodar ikkje god nok, og vatnet vert difor fullreinsa. Stord vassverk er klausulert og godt sikra 

mot forureining. 
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2.4 REINSEKRAV 

Forureiningsforskrifta kapittel 14 gjeld dersom utsleppet av kommunalt avløpsvatn til sjø er større 

enn 10 000 PE (personekvivalentar). Fylkesmannen er då forureiningsmynde. 

Forureiningsforskrifta har tre reinsekrav: (1) Primærreinsing (lågaste), (2) sekundærreinsing og (3) 

tertiærreinsing (strengaste).  

Reinsedistriktet definert som «Stord tettstad», heretter kalla "Stord reinsedistrikt", er busetnaden 

frå Dyvikvågen, Sagvåg og Litlabø, via Valvatna og Heiane/Kårevik til Leirvik og vidare nordover 

via Hystad, Ådland, Haga, og Rommetveit til og med HSH (Høgskulen Stord/Haugesund).  

I 2010 var det 21 519 personekvivalentar (pe) innanfor Stord reinsedistrikt. Dermed gjeld 

sekundærreinsekravet. Sjøutsleppa frå Stord tettstad går til resipient i kategorien «mindre følsamt 

område», og Stord kommune har gjennom resipientundersøkingar dokumentert at utsleppa ikkje 

har skadeverknader på miljøet.  

Fylkesmannen har difor gjeve dispensasjon frå sekundærreinsekravet, og fastsett reinsekravet for 

Stord tettstad til primærreinsing. Alle kommunale utslepp innanfor tettstaden må minst gjennomgå 

primærreinsing innan 31.12.2015. Fylkesmannen har ikkje heimel til å utsetje denne fristen. Vidare 

kan det verte aktuelt å påleggje sekundærreinsing innan ein periode på sju år, dersom tilhøva i 

resipientane tilseier det. 

Følgjande reinsekrav gjeld for primærreinsing: 

1) BOF5 –mengda i avløpsvatnet skal reduserast med minst 20 % av det som vert tilført 

reinseanlegget, eller ikkje overstige 40 mg O2/l ved utslepp 

2) SS-mengda i avløpsvatnet skal reduserast med minst 50 % av det som vert tilført 

reinseanlegget, eller ikkje overstige 60 mg SS/l ved utslepp. 

 

Utsleppsløyvet frå Fylkesmannen datert 09.01.2012 er avgrensa opp til 35 000 PE. 

Folketalsprognosen for år 2050 tilseier at utsleppet frå Stord tettstad vil vere 35 400 PE i år 2050.  

Det skal leggjast til rette for framtidig sekundærreinsing. Stord kommune har krav om 

resipientgransking kvart fjerde år. Dersom framtidige resipientgranskingar avdekker at resipienten 

vert negativt påverka av utslepp av avløpsvatn, kan dette medføre krav om sekundærreinsing. 
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2.5 KLIMA OG KLIMAENDRINGAR 

Det er i hovudsak to kjende konsekvensar av klimaendringane for avløpsnettet.  

1) Auka nedbør kan føre til meir framandvatn inn på avløpsleidningane, og dermed at fleire 

kjellarar kan verte sett under vatn i ekstremsituasjonar. Det kan også komme fleire lokale 

overfløymingar frå overvassnettet. Utfordringar med dei auka nedbørsmengdene kan 

mellom anna løysast igjennom fordrøyning, oppdimensjonering og separering av 

avløpsnettet.  

 

2) Auka havnivå kan skape utfordringar for fleire av utsleppsleidningane. Ved auka havnivå 

vert kapasiteten på utsleppsleidningane redusert, noko som fører til oppstuving i 

leidningsnettet. Er oppstuvinga tilstrekkeleg stor, kan det komme avløpsvatn opp av 

lågareliggjande avløpskummar, eller avløpsvatnet kan gå i overløp. I samband med 

målingar på avløpsnettet er det oppdaga fleire utsleppskummar der maksimal kapasitet 

allereie er nådd i dag. Saman med auka nedbørmengder, generelt høgare havnivå og 

høgaste sjøvasstand vil desse kummane verte sette under vatn. Utfordringa kan løysast 

med oppdimensjonering av utsleppsleidningar og heving av utsleppskummar (flytte dei 

lenger inn på land). Nye anlegg må ta høgde for auka havnivå. 
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2.6 TIDLEGARE UTGREIINGAR OG FORSTUDIAR 

Det er tidlegare utført utgreiingar som er med på å danne grunnlaget for denne planen. Desse 

utgreiingane er kort presentert i dette kapittelet. 

 

2.6.1 Gjennomføring av reinsekrav avløp – Utgreiing av framtidig anleggsstruktur 

(2012) 

Forstudien vart utført i 2012, og har til føremål å greie ut om aktuelle plasseringar av nye 

avløpsreinseanlegg. Anleggsstrukturen som er vurdert skal betene området frå Sagvåg til 

Rommetveit. 11 ulike lokalitetar kombinert på 14 ulike måtar er vurdert. Forstudien har rangert 

følgjande alternativ som dei mest aktuelle for Stord kommune: 

1) 2 reinseanlegg, eit i Valevågen og eit i Grunnavågen - Investeringskostnad 340 MNOK 

(2012-kroner) 

2) Eit reinseanlegg i Valevågen – Investeringskostnad 376 MNOK (2012-kroner) 

3) 3 reinseanlegg, plassert høvesvis i Valevågen, på Skjersholmane og i Grunnavågen – 

Investeringskostnad 343 MNOK (2012-kroner) 

Kostnadene som er lista opp gjeld for 

kjemisk primærreinsing, og er inkludert 

investeringar til overføringsleidningar 

og pumpestasjonar.  

For å kunne gjere ei økonomisk 

samanlikning av dei ulike 

lokalitetane/anleggsstrukturane vart 

det lagt til grunn same type 

reinseanlegg for alle alternativa. Det 

vart teke utgangspunkt i kjemisk 

reinsing, fordi eit slikt anlegg med 

sikkerhet vil kunne oppnå reinsekrava.  

Økonomisk er alternativa tilnærma 

likeverdige. Det som skil dei er 

miljøvurderingar, risiko for 

overløpsutslepp, arbeidsmiljø, 

luktbelastning , gjennomførbarheit og 

framdrift. 

Stord kommune valde å utsetje val av 

lokalisering av nytt reinseanlegg, slik 

at ein kunne gjere meir omfattande 

utgreiingar i samband med 

rulleringa av denne 

kommunedelplanen. Desse 

utgreiingane er omtala i kapittel 5 

og 6. 
  

Figur 6 Forside på "«Gjennomføring av rensekrav 
avløp"» frå 2012 
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Tabell 5 Lokaliseringar av reinseanlegg som vart vurdert i 2012 

Alternativ Tal Anlegg Lokalisering 

1A 1 Fjellanlegg Gullberg 

1B 1 Eldøyane 

1C 1 Skjersholmane 

1D 1 Valevågen 

   

2A 2 Eldøyane og Grunnavågen 

2B 2 Djupavikjo og Tømmervik/Grindavikjo 

2C 2 Djupavikjo og Grunnavågen 

2D 2 Djupavikjo og Skjersholmane 

2E 2 Valevågen og Grunnavågen 

   

3A 3 Djupavikjo, Eldøyane og Grunnavågen 

3B 3 Djupavikjo, Tømmervik/Grindavikjo og Grunnavågen 

3C 3 Djupavikjo, Kårevik og Grunnavågen 

3D 3 Djupavikjo, Skjersholmane og Grunnavågen 

3E 3 Valevågen, Skjersholmane og Grunnavågen 

 

Naustvågholmen vart forkasta som lokalitet grunna nærleik til bustader og 

industri/næringsinteresser. 
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2.6.2 Handlingsplan for å oppfylle reinsekrava for avløpsvatn i nytt utsleppsløyve 

for Stord kommune 

Denne Handlingsplanen gjev nokon av dei 

overordna rammene for denne 

kommunedelplanen. Mellom anna gjev 

planen ei oversikt over formelle krav som 

er sett til avløpsløysinga i Stord kommune, 

ei oversikt over avløpssystemet og ulike 

faktorar ein må ta omsyn til. Han gjev 

vidare ein peikepinn på kva som er 

aktuelle reinsemetodar for avløpsvatn i 

Stord kommune. 

Handlingsplanen foreslår tre ulike 

løysingar for avløpsreinsinga.  

1) Fire slamavskiljarar plasserte i 

Sævarhagen, Grunnavågen, 

Skjersholmane og Kårevik, 

samt eit større reinseanlegg for 

Leirviksområdet. 

2) Silanlegg 

3) Kjemisk reinseanlegg slik det 

er utgreidd i forstudien frå 

2012 (sjå kap 2.6.1) 

Kravet frå fylkesmannen er at 

primærreinsing skal utførast innan 

utgangen av 2015. Det synast 

urealistisk å byggje nye reinseanlegg 

på så kort tid. I høve til handlingsplanen kan nye reinseanlegg for primærreinsing vere ferdig i juni 

2017, med ein påfølgjande periode med prøvedrift fram til desember 2017.  

For alternativ 1 og 2 føreset det at ein utarbeider forprosjekt for primærreinseanlegg før denne 

kommunedelplanen er vedteken. Hensikta med forprosjekta er å utgreie i kor stor grad det er 

mogleg å oppnå primærreinsekrava med silanlegg og/eller slamavskiljarar. Det inneber mellom 

anna prøvetaking av avløpsvatnet og mengdemåling på leidningsnettet. 

Handlingsplanen legg til grunn at arbeidet med kommunedelplanen er ein open prosess, der alle 

tre alternativa vert belyst og vurdert. 
  

Figur 7 Handlingsplan 2013 
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3 Status for avløpssystemet 

Avløpssystemet omfattar utsleppspunkt, reinseanlegg, leidningsnett, overløp og pumpestasjonar. 

 

3.1 REINSEANLEGG 

Stord kommune har i dag tre silanlegg. Silanlegga er plasserte i Djupavikjo, Kårevik og Frugarden. 

Dei er bygde for passande reinsing etter den gamle forureiningsforskrifta, og tilfredsstiller ikkje 

krava til primærreinsing. 

Stord kommune har i dag fire slamavskiljarar: ein i Fuglevikjo, ein på flyplassen,  ein på Huglo og 

ein i Hornelandsvegen. Slamavskiljarane er bygde for passande reinsing, og  tilfredsstiller ikkje 

krava til primærreinsing. 

 

Tabell 6 Reinseanlegg i Stord kommune 2014 

Lokalisering Type anlegg Tal PE tilknytt Reinsekrav 

Djupavikjo Silanlegg 4500 PE Primærreinsing 

Kårevik Silanlegg 2950 PE Primærreinsing 

Frugarden Silanlegg 2700 PE Primærreinsing 

Fuglevikjo Slamavskiljar 1 100 PE Passande reinsing 

Hornelandsvegen Slamavskiljar 362 PE Primærreinsing 

Huglo Slamavskiljar < 50 PE Passande reinsing 

Flyplassen Slamavskiljar < 50 PE Passande reinsing 
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Figur 8 Frugarden silanlegg t.v. oppe og Fuglevikjo slamavskiljar t.h. oppe. Slamavskiljaren ligg 

under bakken, og berre kumlokka kan sjåast. Djupavikjo RA nede til t.v. og Kårevik RA nede t.h. 

  
  



STORD KOMMUNE 

  

Kommunedelplan for avløp og vassmiljø|2015-2026 

Norconsult AS Side 32 av 103 2015-02-12   

 

3.2 TRANSPORTSYSTEM 

Transportsystemet består av leidningsnett, pumpestasjonar og utsleppsleidningar. Dette kapittelet 

omtalar dei ulike delane av leidningsnettet. 

 

3.2.1 Utslepp 

Målt i tal PE er om lag 43 % av utsleppa ureinsa. Av desse står dei tre største utsleppa for 

høvesvis 31 %,18 % og 17 % av PE-belastninga. Utsleppa er Grunnavågen (Sagvåg), Økland 

(Rommetveit) og Sævarhagen. Vidare er det om lag 17 mindre ureinsa utslepp. 

Tabell 7 Oversikt over tal PE og utsleppspunkt per 2011 oppdatert med målingar utført 2014 

Utslepp reinsa PE  Utslepp ureinsa PE 

Leirvik Sør 4437  Grunnavågen (Sagvåg) 2939 

Kårevik 2950  Økland (Rommetveit) 1679 

Leirvik Nord 2624  Sævarhagen 1567 

Aker Stord 

Maritime 

1102  Urastrondo II 1027 

Aker Stord 

Maritime A 

676  Naustvågen 421 

Hornelandsvågen 362  Leirvik Nord D 385 

Kyvik 171  Leirvik Sør A 287 

Grindavikjo 41  Leirvik Nord F 213 

Stokksundet 4  Urastrondo I 201 

   Leirvik Nord B 145 

   Sætrevik 144 

   Dyvikvågen 93 

   Hornelandsvågen 69 

   Urastrondo III 67 

   Leirvik Sør B 50 

   Jensaneset 45 

   Leirvik Nord E 40 

   Farteinsvik 38 

   Leirvik Nord C 33 

   Leirvik Nord A 18 

Sum reinsa 12367  Sum ureinsa 9461 

 

I tillegg har alle kommunale pumpestasjonar overløp som gjev utslepp til ein resipient kvar gong 

pumpestasjonen vert overbelasta. Per 2014 er det 17 avløpspumpestasjonar med overløp til 

ferskvatn, kor tre er under utbetring (Myro AP, Nysæter AP og Buneset AP). Ved oppgradering av 

pumpestasjonane vert det bygd ein slamavskiljar til overløpet, slik at utsleppet vert reinsa.  
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3.2.2 Pumpestasjonar 

Stord kommune har i dag 44 avløpspumpestasjonar, der 36 er tilknytt driftsovervakingsanlegget. Ut 

i frå driftsovervakinga synast det at tal timar med i overløp har gått kraftig ned dei siste åra. 

Målingar og modellering av avløpssonene tilseier likevel at det er ein god del overløpsdrift som er 

påverka av nedbør. Årsaka til overløpsdrift ved kvar enkelt avløpspumpestasjon er ikkje undersøkt 

nærare.  

 

Tabell 8 Oversikt over pumpestasjonar tilknytt driftsovervakinga 

  Avløpspumpestasjonar Overløp 2012 Overløp 2011 Overløp 2010 Resipient Reinsing på overløp 

  Navn Timar Timar Timar Sjø/Ferskvatn Ja/Nei/Pågår 

1 Almås AP  96 129 14 Ferskvatn Nei 

2 Breivika AP  0 - - Sjø Nei 

3 Brotalio AP  38 0 7 Sjø Nei 

4 Buneset AP  22 0 332 Ferskvatn Pågår 

5 Båtsvikjo AP  0 0 0 Ferskvatn Nei 

6 Eldøy AP  387 1118 10 Sjø Nei 

7 Fuglavikjo AP  0 0 0 Sjø Nei 

8 Grunnateigen AP  0 0 2 Ferskvatn Nei 

9 Hadlabrekko AP  19 0 0 Ferskvatn Nei 

10 Hamnegata AP  0 0 - Sjø Nei 

11 Haugen AP  43 1 0 Sjø Nei 

12 Heiane AP  7 2 1 Ferskvatn Nei 

13 Hiljesgjerdet AP  0 0 0 Ferskvatn Nei 

14 Hornelandsvegen AP  1 1 0 Ferskvatn Nei 

15 Hybelneset AP  1 4 4 Sjø Nei 

16 Jensaneset AP  0 - - Sjø Nei 

17 Justagjerdet AP  3 1 12 Ferskvatn Nei 

18 Kattatveit AP  5 23 3 Ferskvatn Nei 

19 Klingenberg AP  143 1283 904 Sjø Nei 

20 Kviteluren AP  20 235 0 Sjø Nei 

21 Kyvikjo AP  3 0 0 Ferskvatn Nei 

22 Lyngneset AP  16 34 0 Sjø Nei 

23 Myro AP  0 0 101 Ferskvatn Pågår 

24 Neshadlene AP  0 0 0 Ferskvatn Nei 

25 Nysæter AP  11 162 62 Ferskvatn Pågår 

26 Nysæterneset AP  0 0 0 Ferskvatn Nei 

27 Rommetveit AP  0 0 0 Sjø Nei 

28 Røyrtjønn AP  948 461 206 Ferskvatn Nei 

29 Sagvåg AP  2 0 90 Sjø Nei 

30 Samfunnshuset AP  1 127 4 Ferskvatn Nei 

31 Sandvikjo AP  2 568 3433 Ferskvatn Nei 

32 Tømbervikjo AP  - - - Sjø Nei 

33 Vabakken AP  30 6 17 Ferskvatn Nei 

34 Valvatna AP  0 0 0 Ferstvatn Nei 

35 Vaskeriplanet AP  122 63 21 Ferskvatn Nei 

36 Øklandslio AP  1 3 0 Sjø Nei 

  Sum 1924 4222 5224 15 sjø 

16 ferskvatn 

Nei 

*Det kan være feilkjelder i datagrunnlaget.   
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Figur 9 Moderne Fuglevikjo avløpspumpestasjon ligg i den venstre delen av bygget. Høgre del av 

bygget inneheld Fuglevikjo mirkokraftverk 

 

 

Figur 10 Justagjerdet avløpspumpestasjon er ein tradisjonell pumpestasjon 
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Figur 11 "Stord-modellen" er ein moderne avløpspumpestasjon utvikla for Stord kommune 
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3.2.3 Leidningsanlegg 

Stord kommune har om lag 270 km kommunale avløpsleidningar registrert i sitt kartverk (Gemini 

VA). Dette inkluderer overvass-, spillvass- og fellesleidningar. Figur 12 syner at om lag halvparten 

av dei registrerte leidningane har ukjent material. Store delar av leidningsnettet er registrert som 

separatsystem, medan det eigentleg er fellesleidningar for avløp og overvatn. Leidningsnettet bør 

kartleggjast betre. 

 

25 km
9 %

4 km

1 %

5 km

2 %

5 km
2 %

89 km
33 %

143 km
53 %

Kommunale leidningsmaterialar
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Dobbeltvegga
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Polyvinylklorid

Ukjent material

 

Figur 12 Kommunale avløpsleidningar fordelt på material 
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Figur 13 Legging av nye avløps- og vassrøyr 
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3.3 SLAMHANDTERING 

Slammet vert i dag handtert av Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM). Stord kommune er 

største eigar i SIM. 

SIM samlar inn slam frå private og kommunale slamavskiljarar og frå silanlegga. Slammet vert 

frakta til Svartasmoget på Fitjar, der slammet komposterast på friland i ranker. Stord kommune 

leverte  94 580 kg kommunalt slam til SIM i løpet av 2013. I samband med denne 

kommunedelplanen vert slamhandtering utgreidd som eit eige tema under kapittel 5.3. 

 

3.4 SPREITT AVLØP 

Spreitt avløp vert handtert i tråd med Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre 

avløpsanlegg, Stord og Fitjar kommunar, Hordaland har heimel i LOV-198-03-16-6-§9 og FOR-

2004-06-01-931-§12-6, og omhandlar mindre kloakkutslepp (<50PE).   

Forskrifta gjeld for avløpsanlegg som ligg utanfor område med utbygd offentleg leidningsnett og 

kor utsleppet av sanitært avløpsvatn er frå  bustader, fritidsbustader, turistverksemder og liknande 

med mindre enn 50 personekvivalentar (PE). For utslepp av gråvatn gjeld denne forskrifta berre 

dersom det er innlagt vatn. 

Områda er nærare fastsett på kart i målestokk 1:50 000 dagsett 29. oktober 2008 (Forskrift og kart 

er tilgjengelig frå www.lovdata.no) Forskrifta angjev krav til reinseeffekt for anlegga avhengig av 

resipient, dokumentasjon, drift og vedlikehald, lukt, m.v. 

For utslepp til dei sårbare sjøresipientane Leiro på Huglo, Valvatnavågen og Dåfjorden sør og nord 

er det satt krav til maksimale utsleppskonsentrasjonar for totalt fosfor og biologis materiale (BOF5) 

Det er forbod mot nye utslepp i nedslagsfeltet til drikkevasskjeldene (Aravatnet, Tysevatnet og 

Ravatnet). Kommunen er utsleppsmynde. 

 

Figur 14 Kart over område der lokal forskrift gjeld (www.lovdata.no)  
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3.5 OVERVATN 

Overvatn som er tilknytt avløpsnettet fører til overbelasting av leidningsnettet og reinseanlegga. 

For å unngå unødvendige overløpsutslepp og overfløyming frå avløpsnettet, skal overvatn som 

hovudregel transporterast i separat leidningsnett fram til resipient, eller handterast på eigen grunn.  

I samband med denne kommunedelplanen er det utarbeidd ein eigen plan for sanering og 

separering av avløpsnettet. 

 

 

Figur 15 Frugardselva førar overvatn frå Ådlandsvassdraget 
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4 Mål og resultatområde 

Avløp og vassmiljø omfattar vatn frå og med kjelde til og med resipient. Det inneber mellom anna 

krav og målsetjingar for resipient, transportsystem og reinseanlegg. Dette kapittelet gjev ei oversikt 

over målsetjingane for avløp og vassmiljø i Stord kommune. 

 

4.1 OVERORDNA MÅL 

 

 

Overordna mål for avløp og vassmiljø er 

 

Vassførekomstane skal ha god økologisk tilstand i tråd med 

vassforskrifta 

 

Det er valt å splitte målsetjinga opp i følgjande tema: 

- Vasskvalitet i ferskvatn og sjø. 

- Oppsamling og transport. 

- Tilknytingsgrad. 

- Reinsing og utslepp. 

- Kjelde/innslepp. 

- Organisasjon. 

- Økonomi. 
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Vasskvalitet i ferskvatn og sjø 

Det er knytt ulike krav til vasskvalitet for sjø og ferskvatn avhengig av bruksform og naturtilstand. 

Kor mykje dei ulike vassførekomstane toler vil variere med lokale tilhøve (naturtilstand og naturleg 

påverknad). 

 

Vassførekomstane skal ikkje tilførast meir ureining enn kva 

tolegrensa er for den framtidige bruksforma. 

 

 

 

 

Oppsamling og transport 

Når ein vurderer kommunen si samla avløpshandtering, må ein sjå oppsamling, transport og 

reinsing av avløpsvatn under eitt. Det er viktig å samle og transportere mest mogleg av 

avløpsvatnet fram til reinseanlegga, slik at ein unngår ureinsa utslepp til vassmiljøet. 

 

Avløpsvatn skal samlast og transporterast i lukka, hygienisk 

forsvarleg transportsystem fram til godkjend resipient, utan å 

forårsake ulemper for miljøet eller abonnentar. 

 

 

Tilknytingsgrad 

Det er eit offentleg ansvar å sørgje for at avløpshandteringa tilfredsstiller dei krav som til ei kvar tid 

vert sett. Det er ein fordel at flest mogleg er tilknytte kommunalt avløp, slik at ein sikrar tilstrekkeleg 

reinsing, og har god kontroll med utsleppsmengder til resipientane.  

 

Innanfor reinsedistrikta skal alle vere tilknytt kommunalt 

avløpssystem. 

Utafor reinsedistrikta skal utslepp reinsast i tråd med krav i lokal 

forskrift. 
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Reinsing og anleggsstruktur 

Fylkesmannen er forureiningsmynde for utslepp av kommunalt avløpsvatn frå større tettbygde 

område. Føremålet med reinsing av avløpsvatn er å sikre tilfredsstillande vasskvalitet i resipienten 

for ulike brukarinteresser, og å ikkje overskride naturen si eiga evne til sjølvreinsing. Det er 

dokumentert at utsleppa til fjordsystemet (resipientane) rundt Stord ikkje har skadeverknad på 

miljøet. Fylkesmannen har difor gjeve dispensasjon frå sekundærreinsekravet, og Stord kommune 

må oppfylle primærreinsekravet i forureiningsforskrifta. Nye reinseanlegg må kunne utvidast til å 

oppfylle eit framtidig sekundærreinsekrav. Framtidig anleggsstruktur avheng av val av lokalisering 

og reinsemetode for avløpsreinseanlegg.  

I avløpssonene utanfor dei tettbygde områda gjeld lokal forskrift og forureinsingsforskrifta kapittel 

12 og 13 for utslepp av avløpsvatn. Kommunen er forureiningsmynde for desse utsleppa. 

 

Avløpsvatnet skal reinsast slik at krava i forureiningsforskrifta og 

utsleppsløyve er tilfredsstilte. 

 

 

 

Kjelde/innslepp 

Vanleg avløpsvatn inneheld stoff som naturleg vert omsett og brotne ned i naturen. 

Skadeverknader kan oppstå når tilførslene er så store at naturen si eiga evne til sjølvreinsing vert 

overskriden. Miljøgifter og andre tungt nedbrytbare stoff skal ikkje førast til avløpsnett. Dei vert 

brotne svært langsamt ned i naturen, og kan verke skadelege på liv og helse gjennom at stoffa vert 

akkumulerte i næringskjeda. 

 

Miljøgifter samt andre skadelege og uønskte stoff skal fjernast ved 

kjelda. 

 

 

Organisasjon 

Det er viktig å satse på kompetanseutvikling hos eigne tilsette, og rekruttering av personar med 

riktig kompetanse. Der det er tenleg bør Stord kommune delta i fellesprosjekt med andre 

kommunar eller vass- og avløpsverk. I naudsynt grad kjøper SVA KF inn eksterne tenester.  

 

Dei kommunale avløpstenestene skal organiserast og utviklast, slik at 

ein sikrar seg tilfredsstillande kompetanse og kapasitet til å oppfylle 

dei måla som er sette for avløp og vassmiljøet i Stord kommune. 
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Økonomi 

Frå sentrale styresmakter er det lagt sterke føringar med omsyn til at kostnadene knytt til 

kommunale avløpstenester skal finansierast av direkte gebyr. Dette er det også heimel for i «lov 

om kommunale vass- og kloakkavgifter». 

 

Dei kommunale avløpstenestene skal vere sjølvfinansierande, og skal 

dekkjast ved avløpsgebyr. 

 

 

Figur 16 Kommunedelplanens delmål og hovudmål 

Hovudmål 

Vassførekomstane 
skal ha god 

økologisk tilstand i 
tråd med 

vassforskrifta. 

Økonomi 

Den kommunale 
vassforsyninga skal 

vere 
sjølvfinansierande 

Reinsing og 
anleggsstruktur 

Avløpsvatnet skal 
reinsast, slik at 

krava i forureinings-
forskrifta og 

utsleppsløyve er 
tilfredsstilte.  

Tilknytingsgrad 

- Innanfor 
reinsedistrikta skal 
alle vere tilknytte 

kommunalt 
avløpssystem. 

 - Private utslepp skal 
reinsast i tråd med 

lokal forskrift  

Transport 

Avløpsvatn skal 
samlast og 

transporterast i lukka, 
hygienisk forsvarleg 

transportsystem fram 
til godkjend resipient 

utan å forårsake 
ulemper for miljø eller 

abonnentar.   

Vasskvalitet i 
ferskvatn og sjø 

Vassførekomstane 
skal ikkje tilførast 

meir ureining enn kva 
tolegrensa er for den 

framtidige 
bruksforma. 

Kjelde/innslepp 

Miljøgifter samt 
andre skadelege 
og uønska stoff 
skal fjernast ved 

kjelda. 

Organisasjon 
Sikre tilfredsstillande 

kompetanse og 
kapasitet til å 

oppfylle dei måla 
som er sette for 

avløp og vassmiljøet i 
Stord kommune. 
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5   Grunnlag for val av reinseprosess 

5.1 DELUTGREIINGAR  ANLEGGSSTRUKTUR 

Det er mange ulike faktorar som påverkar val av reinseprosess og lokalisering av nye 

reinseanlegg. Mellom anna spelar behov for overføringsanlegg, reinsekrav, avløpsvatnet si 

samansetning og mengde avløpsvatn ei stor rolle når ein skal avgjere kva slags framtidig 

anleggsstruktur Stord kommune skal velje.  

For å få eit best mogleg grunnlag er det gjennomført eit omfattande utgreiingsarbeid i samband 

med denne kommunedelplanen. Utgreiingsarbeidet er delt inn i delprosjekt. Tabellen nedanfor gjev 

ein oversikt over delutgreiingane.  

Tabell 9 Delutgreiingar utført i samband utarbeiding av kommunedelplan for avløp og vassmiljø 

Delutgreiing Føremål 

1) Prøvetaking av avløpsvatn i leidningsnettet Bestemme samansetninga av avløpsvatnet. 

2) Mengdemåling på avløpsnettet Bestemme mengde avløpsvatn. 

3) Dokumentasjon av store slamavskiljarar med 
eiget slamlager 

Bestemme reinseeffekten til eksisterande store 

slamavskiljarar. 

4) Forprosjekt store slamavskiljarar Utforme og kostnadsrekne store slamavskiljarar. 

5) Forprosjekt silanlegg Dokumentere reinseeffekten til eksisterande silanlegg, 

samt utforme og kostnadsrekne silanlegg. 

6) Slamhandtering Synleggjere kostnader og konsekvensar for 

slamhandtering ved val av ulike reinsemetodar. 

7) Alternative reinsemetodar Utgreie moglege alternative reinsemetodar som kan 

vere aktuelle for Stord kommune. 

8) Rehabilitering av leidningsnettet Skaffe ei oversikt over eksisterande 

rehabiliteringsbehov, samt kostnadsrekne dette. 

9) Konsekvensutgreiing (KU) og risiko- og 
sårbarheitsanalyse (ROS) 

Synleggjere konsekvensar av utbygging av reinseanlegg 

ved dei ulike aktuelle lokalitetane.  

 

Delutgreiing 3 – 7, som gjeld detaljerte vurderingar av dimensjoneringsgrunnlag og aktuelle 

reinseprosessar for  avløp, er kommentert kort i dei etterfølgjande punkta. Dei andre 

delutgreiingane er behandla i andre kapittel i plandokumentet.  

Det er her gjort eit svært grundig arbeid, som gjev et godt grunnlag for å velje reinseprinsipp og 

anleggsstruktur, og som gjer at ein raskt kan komme i gang med detaljprosjektering og utbygging. 
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Stord kommune har krav om bygging av primærreinseanlegg med moglegheit for oppgradering til 

sekundærreinsing. Krav til reinsing er gjeve for organisk stoff målt som biologisk oksygenforbruk 

over 5 døgn (BOF5), og til suspendert stoff (SS). Ved primærreinsing skal følgjande reinsekrav 

vere sette: 

1) 20 % BOF5 reduksjon  eller maksimalt 40 mg/l i utløpet  

2) 50 % SS reduksjon eller maksimalt 60 mg/l i utløpet 
 
 

5.2 REINSEMETODAR  

5.2.1 Generelt 

Ved primærreinsing tar ein sikte på å separere nok slampartikler frå avløpsvatnet til å fjerne 

tilstrekkeleg mengde suspendert stoff (SS) og organisk stoff (BOF5). Val og dimensjonering av 

avskiljingseininga er difor det sentrale spørsmålet i primærreinsing. 

Dei fleste metodane for avskilling er basert på eit av dei følgjande hovudprinsippa:  

 Siling 

 Sedimentering (inkludert lamellsedimentering) 

 Flotasjon 

 Dybdefiltering 

Dersom vatnet berre vert leia gjennom eit avskillingstrinn, er anlegget eit reint mekanisk 

reinseanlegg. Dersom det inkluderast tilsetting av kjemikaliar for felling og evt. flokkulering, er 

anlegget gått frå å vere eit mekanisk reinseanlegg til å verte et kjemisk reinseanlegg. 

Avløpsvatnet si samansetning, og spesielt storleiksfordelinga av partiklene, er viktig for om ein 

gjeven avskiljingsmetode skal kunne nå krava. Dette seier nemleg noko om kor mykje som kan 

skiljast ut ved å fjerne partiklene, og noko om kor lett partiklene vil la seg skilje ut. 

Biologiske reinseprosesser kan nyttas til fjerning av mange forskjellege komponentar. I kommunalt 

avløpsvatn kan biologiske prosessar verte designa for å fjerne fosfor, nitrogen eller organisk stoff. 

Med omsyn til sekundærreinsekravet er den biologiske reinseprosessen sin funksjon å fjerne 

organisk stoff ved omsetning av løyst organisk stoff. Biologisk reinsing er nærmare omtala i kap. 

5.2.5. 

Som metode for primærreinsing er det konkludert med at kjemisk reinsing er eit betre og meir 

økonomisk alternativ enn biologisk reinsing. 

Noreg er eitt av få land i Europa der det er primærreinsekrav. I andre deler av den utvikla verda er 

reinsekrava strengare, og det vert bygd sekundær- og tertiærreinseanlegg. På slike anlegg nyttar 

ein ofte primærreinsing som førebehandling.  

Innhenta informasjon frå fagmiljøet i Noreg og Danmark syner at det finst få alternative 

reinseprosessar i marknaden, og at ingen alternative løysingar tilbyr tryggare og meir 

kostnadseffektiv reinsing enn løysingane omtala ovanfor. Dei er nærare beskrivne i det 

etterfølgjande. 
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5.2.2 Store Slamavskiljarar med eige slamlager 

Slamavskiljarar er ein mekanisk reinseprosess der partikulært materiale vert separert frå 

avløpsvatnet ved hjelp av sedimentering. Slamavskiljarar, som skal handtere store avløpsmengder 

(>1000 PE), bør byggjast med eit eige slamlager. Dette er ikkje naudsynt i mindre, tradisjonelle 

slamavskiljarar, der slammet vert lagra i same tanken som det sedimenterer. Det finst svært få 

slike anlegg, og reinseeffekten til slamavskiljarar med eige slamlager har tidlegare ikkje vore 

dokumentert.  

Som ein del av arbeidet med kommunedelplanen er det difor gjennomført eit fire veker langt 

måleprosjekt ved to store slamavskiljarar i Nord-Noreg; eit på Tørrgrunnen (2 300 PE) i Sørreisa 

og eit på Evenskjer (1 000 PE) i Skånland kommune i Troms. Resultata frå undersøkinga syner at 

slamavskiljarar med eige slamlager er ei aktuell reinseløysing for primærreinsing.  

For suspendert stoff (SS) ville begge anlegga ha oppfylt primærreinsekravet, medan det er meir 

uklart om reinsekravet til organisk stoff ville ha vorte oppfylt. Likevel har gjennomsnittlege 

reinseeffektar ved anlegga vore høgare enn kravet til primærreinseanlegg for begge parametrane. 

For organisk stoff BOF5 medfører utforminga av reinsekravet frå myndigheitene store utfordringar, 

som i praksis inneber at primærreinseanlegga må ha ein betydeleg høgare reinseeffekt enn kravet 

på 20 %, for at dokumentasjonskravet med sikkerheit kan dokumenteras overhaldt. Dette fordi det 

er ei måleusikkerheit på analysane av organisk stoff på om lag +/- 20 %, som vil kunne gje store 

utslag «begge vegar». Dette vil sjølvsagt også gjelde for andre reinsemetodar. 

Delprosjektet foreslår konkrete forbetringar og tilpassingar i utforminga og dimensjoneringa av nye 

slamavskiljarar med eige slamlager. Det kan også verte behov for polymerdosering, for å betre 

reinseeffekt generelt, eller som ein følgje av utforminga av dokumentasjonskrava frå 

myndigheitene. 

Forprosjekt 

På bakgrunn av erfaringane frå måleprosjektet er det utarbeida eit forprosjekt for å dimensjonere 

og kostnadsrekne to store slamavskiljarar i Stord kommune plassert i Grunnavågen og på 

Skjersholmane.  

Vidare har ein lagt til grunn resultata frå delprosjekta for mengdemåling på avløpsnettet og 

analysar frå prøvetakinga av avløpsvatnet i Stord kommune. På bakgrunn av desse resultata er 

anlegget i Grunnavågen dimensjonert for ei framtidig belastning (i 2050) på 7.800 PE  og maksimal 

dimensjonerande vassmengde 570 m3/time, medan anlegget på Skjersholmane er dimensjonert 

for 6.700 PE og 298 m3/time i 2050. 

Slamavskiljarane er kostnadsrekna til om lag 15 MNOK og 13 MNOK for høvesvis Grunnavågen 

og Skjersholmane. Kostnadene inkluderer ikkje tilførselsleidningar, utsleppsanlegg, grunnerverv og 

opparbeiding av tomt. 

Hovudelementa i anlegga vil vere to parallelle sedimenteringstankar, ein slamlagertank, ventilkum 

for overføring av slam og ein måle- og prøvetakingsstasjon med overbygg. I tillegg er det kummar 

for innløp, omløp og utløp. For det største anlegget i Grunnavågen er kvar sedimenteringstank 40 

meter lang og 3 meter i diameter, slamlageret 39 meter langt og 4 meter i diameter. Heile anlegget, 

utanom overbygget for prøvetakingsstasjonen (3 x 3 m), vert liggjande under bakken. 
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Figur 17 Prinsippskisse – Evenskjer reinseanlegg (Slamavskiljar) 

 

 

 

Figur 18 Perspektivskisse - slamavskiljar med eige slamlager (Skjersholmane). Slamtankane ligg 

under bakken, medan pumpe- og målehus er synleg i enden av parkeringsplassen. 
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5.2.3 Silanlegg 

Silanlegg er eit mekanisk reinseanlegg, der partikulært materiale vert separert frå avløpsvatnet ved 

hjelp av siling. 

Det finst ei rekkje type silar der partiklar vert skilt ut når vatnet straumar gjennom ein silduk. Ein 

sentral parameter for å karakterisere ein sil er sildukens lysopning. For primærreinsing vert det 

nytta silar av type «finsil» med lysopning 0,1 – 0,5 mm. 

Det er henta inn data frå 14 ulike silanlegg i sju kommunar for å undersøke om silanlegg vil klare 

primærreinsekrava. Av dei 14 anlegga er det ni som har krav til primærreinsing, medan dei andre 

fem anlegga berre har krav til passande reinsing. Tilknyting for referanseanlegga variera frå 1.500 

PE til 35.000 PE.  

For dei fleste anlegga er det tekne færre prøver i løpet av året enn det forureiningsforskrifta krev, 

og det er dermed vanskeleg å trekkje heilt sikre konklusjonar om dei undersøkte silanlegga vil 

klare primærreinsekrava under alle driftstilhøve. Av analyseresultata som føreligg oppnår om lag 

60 % av anlegga primærreinsekravet.  

Om ein klarar å møte krava til primærreinsing, avheng av ljosopning i silduken, hydraulisk 

belastning og samansetninga til avløpsvatnet. Dersom mindre enn 20 % av det suspenderte stoffet 

(SS) i avløpsvatnet består av partikler som er større enn 350 µm, og tilhøvet mellom løyst BOF5 og 

totalt BOF5  er større enn 0,4, kan det verte svært vanskeleg å klare primærreinsekravet i 

finsilanlegg. 

Reinseeffekten vil også vere svært avhengig av i kva grad det er lagt til rette for danning av 

«filtermatte» på silflata. Filtermatte er det silslammet som vert liggjande på silduken. Dette filteret 

bidreg til å betre reinseeffekten ved at partiklar mindre enn ljosopninga i silen vert stoppa. 

Analysar av avløpsvatnet i Stord kommune syner at ein høg prosentdel organisk materiale føreligg 

på partikulær form, noko som tilseier at ein kan oppnå gode reinseresultat med eit silanlegg. På 

den andre sida er ein stor del av det partikulære materiale finkorna (<350 µm), som gjer det 

vanskelegare å sile ut. 

Etter ei samla vurdering av prøvetaking av avløpsvatnet i Leirvik, Kårevik og Sagvåg, 

reinseresultat frå eksisterande silanlegg og tilrådingar i Primærrens TA-2088-2005, vil det kunne 

vere mogleg å oppnå primærreinsekrava i eit finsilanlegg. At størstedelen av partiklane er finkorna 

gjer at det er noko usikkerheit om silanlegg overheld primærreinsekrava.  

Det er utført forsøk med dosering av fellingskjemikaliar og polymer før silar, men dette er ikkje godt 

nok prøvd i ordinær drift. Dette er likevel ei løysing som kan gjere silanlegg meir robust med omsyn 

til å overhalde reinsekrava. 

Forprosjektet beskriv ei anleggsutforming med grovrister, sand- og fettfang for å ta ut 

avløpssøppelet før reinsing i silane. Vidare vert det foreslått å leggje til rette for polymerdosering 

for koagulering i periodar med vanskelege tilhøve for finsiling. 

Kostnadene for silanlegg er rekna til om lag 57,5  MNOK i Grunnavågen, og om lag tilsvarande 

kostnad for Skjersholmane. Kostnadene inkluderer ikkje tilførselsleidningar, utsleppsanlegg, 

grunnerverv, opparbeiding av tomt. 
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Figur 19 Silmaskin 

 

 

Figur 20 Silanlegg. Lengst vekke i 2. etasje finn ein grovsilar og sandfang som fjernar 

avløpssøppel og sand. Silmaskinene er plassert i næraste hjørnet i 2. etasje. Under silmaskinene 

er slamcontainerane som samlar opp slammet. Slammet vert transportert bort av lastebilar som 

hentar containerane. 
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5.2.4 Kjemiske avløpsreinseanlegg 

Kjemiske avløpsreinseanlegg er ein reinseprosess der kjemikaliar vert blanda i avløpsvatnet, slik at 

partiklane koagulerer til større partiklar. Deretter separerast partiklane frå avløpsvatnet ved 

sedimentering eller flotasjon. Kjemiske reinseanlegg vart vurdert i forstudien «Gjennomføring av 

reinsekrav avløp – Utgreiing av framtidig anleggsstruktur» frå 2012. 

Avskillingsdelen beståande av anten sedimentering eller flotasjon er, som for dei andre 

reinseprinsippa, basert på fysiske prosessar, som også vil fungere utan kjemikaliar. I eit kjemisk 

reinseanlegg for primærreinsing tilset ein likevel kjemikaliar og flokkulantar (polymer) for å bidra til 

at partiklane i vatnet vert lettare å skilje frå vatnet. Dermed vil ein kunna ta ut meir av 

forureiningane.  

Ved primærreinsing er det organisk materiale og partiklar som skal fjernast. Også fosfor vil verte 

felt ut ved kjemikalietilsetting, men her er det ingen krav til reinsing. For å redusere slammengdene 

vil tilsettinga av kjemikaliar reduserast til eit nivå der ein akkurat klarer primærreinsekrava.  

Fordelen med kjemiske reinseanlegg er at ein er sikker på å oppnå primærreinsekrava.  

Avskillingstrinnet i eit kjemisk primærreinseanlegg (flotasjon/sedimentering) vert dimensjonert likt 

uavhengig av om det vert drive aleine eller som avskilling etter eit biologisk reinsetrinn, og kan difor 

nyttast direkte ved ombygging til eit sekundærreinseanlegg. 

Investeringskostnadene for kjemiske reinseanlegg (utan grunnarbeid og overføringsleidningar) på 

Stord er estimert til mellom 73 og 138 MNOK avhengig av storleiken på anlegget. 

 

Figur 21 Flytskjema for kjemisk RA basert på høvesvis sedimentering og flotasjon. 
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Figur 22 Kjemisk RA med flotasjon som avskillingstrinn, I bassenga midt i reinseanlegget blandar 

kjemikaliane seg med avløpsvatnet. Containerar for borttransport av slammet ligg i 1. etasje nede 

til venstre.  
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5.2.5 Biologiske avløpsreinseanlegg  

Eit biologisk reinseanlegg vil nå primærreinsekravet med god margin, og består av et biologisk 

reinsetrinn samt avskillingstrinnet som både det mekaniske og kjemiske reinseanlegget har. 

I det biologiske reinsetrinnet vert mikroorganismar nytta til å bryte ned det organiske materialet i 

avløpsvatnet. Dermed veks mikroorganismane, og overskotet av mikroorganismar separerast frå 

vatnet i avskillingstrinnet som kjem etterpå. Eit biologisk reinseanlegg kan utvidast med eit kjemisk 

trinn, slik at ein også fjernar fosfor. 

Eit reint biologisk reinseanlegg når også sekundærreinsekravet. Men desse anlegga vert større 

enn kjemiske anlegg, og kan vere meir krevjande å drive. Samanlikna med kjemiske anlegg slepp 

ein driftsutgifter til kjemikaliar, medan utgifter til lufting av bioreaktoren kjem i tillegg.  

Det finst ei rekkje biologiske reinsemetodar, mellom anna MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) og 

aktivslam. For Stord er det mest aktuelt med MBBR og flotasjon eller sedimentering for avskilling. 

Investerings- og driftskostnadene ved eit biologisk reinseanlegg er grovt estimert omtrent 15 % 

meir enn for eit kjemisk reinseanlegg.  

I Noreg er det få store reine biologiske anlegg.  

Det må også nemnast at biologiske minirenseanlegg (5-50 PE) og mindre anlegg (50-1200 PE) 

kan vere eit miljøvennlig, sikkert og enklare alternativ for små tettstader, hyttefelt, mindre industriar 

etc. Dersom eit anlegg skal dimensjonerast for over 1200 PE, er det naudsynt med eige 

servicebygg. Det biologiske anlegget vert då bygd tradisjonelt i betong med førebehandling, 

bassenger og separasjonstrinn.  

 

 

Figur 23 Flytskjema for biologisk RA basert på høvesvis sedimentering og flotasjon. 
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5.2.6 Utviding til sekundærreinsing 

Sjølv om Stord kommune har fått godkjent unntak frå krav om sekundærreinsing, kan ein på eit 

seinare tidspunkt få krav om å utvide til sekundærreinsing. Det er difor anbefalt å leggje til rette for 

dette frå starten av. Dersom Stord kommune får krav til sekundærreinsing, har dei i følgje 

forureiningsforskrifta sju år på å etterkomme dette. 

Sekundærreinsekravet kan verte nådd med både reine kjemiske og biologiske anlegg. Om slike 

anlegg klarer sekundærreinsekravet er vanskelig å seie på førehand, fordi blant anna avløpsvatnet 

si framtidige samansetning spelar inn.  

For å sikre ei robust og god løysing på Stord vart det difor i forstudien i 2012 lagt opp til et kjemisk-

biologisk anlegg for sikker tilfredsstilling av sekundærreinsekravet.  

 

 

 

Figur 24 Døme på kjemisk reinseanlegg som er utvida med biologisk reinsetrinn. Her er det 

biologisk reinsetrinnet dei fire tankane til høgre i biletet. I eit anlegg som vert bygd med biologisk 

reinsetrinn frå byrjinga vert sjølvsagt biotrinnet plassert mellom sandfang og avskillingstrinnet. 
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5.3 SLAMHANDTERING  

Slamhandtering er utgreidd som eit eige delprosjekt. Kort samanfatta vil ikkje slamhandteringa 

vere avgjerande for val av reinsemetode eller anleggsstruktur, verken i høve til kostnader eller 

praktiske omsyn. Dei ulike slamtypane og moglege løysingar for handsaming av slammet vert 

presentert her. 

 

5.3.1 Aktuelle mottaksanlegg 

Det er fleire aktuelle mottakarar av slam frå Stord kommune.  

SIM – Sunnhordaland Interkommunale Miljøverk 

I dag vert slammet handtert frå reinseanlegga på Stord av SIM. Slammet komposterast i rankar på 

friland på Svartasmoget på Fitjar. Anlegget har kapasitet til å ta imot større mengder slam, og er i 

ferd med å søkje om utvida konsesjon. 

Bergen kommune sitt biogassanlegg 

Bergen kommune er i gang med bygging av biogassanlegg for handsaming av slam frå kommunen 

sine avløpsreinseanlegg. Anlegget vil verte eit eige selskap eigd av kommunen. Anlegget skal 

byggjast med kapasitet til å ta imot slam frå alle reinseanlegga i kommunen i 2030. Før slam frå 

kommunen sine eigne reinseanlegg utnyttar kapasiteten ved anlegget fullt ut, vil det kunne takast 

imot slam frå andre reinseanlegg. 

For at slammet skal kunne leverast til Bergen kommunes biogassanlegg, må slammet vere fritt for 

avløpssøppel. 

Lokalt biogassanlegg for handtering av slam 

Eit anna alternativ er å byggje eit eige anlegg for handtering av slam. Slammengdene på Stord er 

ikkje store nok til å kunne forsvare  bygging av eit eige lokalt biogassanlegg. Ein må i så fall 

samarbeide med andre kommunar, og behandle både slam og våtorganisk avfall. Eit slikt prosjekt 

ligg innanfor SIM sitt arbeidsområde, og bør gjennomførast i regi av dei. 

Det kan også nemnas at Haugesund og Karmøy nyleg har bygd eit biogassanlegg i tilknyting til eit 

kjemisk reinseanlegg for primærreinsing på Årabrot i Haugesund. Anlegget er ikkje bygd for mottak 

av eksternt slam, og er såleis ikkje aktuelt for å ta i mot slam frå Stord. 

5.3.2 Slamtypar 

Dei ulike reinseprosessane produserer ulike typar slam, som krev ulik handtering av slammet.  

 

Slam frå kjemisk reinseanlegg 

Eit kjemisk reinseanlegg vil verte bygd med førebehandling med avskilling av avløpssøppel med 

grovrist og sandfang. Det kjemiske slammet vil verte fortjukka og avvatna til om lag 25 % tørrstoff 

på anlegget, og vil dermed kunne verte levert til både kompostering (SIM) og til Bergen kommune 

sitt biogassanlegg.  
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Slam frå silanlegg 

Dagens silanlegg på Stord har inga forbehandling. Dette gjev silslam med avløpssøppel, som i dag 

komposterast hos SIM.  

Framtidige silanlegg vil ha høgare slamproduksjon enn dagens anlegg, fordi dei skal tilfredsstille 

primærreinsekravet. Eit moderne silanlegg for primærreinsing vil verte bygd med førebehandling 

med ristavskilling og med slamavvatning.  

Slam frå silanlegg vil såleis kunne verte levert direkte til både biogassanlegg og til kompostering. 

Ristavskilling er også fordelaktig når det gjeld drifta av reinseanlegget. Avhengig av type siler vil 

ristavskilling vere meir eller mindre naudsynt med omsyn til nettopp drifta. 

Slam frå slamavskiljar  

Slamavskiljarar vert bygd utan førehandsaming med utskilling av avløpssøppel eller 

etterbehandling (fortjukking). Det inneber at slammet er svært tynt med eit tørrstoff (TS) – innhald 

på 1 – 2 %, og at det inneheld  avløpssøppel.  

Slam som ikkje er fortjukka (TS 2 %) inneheld mykje vatn. Skal ein til dømes handtere halvparten 

av avløpet på Stord ved hjelp av slamavskiljarar, må ein kjøre om lag 660 turar med lastebil kvar 

gong ein skal tømme slamavskiljarane. Slamavskiljarane må tømmast fire gonger i året. Det er 

difor naudsynt å avvatne slammet. 

Avvatning av slammet ved eit sentralt anlegg, eller ved kvar enkelt slamavskiljarar, krev eit 

prosessanlegg, som gjer den i utgangspunktet enkle løysinga med slamavskiljar langt meir 

omfattande. Ein langt enklare løysing er mobil avvatning.  

Ved mobil avvatning vert slammet silt i eigna utstyr montert på bilen. Det avvatna slammet vert 

lagra i bilen eller i ein eigen container, og køyrt til mottaksanlegget, medan rejektvatnet førast 

tilbake til slamavskiljaren. Ei slik løysing vil redusere tal turar til om lag 90 turar med lastebil for 

kvar tømming av slamavskiljarane. Slammet kan deretter leverast til SIM. 

Skal slammet leverast til biogassanlegg, må det i tillegg til avvatninga reinsast for avløpssøppel. 

Det kan anten gjerast mobilt, som for avvatninga, eller ved eit sentralt anlegg. Ei mobil løysing vil 

vere ein spesialbygd lastebil med ei grov og ei fin sil som først fjernar avløpssøppel, og deretter 

avvatnar slammet.  

Alternativt kan det avvatna slammet køyrast til hovudreinseanlegget. For at avløpssøppelet skal 

kunne fjernast, må slammet vere tynt. Det betyr at slammet må fortynnast ved hovud-

reinseanlegget før avløpssøppelet fjernast og slammet avvatnast igjen. Dersom 

hovudreinseanlegget er eit kjemisk reinseanlegg, vil slammet kunne førast til same 

fortjukkings/avvatnings-anlegg som slammet frå hovudreinseanlegget. Viss hovudreinseanlegget 

er eit silanlegg, må ein bygge eit eige slambehandlingsanlegg ved hovudreinseanlegget for 

slammet frå slamavskiljarane, fordi avvatninga ved dei mest brukte silanlegga skjer i tilknyting til 

silmaskinene.  
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6 Vurdering av anleggsstruktur og alternative 

løysingar 

6.1 OVERORDNA FØRINGAR 

I forstudien frå 2012 vart det nytta ti ulike silingskriterium for lokalisering av reinseanlegg (Tabell 

10). Desse er valt ut frå tekniske krav til plassering av anlegg (nærleik til resipient, infrastruktur, 

etc) og samfunnsmessige krav (til dømes avstand til bustader, energibruk, etc). Kriteria er også 

nytta i arbeidet med denne hovudplanen. 

 

Tabell 10 Kriterier for val av lokalisering 

 Kriterium for val av lokalisering av reinseanlegg. 

1 Anlegget bør vere sjønært. 

2 Anlegg skal vere tilpassa moglege klimaendringar og endringar i havnivå. 

3 Tomta må vere mellom 5 og 15 dekar, avhengig av type reinseanlegg. 

4 Tilstrekkeleg avstand til bustader. 

5 Anlegg bør ikkje vere i konflikt med industriverksemder eller næringsinteresser. 

6 Anlegg bør ha ein god og trafikksikker tilkomstveg. 

7 Rimelig nærleik til eksisterande infrastruktur for veg, VA og strømforsyning. 

8 Anlegg bør ikkje vere i konflikt med kulturminne, rekreasjon og andre verneinteresser. 

9 Anlegget bør ikkje medføre unødvendig energibruk. 

10 Fjellanlegg bør ha ei overdekning på 25 m (gjeld fjellhallane). 

 

Når ein ser på den overordna anleggsstrukturen, må ein vurdere omfanget av naudsynte 

utbyggingar for å nå måla for avløp og vassmiljø. Det inneber mellom anna vurderingar av 

kostnader, miljø og tekniske løysingar. Kriterium for val av overordna anleggsstruktur er lista opp i 

Tabell 11. 
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Tabell 11 Kriterier for val av anleggsstruktur 

 Kriterium for val av anleggsstruktur 

1 Kostnader 

2 Miljøverknader 

3 Risiko- og sårbarheitsvurdering 

4 Interne tilhøve 

5 Val av reinseprosess avheng av avløpsmengdene som kjem til anlegget (for slamavskiljar). 

6 Val av reinseprosess bør baserast på prøvetaking av avløpsvatnet og mengdemålingar. 

7 Skal kunne oppgraderast/utvidast slik at ein tilfredsstiller sekundærreinsekravet, anten ved 

utviding av anlegg eller overføring til anlegg med sekundærreinsing. 

8 Slamhandtering 

 

Moglegheitene for å nytte silanlegg, kjemiske reinseanlegg og slamavskiljarar for primærreinsing 

og utviding til sekundærreinsing har vore vurderte kvar for seg, og i kombinasjon for alternativ med 

fleire reinseanlegg.  

Basert på kriteria i Tabell 10 og Tabell 11 er det silt ut tre aktuelle løysingar for anleggsstrukturen. 

Dei representerer ei god handtering av avløpsvatnet for dei  «ytterpunkta» ein har i moglege 

anleggsstrukturar. Det vil seie ei desentralisert løysing, ei sentralisert løysing og ein mellomting. 

Alle alternativa mogleggjer utviding til sekundærreinsing, og oppfyller krava i tabell 10 og 11.  

 

Følgjande alternative anleggsstrukturar er kostnadsrekna og vurdert i detalj: 

A. Tre slamavskiljarar med eige slamlager i høvesvis Grunnavågen, Skjersholmane og 

Sævarhagen, samt eit større reinseanlegg i Leirviksområdet 

B. Eit stort reinseanlegg i Leirviksområdet for heile Stord reinsedistrikt. 

C. Eit reinseanlegg i Skjersholmane-området og eit i Leirviksområdet. 

I det etterfølgjande vil dei ulike alternativa verte presentert med fordelar og ulemper. Der det er 

fleire teknisk moglege lokaliseringar vil desse verte presentert. Kapittel 6.5 tek føre seg 

konsekvensutgreiing for dei ulike lokalitetane.  

Alle alternativa inneheld eit større reinseanlegg i Leirviksområdet. Årsaka er at det er flest folk og 

dermed mest avløp å reinse i Leirvik. Praktiske, økonomiske og miljømessige omsyn tilseier at ein 

bør velje å legge reinseanlegg nære dei største avløpsutsleppa, framfor å pumpe store mengder 

avløp over lange avstandar. 
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6.2 ALTERNATIV A – KOMBINASJON AV STORE SLAMAVSKILJARAR MED 

EIGE SLAMLAGER OG EIT STØRRE SILANLEGG ELLER KJEMISK 

REINSEANLEGG I LEIRVIKSOMRÅDET  

I dette alternativet er det foreslege å byggje tre slamavskiljarar (Grunnavågen, 

Skjersholmaneområdet og Sævarhagen). For Leirviksområdet er det foreslått anten å byggje 

silanlegg eller kjemisk anlegg plassert i Djupavikjo, Valevågen, Sponaviksvegen, eller som eit 

delvis fjellanlegg i store Gullberg. 

Fordelar med dette alternativet som omfattar fleire slamavskiljarar er: 

o Slamavskiljarane har låge investeringskostnader. 

o Fleire slamavskiljarar reduserer behovet for store overføringsleidningar.  

o Behovet for tilsyn og vedlikehald er lågt. 

o Ein kan komme raskt i gong med å reinse fleire av dei ureinsa utsleppa. 

o Dei totale kostnadene er låge, grunna få overføringsleidningar og fleire slamavskiljarar 

med låge investeringskostnader. 

Avløpsmengda i Leirvikområdet er for stor til å kunne verte handtert av ein slamavskiljar. Det er 

difor naudsynt med eit silanlegg eller eit kjemisk anlegg her. Dette anlegget må kunne utvidast til 

eit sekundærreinseanlegg for heile Stord reinsedistrikt. 

Ulemper med dette alternativet er: 

o Slamavskiljarane er lite eigna til å utvidast til sekundærreinsing. 

o Dersom det viser seg at slamavskiljarane ikkje oppnår reinsekrava, eller at det på eit 

seinare tidspunkt kjem eit sekundærreinsekrav, må ein likevel leggje 

overføringsleidningar til eit sentralt reinseanlegg. 

o Slamavskiljarar vert svært store når den hydrauliske belastninga er høg. 

Reinseeffekten kan gå ned dersom leidningsnettet ikkje vert vedlikehalde, slik at 

framandvatn ikkje kjem inn i avløpsleidningane. 

o Ein må fjerne avløpssøppel frå slammet dersom det skal leverast til biogassanlegg. 

Figur 25 syner plassering av reinseanlegg for alternativ A. SA betyr slamavskiljar. 
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Figur 25 Alternativ A - kombinasjon av slamavskiljarar og eit større reinseanlegg 
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6.3 ALTERNATIV B - SAMLE ALT AVLØPET TIL EITT SILANLEGG ELLER 

KJEMISK ANLEGG I LEIRVIKSOMRÅDET 

I dette alternativet er det foreslått å leggje overføringsleidningar fram til eit sentralt reinseanlegg i 

Leirviksområdet (Djupavikjo, Valevågen, Sponaviksvegen eller som eit delvis fjellanlegg i store 

Gullberg.). Ein kan anten byggje silanlegg eller kjemisk reinseanlegg. Slamavskiljarar med eige 

slamlager kan ikkje handtere så store avløpsmengder som i Leirvik.  

Fordelar med dette alternativet er: 

o Berre eitt reinseanlegg å drifte. 

o Ein vil vere sikker på at ein tilfredsstiller primærreinsekrava dersom ein byggjer eit 

kjemisk reinseanlegg. 

o Forstudien frå 2012 syner at kostnadene ved å byggje tre kjemiske reinseanlegg er 

omtrent det same som å bygge eitt kjemisk reinseanlegg og overføringsleidningar. 

o Færre reinseanlegg gjev færre terrenginngrep, og beslaglegg totalt sett mindre område. 

o Berre eitt reinseanlegg med overløpsutslepp. 

o Behov for færre driftsoperatørar med eitt reinseanlegg. 

o Investeringskostnaden ved å utvide eitt reinseanlegg til sekundærreinsing er lågare enn 

kostnaden ved å utvide fleire reinseanlegg. 

o Slammet kan leverast både til biogassanlegg og til kompostering hos SIM. 

Ulemper med dette alternativet er: 

o Fleire moglege overløpsutslepp frå leidningsnett og pumpestasjonar. 

o Investeringskostnader for overføringsleidningar. 

o Avløpsvatnet har i dag små partiklar fordi det vert pumpa fleire gonger. Eit sentralt 

reinseanlegg vil føre til enda meir pumping, og vil vere ugunstig for å oppnå 

reinsekravet i eit silanlegg. 

o Energibruk ved pumping av avløpsvatn. 

o Lange overføringsleidningar gjer anleggsstrukturen sårbart for brot på leidningar.  

 

Figur 26 syner plassering av reinseanlegg for alternativ B.  
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Figur 26 Alternativ B - eit større reinseanlegg 
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6.4 ALTERNATIV C - SAMLE ALT AVLØPET TIL TO REINSEANLEGG 

I dette alternativet er det foreslått å byggje to reinseanlegg. Leirviksområdet og 

Skjersholmaneområdet er aktuelle plasseringar. Reinseanlegga må handtere så mykje avløpsvatn 

at berre silanlegg og kjemisk reinseanlegg er aktuelle.  

Fordelar med dette alternativet er:  

o Færre overføringsleidningar enn for alternativ B. 

o Slammet kan leverast både til biogassanlegg og til kompostering hos SIM. 

o Med eit kjemisk reinseanlegg er ein sikker på å nå krava for primærreinsing. 

o Både silanlegg og kjemisk reinseanlegg lar seg utvide til sekundærreinseanlegg. 

o Mindre risiko for store overløpsutslepp ved feil på reinseanlegget samanlikna med eitt 

anlegg. 

 

Ulemper med dette alternativet: 

o Meir drift og vedlikehald enn alternativ A og B. 

o Fleire overføringsleidningar enn for alternativ A. 

o Ein kan ikkje garantere at ein klarar primærreinsekrava om ein vel eit silanlegg i 

Leirviksområdet. 

 

Figur 27 Alternativ C - to større reinseanlegg 
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6.5 PE-BELASTNING OG SLAMMENGDER 

Dagens PE-belastning er berekna ut i frå mengdemålingane og modelleringa av avløpsnettet for 

området frå og med Kårevik og vestover. Frå Kårevik og nordover er det nytta tidlegare 

berekningar frå forstudien omtala i kapittel 2.6.1. Vidare er SSB si prognose for folketalsvekst nytta 

for å framskrive PE-belastninga til 2050. Kommuneplanen omtala i kapittel 1.5 er nytta for å gjere 

skjønnsmessige vurderingar på kvar i kommunen det vil verte ein ekstra stor auke i folketal og/eller 

næring. 

 

Tabell 12 PE-belastninga på dei ulike anlegga i alternativ A, B og C  

    Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Type reinseanlegg Lokalisering 2014 2050 2014 2050 2014 2050 

Slamavskiljar Grunnavågen 3959 7800         

Slamavskiljar Skjersholmaneområdet 4979 7650         

Slamavskiljar Sævarhagen 3246 5168         

Silanlegg/ kjemisk 

anlegg 

Leirviksområdet 11050 17591 23234 38209 14296 22759 

Silanlegg/ kjemisk 

anlegg 

Skjersholmaneområdet         8938 15450 

Sum   23234 38209 23234 38209 23234 38209 
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Slammengdene er berekna ut ifrå kva reinseprosess dei ulike alternativa nyttar og organisk 

belastning på dei ulike reinseanlegga. 

Tabell 13 Berekna slammengder i 2014 for alternative anleggstrukturar (m3) 

 Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Avvatna slam m
3
/år 1 silanlegg 

3 slamavskiljarar 

1 kjemisk anlegg 

3 slamavskiljarar 

1 

silanlegg 

1 kjemisk 

anlegg 

2 silanlegg 2 kjemiske 

anlegg 

Silslam 25 % TS 621  1306  1306  

Kjemisk slam 25 % TS  688  1445  1445 

Slamavskiljarslam 25% 

TS 

685 685     

Sum inkl. Slamavskiljar-

slam 25% TS 

1306 1373 1306 1445 1306 1445 

TS=Tørrstoffandel i slammet 

 

Kostnadene ved slamhandtering avheng av slammengda, og kjem hovudsaklig frå leveringsgebyr, 

transportkostnader og for slamavskiljarar kjem også kostnader til avvatning og fjerning av 

avløpssøppel.  

Kostnadsberekninga av dei ulike alternativa syner ein forskjell på 6 % mellom dyraste og billegaste 

løysing. Dette er langt innanfor usikkerheita i denne typen berekningar. Det er difor ingen grunn til 

å diskvalifisere nokon av dei alternative anleggsstrukturane og reinseprosessane på grunnlag av 

kostnader for sluttbehandling av avløpsslammet. 
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6.6 KONSEKVENSUTGREIING (KU) OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE 

(ROS) 

Konsekvensutgreiinga (KU) med risiko- og sårbaranalyse (ROS) er utarbeidd som ein del av 

grunnlaget for kommunedelplan for avløp og vassmiljø 2015-2026 for Stord kommune.  

Metoden i konsekvensutgreiinga er basert på Statens vegvesen si handbok V712 så langt denne 

passar. Følgjande utgreiingstema er fastsett i planprogrammet: folkehelse, nærmiljø, naturmiljø, 

landskap, kulturminne og kulturmiljø, friluftsliv, landbruk, fiskeri, havbruk, trafikksituasjonen og 

samfunnstryggleik. For vurdering av risiko og sårbarheit knytt til samfunnstryggleik er det nytta ei 

sjekkliste som vart utarbeidd i samband med ROS-analyse for kommuneplanens arealdel for Stord 

i 2006, og Stord kommune sine vedtekne akseptkriteria. 

I første fase av utgreiinga er alle aktuelle lokalitetar vurdert i ei grovsiling. Det er i alt tolv lokalitetar 

som er vurdert, fire av desse gjekk ut i grovsilinga av ulike årsaker, det gjeld Alnahaugvågen, 

Naustvågen, Skotaberget, Store Gullberg. Åtte område er med vidare til fullstending KU og ROS. 

Desse åtte er Sævarhagen, Valevågen, Djupavikjo, Sponavikvegen, Skjersholmane, Grunnavåg, 

Grindavikjo, Kårevik. 

Talet på lokalitetar som vert bygd ut vil vere avhengig av kva alternativ til anleggstruktur som vert 

vald. Det er tre alternativ til anleggstruktur:  

A. Tre slamavskiljarar med eige slamlager i Grunnavågen, Skjersholmane-området og 

Sævarhagen, og eit større reinseanlegg i Leirviksområdet. 

B. Eit stort reinseanlegg i Leirviksområdet for heile Stord kommune. 

C. Eit reinseanlegg i Skjersholmane-området og eit i Leirviksområdet. 

 

I alle alternativa er det behov for å lokalisere eit større reinseanlegg i Leirviksområdet. Det er 

vurdert tre alternative lokalitetar i Leirvik: Djupavikjo, Sponavikvegen og Valevågen. Valevågen 

kjem ut som den lokaliseringa med minst negative konsekvensar, då dette er eit etablert 

industriområde. Djupavikjo har størst negative konsekvensar, i hovudsak på grunn av 

konsekvensen for landskapet i innseglinga til Stord. Sponavikvegen har negative konsekvensar 

mest i høve nærmiljøet og kulturminne og har i tillegg utfordringar knytt til trafikktryggleik. 

Konsekvensane for lokalitetane i Leirvik-området er sett saman og rangert i tabell 1. 

Se figur 24, 25 og 26 for lokalisering av reinseanlegg i alternativ A, B og C. 
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Tabell 14. Samla konsekvensar og rangering av alternative lokalitetar til reinseanlegg i 

Leirvikområdet. 0 = ubetydeleg konsekvens, - = liten negativ konsekvens, -- = middels negativ 

konsekvens, --- = stor negativ konsekvens. Gul sone for samfunnstryggleik = risikoreduserande 

tiltak må vurderast.  

Tema Djupavikjo Sponavikvege

n 

Valevågen 

Nærmiljø -/-- -- 0 

Naturmiljø - 0/- 0 

Landskap --/--- -/-- 0/- 

Kulturminne og kulturmiljø - -- 0 

Friluftsliv 0/- 0/- 0 

Landbruk, fiskeri, havbruk 0 0 0 

Samla konsekvens (HB V712) -- -/-- 0 

Folkehelse 0 0 0 

Trafikksituasjonen 0 0 0 

Samfunnstryggleik 0 Trafikkfare  

(gul sone) 

Potensiell 

eksplosjonsfare 

(gul sone) 

Rangering 3 2 1 

 

Alternativ C treng eit reinseanlegg i Skjersholmane-området i tillegg til i Leirvik. Det er vurdert to 

lokalitetar i Skjersholmane-området; Skjersholmane og Grindavikjo. 

Alternativ A vil trenge i alt fire lokalitetar, 3 store slamavskiljarar med eige slamlager og eit stort 

reinseanlegg i Leirvik. Ein slamavskiljar er tenkt plassert i Sævarhagen og ein i Grunnavågen, for 

Skjersholmane-området er det tre alternativ; Kårevik, Skjersholmane og Grindavikjo. Dei tre 

aktuelle lokaliseringane i Skjersholmane-området er samanlikna og rangert i tabell 15. 
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Tabell 15. Samla konsekvensar og rangering av alternative lokalitetar for reinseanlegg i 

Skjersholmane-området. 0 = ubetydeleg konsekvens, - = liten negativ konsekvens,           -- = 

middels negativ konsekvens, --- = stor negativ konsekvens. Gul sone for samfunnstryggleik = 

risikoreduserande tiltak må vurderast.  

Tema Skjersholmane  Kårevik Grindavikjo 

Nærmiljø 0 0/- 0 

Naturmiljø 0 0/- - 

Landskap - - -/-- 

Kulturminne og kulturmiljø 0 0 0 

Friluftsliv 0 0 0 

Landbruk, fiskeri, havbruk 0 0 0 

Samla konsekvens (HB V712) 0/- 0/- - 

Folkehelse 0  0 0 

Trafikksituasjonen 0 Vegutbetring 0 

Samfunnstryggleik 0 Samlokalisering 

tankanlegg  

(gul sone) 

0 

Rangering 1 2 3 

 

Konsekvensanse av plasseringa av stor slamavskiljar med eige slamlager i Sævarhagen og 

Grunnavågen er sett saman i tabell 16, her er det ikkje gjort rangering då det berre er eit alternativ 

kvar til desse lokaliseringane. 

 

Tabell 16. Samla konsekvensar av lokalisering av store slamavskiljarar med eige slamlager i 

Sævarhagen og Grunnavågen. 0 = ubetydeleg konsekvens, - = liten negativ konsekvens, -- = 

middels negativ konsekvens, --- = stor negativ konsekvens. Gul sone for samfunnstryggleik = 

risikoreduserande tiltak må vurderast.  

Tema Sævarhage

n 

Grunnavåge

n  

Nærmiljø 0/- 0 

Naturmiljø - 0 

Landskap - 0 

Kulturminne og kulturmiljø 0 - 

Friluftsliv 0 0 

Landbruk, fiskeri, havbruk 0 0 

Samla konsekvens (HB V712) 0/- 0 

Folkehelse 0  0 

Trafikksituasjonen 0 0 

Samfunnstryggleik 0 0 
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Figur 28 Mogleg plassering av reinseanlegg i Djupavikjo sett frå sør-øst syne behov for utfylling i 

sjø og oppfylling av terreng til kote + 6  på land. Det er naudsynt med mykje og tett vegetasjon i 

fyllingsskråningen mot sjøen for å dempe inntrykket av utfyllinga. Utviding til sekundærreinsing 

vil skje på arealet satt av framfor rundkjøringa. 

 

 

Figur 29 Mogleg plassering av reinseanlegg i Djupavikjo sett frå sør-øst i kombinasjon med ny 

småbåthamn. Illustrasjonen med småbåthamna er berre eit eksempel og ligg utanfor mandatet til 

arbeidet med kommunedelplanen  
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Figur 30 Mogleg plassering av reinseanlegg i Valevågen syner behov for å heve terrenget der 

reinseanlegget skal ligge til kote +6,5. Taket på reinseanlegget ligg likevel lågare enn vegen bak. 

Farga firkant til venstre for reinseanlegg syner mogleg utviding til sekundærreinsing. 
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7 Strategiar og hovudløysingar 

I dette kapittelet omtalast og rangerast dei mest aktuelle hovudløysingane for reinsing av avløpet 

på Stord. Bakgrunnen for vurderingane er delprosjekta som er utarbeidd i samband med 

kommunedelplanen, samt tidlegare utgreiingar.  

  

7.1 UTFORDRINGAR FOR AVLØPSSYSTEMET 

Kapittel 1.4 gjev ei oversikt over kva for utfordringar i avløpssystemet ein hadde i 2004. Spesielt er 

dei mange ureinsa kommunale utsleppa framleis ei utfordring. I mellomtida er det og komme ny 

forureiningsforskrift som set strengare krav til reinsing av avløp frå tettbygde område. Arbeidet med 

å sanere utslepp og å reinse desse i medhald av utsleppskrava krev ein ny anleggsstruktur for 

reinseanlegg og overføringsanlegg i sentrale delar av kommunen.  

Kartlegging av naudsynte tiltak på nettet har også avdekka eit stort behov for utskifting og 

separering av avløpsleidningar. 

Vidare har mengdemålingane på nettet kartlagt store mengder overvatn i avløpsnettet. 

Mengdemålingane har også vist at det for mindre område med relativt nytt separatsystem nesten 

ikkje er overvatn i avløpsleidningane, noko som syner kva for eit potensiale det ligg i å sanere 

eksisterande fellesleidningar for avløp og overvatn. Kort summert er det to hovudutfordringar for 

avløp og vassmiljø på Stord: 

1) Reinse utslepp i tråd med utsleppsløyve frå fylkesmannen 

2) Rehabilitere og separere eldre og dårlege avløpsleidningar 

 

7.2 REINSEMETODAR OG ANLEGGSSTRUKTUR 

Med anleggsstruktur er det meint korleis ein kombinerer val av reinseprosessar med storleik og tal 

av reinseanlegg og kvar dei lokaliserast. I vurderinga av anleggsstruktur er det lagt vekt på 

følgjande tilhøve: 

- Kostnader 

- Interne tilhøve og drift 

- Miljøverknadar 

- Sårbarheit 

- KU/ROS 
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7.2.1 Kostnader 

Dei mest aktuelle anleggsstrukturane som er vurderte i kapittel 6 er: 

A. Tre slamavskiljarar med eige slamlager i høvesvis Grunnavågen, Skjersholmane og 

Sævarhagen, samt eit større reinseanlegg i Leirviksområdet 

B. Eit stort reinseanlegg i Leirviksområdet for heile Stord reinsedistrikt. 

C. Eit reinseanlegg i Skjersholmane-området og eit i Leirviksområdet. 

Tabell 17 samanfattar kostnadene for dei tre alternativa, og omfattar reinseanlegg, samt naudsynte 

overføringsleidningar og pumpestasjonar. Usikkerheita på dette nivået ligg på om lag ± 30 %. For 

alle alternativa er silanlegg og kjemisk anlegg tekne med som alternativ til kvarandre for dei største 

anlegga der slamavskiljar ikkje er aktuelt. 

For primærreinsing er alternativ A totalt sett lågast.  Dei to andre alternativa ( B og C) kan 

likestillast økonomisk, men er dyrare enn alternativ A. I samanlikning mellom silanlegg og kjemisk 

anlegg kan desse likestillast økonomisk. 

Ved eit eventuelt krav om utviding til sekundærreinsing vil kostnadsbiletet snu. Då vil alternativ A 

verte dyrast, medan alternativ B vert rimelegast. Årsaka er at ved utviding til sekundærreinsing i 

alternativ A vil det verte behov for mange nye overføringsleidningar, det er investert i 

slamavskiljarar som ikkje er naudsynte lenger, samt at kostnaden ved å utvide reinseanlegget i 

Leirviksområdet vert større. Kostnadsforskjellen er likevel ikkje større enn at alternativa fell 

innanfor usikkerheitsområdet til kvarandre (± 30 %).  

  
Alternativ A (sjå figur 25,side 59) Alternativ B (sjå figur 26, side 61) 

  
Alternativ C (sjå figur 27, side 62) 
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Tabell 17 Kostnader for dei ulike alternative anleggsstrukturane (berre overføringsanlegg og 

reinseanlegg) 

 Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

 Silanlegg Kjemisk 

anlegg 

Silanlegg Kjemisk 

anlegg 

Silanlegg Kjemisk 

anlegg 

Slamavskiljarar 60 60 0 0 0 0 

Silanlegg  73 85  126  

Kjemisk anlegg 68   94  138 

Overføringsleidningar 32 32 110 110 87 87 

Pumpestasjonar 68 68 93 93 87 87 

Sum Primærreinsing 
228 232 288 296 300 312 

Utviding overføring 80 80 0 0 25 25 

Utviding pumpestasjoner 36 36 0 0 12 12 

Utviding RA 74 50 65 20 70 35 

Sum utviding 

sekundærreinsing 

191 166 65 20 107 72 

Sum Sekundærreinsing 
418 398 353 316 407 384 

  

Tabell 15 Driftskostnader for overføringsanlegg og reinseanlegg ved dei ulike alternative 

utbyggingane (kfr. tab. 17) 

Tall i MNOK Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

 Silanlegg Kjemisk 

anlegg 
Silanlegg Kjemisk 

anlegg 
Silanlegg Kjemisk 

anlegg 

Driftskostnader 

Primærreinsing 
3,1 3,6 4,5 5,6 6,2 7,4 

Driftskostnader 

Overføringsleidnignar og 

pumpestasjonar 

1,9 1,9 4,2 4,2 3,1 3,1 

Sum Drift primærreinsing 5,0 5,5 8,7 9,8 9,3 10,5 

Driftskostnader 

Sekundæreinsing 
7,6 7,1 7,9 7,2 - - 

Driftskostnader 

Overføringsleidnignar og 

pumpestasjonar 

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Sum Drift 

sekundærreinsing 11,8 11,3 12,1 11,4 - - 
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7.2.2 Val av reinsemetode for hovudreinseanlegget  

I alle tre alternativa må ein grunna storleiken på anlegget velje mellom silanlegg eller kjemisk 

reinseanlegg for Leirvikområdet. Val av reinseprosess er ei avveging mellom kostnader, risiko og 

driftstilhøve. Silanlegg vil ha ca. 10 % lågare investeringskostnader enn eit kjemisk reinseanlegg, 

men risikoen for ikkje å klare reinsekrava, eller berre så vidt klare dei, er større enn for eit kjemisk 

reinseanlegg.  

Drift av silanlegg har Stord Vatn og Avlaup KF (SVA KF) allereie noko erfaring med. Drift av 

kjemiske reinseanlegg vil krevje ny kompetanse hos driftspersonellet i SVA KF, men ein vil her 

også dra god nytte av erfaringane ein har frå drift av vasshandsamingsanlegget. 

Kriteria i tabellen i kapittel 6.1 beskriv kva kommunen legg vekt på i valet av reinseprosess i tillegg 

til kostnader. Silanlegg og kjemisk reinsing vert vurdert ut ifrå desse kriteria nedanfor. 

 

Kostnader 

Samanliknar ein kostnadene i Tabell 17 for silanlegg og kjemiske anlegg, ser ein  at kostnadene 

for kjemiske primærreinseanlegg er om lag 10 % høgare (for sjølve reinseanlegget) enn 

kostnadene for silanlegg bygd for primærreinsing. Vidare vil kostnadene ved ein eventuell utviding 

til sekundærreinsing vere om lag 20 % høgare for silanlegg enn for kjemiske anlegg.  

Korleis ein vurderer kostnadene ved dei ulike reinseprosessane avhenger difor av kor stor vekt ein 

legg på eit mogleg framtidig krav om sekundærreinsing. Kostnadsforskjellen kan også vurderast 

opp mot risikoen for ikkje å klare primærreinsekrava ved eit silanlegg. Ved primærreinsing ligg 

kostnadsforskjellen på mellom 5 og 12 MNOK, avhengig av kva for ei alternativ utbygging ein vel. I 

denne samanheng er dette relativt låge kostnader for å sikre seg at primærreinsekravet vert oppfylt 

ved hovudreinseanlegget. 

 

Avløpsvatnet si samansetning 

Det er gjennomført prøvetaking av avløpsvatnet i løpet av vinteren og våren 2014. Rapporten 

Karakterisering av avløpsvann er vedlegg til kommunedelplanen.  

Analysene syner at avløpsvatnet på Stord er det ein kan kalle normalt vestnorsk avløpsvatn med 

generelt låge konsentrasjonar av alle parametre. For å kunne vurdere kor godt eigna vatnet er for 

siling vart vatnet analysert for partikkelstorleiksfordeling. 

I SFTs rapport TA-2088/2005 Primærrensing vert det slått fast at det vil vere veldig vanskeleg å 

klare primærreinsekravet i eit finsilanlegg dersom mindre enn 20 % av suspendert stoff i 

avløpsvannet er partiklar større enn 350 μm og tilhøvet mellom løst BOF5 og total BOF5 er > 0,4. 

Tilhøvet mellom løyst og partikulært organisk stoff var gunstig for alle prøvepunkta, medan 

partikkelstorleiksfordelinga var mindre gunstig. Ein kan ikkje på grunnlag av analysane fastslå at 

ein ikkje kan nå primærreinsekravet med siling, og det er grunn til å tru at ein vil klare det med solid 

dimensjonering og påpasseleg drift.  

 

I 2010 vart det utført siltester og analyser av avløpsvatnet ved Djupavikjo RA, Lyngneset AP 

(Grunnavågen), Kårevik RA og Frugarden RA. Konklusjonane av analysane frå 2010 samsvarar 
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med analysane av avløpsvatnet som vart utført i 2014. Det er noko variasjon i målte 

konsentrasjonar av SS og BOF5, som kan forklarast med at fortynninga av avløpsvatnet er sterkt 

nedbørsavhengig. 

 

Utviding til sekundærreinsing 

Både sil- og kjemisk reinseanlegg kan utvidast med biologisk trinn til sekundærreinsing. Begge 

løysingane nyttar mekanisk avskilling med høvesvis sil eller sedimentering/flotasjon. For begge 

anleggstypane kan eit biologisk reinsetrinn monterast. 

Normalt vert det nytta avskilling ved sedimentering eller flotasjon etter eit biologisk reinsetrinn. 

Avskilling med silar etter biologisk reinsing er ikkje brukt i kommunal samanheng, og 

silprodusentane ser heller ikkje på dette som ei aktuell løysing. Men silar er mykje brukt til 

sluttpolering i reinseanlegg med strenge reinsekrav.  

Det er etter kvart vanleg å bruke silar for avskiljing føre biologiske reinsetrinn. Hensikten med dette 

er å redusere storleiken av og energibruken i det biologiske reinsetrinnet. Sedimentering og 

flotasjon er også mykje brukt i denne funksjonen. Silanlegga som eventuelt vert bygd på Stord vil 

difor nyttast som føravskilljing i et framtidig sekundærreinseanlegg. 

Basert på erfaring kan ein seie at dei viktigaste førebuingane som kan gjerast for å kunne møte 

krav om sekundærreinsing er å ha stor nok tomt til å byggje eit godt fungerande 

sekundærreinseanlegg. Ved utviding av reinseanlegg er ofte prosessutstyret så gamalt at det er 

modent for utskifting, eller det er behov for å utvide kapasiteten til utstyret. Dette gjer at den 

konkrete bruken av prosessutstyret, som ein førebur i bygginga av primærreinseanlegget, ofte kan 

ende opp som mindre relevant.  

Dei siste 20 åra er mange norske kjemiske reinseanlegg oppgradert til sekundærreinseanlegg stort 

sett innanfor original bygningsmasse. Dette er anlegg der i hovudsak dei plasstøpte basseng-

konstruksjonane har vorte utnytta vidare. 

Utviding av silanlegg til sekundærreinseanlegg skal teoretisk vere uproblematisk, men det finst lite 

eller inga erfaring frå slike prosjekt. 

 

Slamhandtering 

Slammet frå primærreinseanlegg vil i stor grad vere likeverdig uavhengig av avskiljingsmetode. Det 

er føresett å byggje både eventuelt silanlegg og kjemisk reinseanlegg med forbehandling 

beståande av både sand- og ristgodsavskiljing. Dette gjer at slammet frå  begge anlegga vil vere 

fritt for avløpssøppel, og dermed kan disponerast til alle aktuelle mottakarar. 

Slamproduksjonen frå dei to avskiljingsmetodane vil i utgangspunktet vere den same, så lenge 

begge anlegga vert drivne utan kjemikalietilsetning. Når vatnet har ei samansetning som krev 

kjemikalietilsetning vil både silanlegg og kjemisk anlegg produsere noko meir slam.  
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Konklusjon 

Val av reinseprosess for hovudreinseanlegget på Stord avheng i stor grad av korleis dei ulike omsyn 

vektleggast. Dersom omsynet til investeringskostnader i første byggetrinn vektleggas, talar dette for 

silanlegg. Ser ein samla på investeringskostnader og legg til grunn eit framtidig krav om sekundærreinsing vil 

eit kjemisk reinseanlegg vere gunstigare. 

Erfaringane frå 14 norske silanlegg tyder på at det kan være krevjande å halde primærreinsekravet i 

silanlegg. Dataene viser også at fleire anlegg held krava, og at rett dimensjonert og drifta silanlegg held 

primærreinsekravet. 

Analysane av avløpsvatn på Stord syner at store deler av vatnet i prøveperioden har ei samansetning som 

er ugunstig for å klare primærreinsekravet i silanlegg. Prøveperioden er imidlertid avgrensa, med eit 

avgrensa tal prøver, og det er ikkje tatt prøver av det vatnet som til slutt vil føres til eit eventuelt 

hovudreinseanlegg. 

Basert på vurderingane over rår ein til at endeleg val av reinseprosess for Stord kommune sitt sentrale 

avløpsreinseanlegg avgjerast i detaljprosjekteringa av reinseanlegget. I denne planen vert dei største 

kostnadane og arealbruk (kjemisk reinseanlegg) lagt til grunn, slik at ein sikrar naudsynt plass og økonomi til 

å byggje ut reinseanlegg. Førebels tilrår ein å byggje hovudreinseanlegget som eit silanlegg med høve for 

kjemikaliedosering. 
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7.2.3 Vurdering og val av hovudalternativ 

I det etterfølgjande er det gjort ei kort samla vurdering av dei alternative utbyggingane ut i frå 

kriteria i Tabell 11 (side 57). Punkt 1 til 4 er vurdert samla i Tabell 19 på slutten av dette kapittelet. 

Punkt 5 til 8 er ivaretekne i delutgreiingane og samanfatta i kap. 7.2.2.  

Det er også gjeve ei samanfatta vurderinga av aktuelle lokalitetar for nytt reinseanlegg i dei 

områda ein kan velje mellom fleire moglege plasseringar. 

Kostnader 

Kostnadene er klart lågast for alternativ A, med tre slamavskiljarar og eit hovudreinseanlegg for 

Leirvikområdet. Ved eit eventuelt krav om sekundærreinsing vil utvidinga av reinseanlegg og 

utbygging av overføringsleidningar gjere dette alternativet dyrast. Denne tilleggskostnaden vil i så 

fall komme eit godt stykke fram i tid.  

Korleis ein rangerer dei ulike alternativa ut i frå kostnader avheng difor av kor stor vekt ein legg på 

eit framtidig mogleg krav om sekundærreinsing. Utviding av sekundærreinsing kan også komme så 

langt fram i tid at eksisterande reinseanlegg uansett er modent for utskifting, slik at det kan verte 

naudsynt med eit heilt nytt bygg. I denne planen vert det difor lagt mindre vekt på kostnadene ved 

eit framtidig krav om sekundærreinsing. 

Interne tilhøve og drift 

Under interne tilhøve inngår drift og vedlikehald av anlegga samt framdrift ved utbygging. Her kjem 

alternativ A best ut. Årsaka er at slamavskiljarane krev lite vedlikehald og tilsyn. Slamtømming vil 

verte utført av eit eksternt firma og såleis belaste SVA KF minimalt.  

I alle tre alternativa inngår drift av eit eller to sil- eller kjemiske reinseanlegg. Det inneber opplæring 

og nye arbeidsoppgåver for personellet hos SVA KF. 

Framdrift av utbygging er klart raskast for delar av alternativ A som inneber færrast 

overføringsleidningar og pumpestasjonar. I tillegg er det ei langt raskare planleggings- og byggetid 

for slamavskiljarar enn for kjemiske reinseanlegg. Det betyr at ein kjem raskt i gang med å reinse 

store delar av dei ureinsa utsleppa i Stord kommune. 

Miljøverknadar 

Under miljøverknadar er resipienttilhøve, energiforbruk, nærmiljø og naturinngrep vurdert. Alle 

lokalitetane har utslepp til ein god resipient. Alternativ B og C inneber pumping av store mengder 

avløpsvatn over lengre strekningar, og vil dermed ha høgast energiforbruk.  

Ut i frå nærmiljø vil alternativ A få konsekvensar for flest områder (Grunnavågen, 

Skjersholmaneområdet, Sævarhagen og Leirviksområdet).  

Konsekvensane for desse områda er vurdert i eigen konsekvensutgreiing med risiko- og 

sårbarheitsanalyse. For val mellom alternative lokaliseringar visast det til kap. 7.2.4.   
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Risiko og sårbarheit 

Under risiko og sårbarheit er klimaendringar, overløpsutslepp frå leidningsnett og pumpestasjonar 

og overløpsutslepp frå reinseanlegga vurdert. Alle anlegga må byggjast slik at dei vil tåla dei 

klimaendringane som er venta (auka havnivå og meir intens nedbør). Risikoen for auka havnivå 

vert sikra for alle lokalitetane ved å leggje reinseanlegga på tilstrekkeleg høgde over havet. Meir 

intens nedbør vil kunne føre til meir overvatn i avløpsnettet og dermed større vassmengder og 

tynnare avløpsvatn fram til reinseanlegga. Dette vil få størst konsekvensar for slamavskiljarar som 

er avhengig av ein tilstrekkeleg stor opphaldstid i tankane for å oppnå primærreinsekrava. 

I samband med utarbeiding av denne planen er det kartlagt store mengder overvatn i avløpsnettet, 

og det er samstundes utarbeidd ein omfattande plan for rehabilitering og separering av 

eldre/dårleg leidningsnett. Ein kan dermed anta at mengda overvatn på avløpsnettet vil reduserast 

i takt med rehabiliteringa av leidningsnettet. 

Risikoen for overløpsutslepp på leidningsnettet er størst for alternativ B. Årsaka er mange og lange 

overføringsleidningar med tilhørande pumpestasjonar. Dette gjev mange driftspunkter, og mange 

stader det er risiko for overløpsutslepp. På den andre sida vil alternativ B berre ha eit reinseanlegg, 

og ein vil dermed ha god kontroll med overløpsutsleppa frå reinseanlegget. 

 

Konklusjon 

Ein rår til å byggje ut anleggsstrukturen i tråd med alternativ A, med tre slamavskiljarar 

(Grunnavågen, Skjærsholmaneområdet og Sævarhagen) og eit større reinseanlegg i 

Leirviksområdet. Årsaka er lågare kostnader, gunstig anleggsplassering, raskare framdrift med 

sanering av ureinsa utslepp og lite drift og vedlikehald for slamavskiljarane.  
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7.2.4 Val av lokalisering 

Lokalisering av slamavskiljarar 

I alternativ A, med slamavskiljarar ved Grunnavågen, Skjersholmaneområdet og Sævarhagen, er 

det berre ved Skjersholmane det er fleire aktuelle lokalitetar å velje mellom. Ved Skjersholmane 

har Grindavikjo, Skjersholmane og Kårevik vorte vurdert. Ut i frå konsekvensutgreiinga med risiko- 

og sårbaranalyse kjem Skjersholmane best ut.  

Plasseringa i Skjersholmane inneber noko høgare kostnader til leidningsanlegg. I eit 

langtidsperspektiv vil Skjersholmane likevel vere eit betre val. Årsaka er at det allereie er i gangsatt 

utbygging av båthamn med molo og parkeringsplassar på Skjersholmane. Grindavikjo ligg fortsatt 

urørt og Kårevik har både landskaps- og naturverdiar.  

Området på Skjersholmane er regulert og har ledig areal i samband med pågåande utbygging av 

båthamn, noko som gjer at ein kan kome raskt i gang med utbygging av slamavskiljaren.  Eit 

slamavskiljaranlegg  vil berre ha kumlokk og eit mindre bygg (om lag 3x3 m) til pumpe og 

vassmålar synleg over terreng.  

Det anbefalast å leggje slamavskiljaren på Skjersholmane ved parkeringsplassen til den nye 

småbåthamna.  

 
 

Lokalisering av hovudreinseanlegg i Leirviksområdet 

Alle tre alternativa legg opp til eit sentralt reinseanlegg i Leirviksområdet. Årsaka er at 

Leirviksområdet er befolkningstyngdepunktet på Stord med størst avløpsmengder å reinse. 

Aktuelle lokaliseringar av reinseanlegget står mellom Valevågen, Djupavikjo, fjellanlegg i 

Skotaberg, Sponaviksvegen og fjellanlegg i Store Gullberg.  

Av tekniske årsaker er ikkje fjellanlegg i Skotaberg aktuelt. Eit anlegg i Skotaberg må ligge under 

havnivå, noko som inneber risiko for overfløyming av anlegget, samt betydelege kostnader ved 

utbygging og eventuell utviding av anlegget. I tillegg kjem kostnader med pumping til utslepp. 

Fjellanlegg i Store Gullberg inneber også betydelege kostnader, men kan vere teknisk mogleg. For 

å konsekvensutgreie Store Gullberg og vere sikker på at anlegget er teknisk mogleg å byggje, må 

ein gjere meir omfattande geologiske utgreiingar enn det som er gjort her. 

Konsekvensutgreiinga referert i kap. 6.6 rangerer dei tre aktuelle lokaliseringane i Valevågen, 

Sponavikvegen og Djupavikjo i nemnde rekkefølgje frå best til dårlegast. 

Valevågen kjem altså best ut med få eller ingen konsekvensar for dei tema som vert vurderte her. 

Sponaviksvegen har konfliktpunkter både med kulturminner, nærmiljø, landskap og friluftsliv, men 

er likevel rangert som nr. 2 føre Djupavikjo i konsekvensutgreiinga. Avløpstekniske tilhøve som at 

lokaliseringa ikkje er gunstig med tanke på samling av avløpet og at avløpsnettet ikkje har naturlig 

avrenning mot Sponaviksvegen, gjer at ein totalt sett rangerer alternativet etter Djupavikjo. 

Val av lokalisering for nytt hovudreinseanlegg i Leirviksområdet står såleis mellom Djupavikjo og 

Valevågen. Det er fleire fordelar og ulemper som må vegast opp i mot kvarandre. Desse er 

samanfatta i etterfølgjande tabell: 
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Tabell 18 Fordelar og ulemper ved nytt reinseanlegg i Djupavikjo eller Valevågen 

Valevågen Djupavikjo 

Fordel Ulempe Fordel Ulempe 

Det er allereie industri 

på området i dag 

Alt avløpsvatnet som i 

dag går til Djupavikjo må 

pumpast over til 

Valevågen. 

Leidningsanlegget for 

delar av Leirviksområdet 

går allereie til Djupavikjo, 

Ein må rive det gamle 

reinseanlegg før eit nytt 

vert bygd. Det inneber 

ein lang periode med 

ureinsa utslepp. 

Det er god plass til 

utviding av 

reinseanlegget. 

Det vert noko lenger 

pumpeleidning frå 

Urastrando til Valevågen 

enn til Djupavikjo. 

Det er allereie eit 

avløpsreinseanlegg (sil) 

på området i dag.  

Det er og industri-

verksemd på området i 

dag. 

Det er liten tomt, og 

utviding av anlegget 

medfører utfylling i sjø. 

Avstanden til næraste 

bustad er ca. 100 m og 

ligg 20 – 25 m høgare. 

Stord kommune eig ikkje 

tomta. 

Utfylling i sjø vil kunne 

kombinerast med 

småbåthamn. 

Konsekvensutgreiinga 

syner at Djupavikjo har 

størst negative 

konsekvensar for 

nærmiljø, naturmiljø, 

landskap, kulturminne, 

og friluftsliv.   

Det er særleg 

konsekvensane for 

landskapet i innseglinga 

til Stord som slår 

negativt ut. 

Avstanden til nærmaste 

bustad er om lag 15 m.  

Eksisterande 

reinseanlegg i 

Djupavikjo kan vere i 

drift under bygginga av 

anlegg i Valevågen. 

Om lag 500 m lengre 

utsleppsleidning (meir 

sårbar grunna evt. 

framtidig oppankring 

utanfor industriområdet.) 

Allereie regulert til 

reinseanlegg og utfylling 

i sjø.  

Kostnaden ved å 

opparbeide tomta er 

størst ved Djupavikjo (25 

MNOK), pga. trong for 

utfylling i sjø og fylling 

opp til kote +6 

Bygget vert lite eller 

ikkje synleg for naboar. 

Tomta må fyllast til kote 

+6,5. 

Kortare utsleppsleidning. Kjem høgt i forhold til 

bakanforliggjande 

busetnad. 

Raskare framdrift for 

bygginga av sjølve 

anlegget. 

Legg beslag på verdifullt 

industriområde. 

Stord kommune eig 

allereie tomta. 

Maks. høgde på 

bygningar er i 

reguleringsplan satt til 

kote +10. Nytt reinse-

anlegg kjem opp mot kt. 

+15 
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Valevågen og Djupavikjo har fordelar og ulemper som gjer at ingen av dei skil seg klart ut som den 

mest eigna plasseringa av eit nytt reinseanlegg. Teknisk sett (Tabell 10 side 56) er begge 

alternativa akseptable.  

Den største ulempa med Djupavikjo er inngrepet i landskapet. Fyllingen på land og utfyllinga i sjø 

vil verte svært synleg frå sjøsida (innseglinga til Leirvik, sjå Figur 28). Djupavikjo ligg og i eit 

område som på sikt vil kunne verte eit transformasjonsområde i utviklinga av byrommet rundt 

Leirvik, men dette ser ein ikkje på som aktuell problemstilling innanfor den tidshorisont (40 år) ein 

planlegg no.  

Vel ein å byggje eit reinseanlegg i Djupavikjo er det naudsynt med avbøtande tiltak, til dømes 

grøntarealer, parkbelte, avtrapping av fyllinga, høg arkitektonisk kvalitet på bygningar, grønt tak på 

reinseanlegget, etc. I tillegg må det leggjast til rette for turveg (strandpromenade) langs sjøen frå 

friluftsområdet i Sponavikjo/Gullberg forbi Djupavikjo og langs hamna inn mot Leirvik og vidare 

nordover (kommunedelplan for Leirvik, 2007). Ei småbåthamn i Djupavikjo vil til dømes og kunne 

gje ein positiv verknad.  

Den største fordelen med Djupavikjo er at området er eigd av kommunen og at tomta er regulert til 

reinseanlegg med utfylling i sjø. I tillegg ligg delar av avløpsinfrastrukturen allereie fram til det 

eksisterande reinseanlegget i Djupavikjo. Det er naudsynt med omregulering av tomta då eit nytt 

reinseanlegg vil komme utanfor allereie regulert byggegrense for avløpsreinseanlegg. 

I denne planen har ein valt å leggje det nye reinseanlegget på kote +6 for å vere sikker på å ha 

tilstrekkeleg kapasitet på utsleppsleidningen i forhold til klimaendringar og stormflo. Nøyaktig 

kotehøgde avgjerast i detaljprosjekteringa av reinseanlegget. Det er mogleg å redusere kotehøgda 

reinseanlegget må liggje på ytterlegare ved tekniske tiltak i utforminga av anlegget. Til dømes 

legge større eller fleire utsleppsleidningar eller pumpe vatnet ut ved høg sjøvasstand. Dette er 

forhold som avklarast i detaljprosjekteringa av reinseanlegget. Eit reinseanlegg i Valevågen må 

liggje om lag ein halv meter høgare pga. lenger utsleppsleidning. 

Den største ulempa med Valevågen er at reinseanlegget vil leggje beslag på eit stort areal som må 

kjøpast og som er godt eigna for annan bruk til dømes med utvikling av industri og arbeidsplassar. 

Vidare er det ikkje i dag avløpsleidningar fram til området og lengda på nye tilførsel- og 

utsleppsleidningar vil verte større enn for Djupavikjo.  

Valevågen kjem godt ut i konsekvensutgreiingane (KU) med berre ein liten negativ merknad i 

landskapsvurderinga (endringane vert synlege frå sjøen og øyane utanfor Valevågen). 

 

På bakrunn av ei samla vurdering rår ein til å leggje eit nytt reinseanlegg for Leirviksområdet i 

Djupavikjo. 
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7.2.5 Samla vurdering for val av anleggsstruktur 

I Tabell 19 er ein kort oppsummering og samla rangering av alternativa ut i frå dei ulike kriteria.  

 

Tabell 19 Rangering av dei ulike anleggsstrukturane ut i frå kriteriene. 1 er lågast konsekvens.   

Alternativ Kostnader Interne 

tilhøve 

Miljøverknader Risiko og 

sårbarheit 

Sum 

A 1 1 1 2 5 

B 2/3 2 2/3 3 10 

C 2/3 3 2/3 1 9 

 

På bakrunn av ei heilskapleg vurdering av innsamla data og utgreiingar vurdert i samband med 

denne planen, rår ein til å byggje ut anleggsstrukturen for avløp i Stord kommune i tråd med 

alternativ A. Val av reinseprosess (sil eller kjemisk) for hovudreinseanlegget i Djupavikjo skal 

endeleg avgjerast i detaljprosjekteringa. 
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7.3 REHABILITERING AV LEIDNINGSNETTET 

Det er gjennomført eit delprosjekt for rehabilitering av leidningsnettet. I samarbeid SVA KF er det 

laga ei liste med tiltak, saneringar og nyanlegg som bør utførast i perioden, både for drikkevatn og 

for avløp. For kvart tiltak er det utarbeidd eit eige prosjektark kor tiltaket er omtala og 

kostnadsrekna. Der tiltaka gjeld både drikkevatn og avløp (til dømes utskifting av 

drikkevassleidning og separering av avløp i same grøft), er kostnaden fordelt 50/50 mellom 

drikkevatn og avløp.  

I delprosjektet om mengdemålingar på avløpsnettet er det registrert betydelege mengder overvatn 

på avløpsnettet. Rehabilitering av leidningsnettet og separering av fellesleidningar er svært viktig 

for å unngå overbelastning på reinseanlegg og overløpsutslepp i pumpestasjonar.  

Tabell 20 samanfattar kostnadar og prioriteringar av tiltaka ved rehabilitering av avløpsnettet. Det 

visast til prosjektarka og kommunedelplankartet for meir detaljerte opplysningar om kvart prosjekt. 
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Tabell 20 Oversikt over tiltak for rehabilitering av leidningsnettet 

 

Pri. Prosjektnavn MNOK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Rommetveitvegen 8,8 2,0 6,8

2 Utslepp Haga/Sævarhagen 4,0 4,0

3 Tømeplass mobile toalett 2,0 2

4 Tysevegen 4,9 1,5 3,4

5 Osen Overløp 0,7 0,7

6 Bjellandsvegen Rehab 7,5 2,5 5,0

7 Kåreviksvegen 4,0 1,0 3,0

8 Valvatna VL, PSP og AP 6,7 1,8 2,5 2,4

9 Valvatna overtakelse 3,0 1,5 1,5

10 Reset 2,1 2,1

11 Huglo 1,8 1,8

12 Grunnavågen 6,1 6,1

13 Studalen 0,8 0,8

14 Flathaugen 3,0 3,0

15 Parkveien 0,6 0,6

16 Skotabergvegen 0,7 0,7

17 Moldmyrsvegen 4,8 4,8

18 Rabbafossen 2,6 2,6

19 Kjøtteinsvegen 4,5 4,5

20 Haga-Øklandslia 4,4 4,4

21 Myraskogen I 3,1 3,1

22 Myraskogen II 2,9 2,9

23 Løningsåsen 6,5 4,5 2,0

24 Husøysundet/Valevegen 4,1 2 2,1

25 Bandalsplassen 1,2 1,2

26 Klingenberg 3,2 3,2

27 Hystad 2,2 2,2

28 Kattatveit 2,7 2,7

29 Kringsjå 5,8 0,5 5,3

30 Øvre Dalen 2,7 1,33 1,33

31 Dalen III 3,3 1,6 1,6

32 Dalen IV 2,4 1,22 1,22

33 Dalen ii 5,0 2,48 2,48

34 Dalen ii 3,3 1,6 1,6

35 Tyselio 4,4 2,18 2,18

36 Hystadvegen/Aslaksvika 3,4 3,4

37 Åsringen 5,2 1,5 3,7

38 Sætrevijko 10,3 5 5,3

39 Gullbergveien 4,0 4

40 Eldøyvegen 5,8 5,8

41 Skotlio 5,5 2,5 3,0

42 Sandbrekko/Sponaviksvegen 3,7 3,7

43 Skyttarhaugsveien 4,1 4,1

44 Rusti 5,4 5,4

45 Vikabrekko 4,3 4,3

46 Rindane 4,1 4,1

47 Gruevegen 13,1 13,1

48 Rjuken 11,3 5,5 5,8

49 Hystadvegen 1,4 1,4

50 Håvåsen 2,3 2,3

51 Ørehaug-Tysestølen 2,2 2,2

52 Holevegen 6,0 2 4

53 Løningsåsen/Studalsmyra 3,3 3,3

54 Hornelandsvegen 8,9 8,9

55 Eldøy-Nesjarhaugen 2,1 2,1

56 Haga 1,5 1,5

Oppgradering AP/overløp 66,0 11,0 11,0 11,0 11,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Samarbeidsprosjekt med private 180,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Konsulenttjenester 12,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Sum 491,7 42,5 49,2 40,9 32,1 16,0 32,3 39,5 40,9 45,7 61,3 52,9 38,3
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7.4 KLIMA 

Denne planen skal sikre eit robust avløpssystem i møte med framtidige klimaendringar. For 

avløpssystemet handlar det om å redusere mengda overvatn inn på avløpssystemet og redusera 

konsekvensar av den førespegla  havnivåstigninga.  

Det skal utarbeidast ein overordna tiltaksplan for handtering av klimaendringar i løpet av 

planperioden. Det inneber ei kartlegging av kva anlegg som vil verte påverka av klimaendringar, og 

avbøtande tiltak for desse anlegga vil verta lagt inn i neste planperiode. 

På overordna plannivå vil rehabiliteringsplanen for leidningsnettet som er utarbeidd i samband med 

denne planen, vere eit av tiltaka som vil kunne redusere konsekvensane ved auka nedbør. 

Plassering av nye reinseanlegg og utsleppskummar i tilstrekkeleg høgde over havnivå er eit anna 

tiltak. 

På detaljnivå er tilpassing til framtidig klima at kvart enkelt avløpsanlegg må byggjast på ein slik 

måte at konsekvensane ved klimaendringar vert redusert. Det inneber mellom anna sikring mot 

tilbakeslag i avløpsrøyra, dimensjonering av overvassleidningar for klimaendringar og tiltak for å 

redusere overløpsdrift ved pumpestasjonar. I tillegg er det viktig å planlegge og kartlegge 

flomvegar og flomsoner, slik at ein unngår å plassere nye bygningar i flomutsette område. 

 

 

 

7.5 VASSMILJØ I FERSKVATN OG SJØ 

Vassmiljøet i ferskvatn og sjø skal oppretthaldast og om mogleg forbetrast. SVA KF bidreg til dette 

arbeidet gjennom å sanere eksisterande utslepp og reinse avløpsvatn.  

Ved å samle eksisterande utslepp og oppfylle primærreinsekrava, slik denne planen legg opp til, vil 

utsleppa i sjø verte langt lågare enn dagens situasjon. 

Ved å rehabilitere eksisterande pumpestasjoner, installere slamavskiljarar på overløpet på 

eksisterande pumpestasjonar med overløp til ferskvassresipient, samt rehabilitere og separere 

eksisterande leidningsnett vil forureiningsbelastninga på vassmiljø i ferskvatn verte redusert. Det er 

utarbeidd ein eigen plan for rehabilitering av leidningsnettet. 

 

 

7.6 PRIVATE AVLØPSANLEGG 

Det visast til Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg, Stord og Fitjar 

kommunar, Hordaland  for informasjon  om handtering av private avløpsanlegg. 

Dei  lokale forskriftene vert ikkje reviderte i denne kommunedelplanen. 
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7.7 ORGANISERING 

Organisering av avløpstenestene har vorte endra sida førre kommunedelplan for avløp og 

vassmiljø. Stord vatn og avlaup KF (SVA KF) vart stifta 1. juli 2009 med bakgrunn i vedtak i Stord 

kommunestyre 1. juni 2009 (politisk sak 36/09).  SVA KF sitt føremål er utbygging, drift og 

vedlikehald av vatn, avløps- og veganlegg i Stord kommune, og andre oppgåver i tilknyting til 

dette. Vatn- avløpsanlegg vart eigd og drifta av Stord kommune fram til 1. juli 2009, då SVA KF tok 

over totalansvar for vatn og avløp. Organisasjonskart over SVA KF er vist i kap. 1.2. Figur 31 syner 

kvar SVA KF er plassert i den politiske organiseringa i Stord kommune. 

 

 

Figur 31 SVA KF sin plass i den politiske organiseringa i Stord kommune 

 

7.7.1 Økonomisk strategi 

Avløpssektoren skal vere sjølvfinansierande. Det betyr at avløpsanlegga vert betalte av brukarane 

(sjølvkost) og at innbyggjarane som er tilkopla avløpsnettet betalar eit avløpsgebyr. Kommunen 

utarbeider ein budsjettkalkyle (forkalkyle) og utfører ein etterkalkulasjon (etterkalkyle). Dette gjerast 

for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikkje overstig kommunens sjølvkost.  

Prinsippa for sjølvkost er gjevne i retningslinene for sjølvkostberekningar og er kort samanfatta her: 

1) Sjølvkost er den totale kostnadsauka ein kommune eller eit selskap har ved å produsere ei 

bestemt vare eller teneste. 

 

2) Ein generasjon brukara skal ikkje subsidiere eller verte subsidiert av neste generasjon. 

Kostnadene ved tenestene som ytast i dag skal dekkast av dei brukarane som dreg nytte 

av tenesta. 

 

3) Korleis anskaffinga er finansiert skal ikkje påverke sjølvkost. 

 

4) Kommunen eller selskapet skal kunne få tilbake dei utlegg den opphavleg hadde ved 

anskaffinga, samt verte kompensert for den kapitalen som har vorte bunden opp ved 

anskaffinga. Retningslinjene byggjer difor på at kostnaden må vere påløpt og reelt sett 

utgjere ein utgiftspost i regnskapet og at historisk kost vert lagt til grunn ved berekning av 

kostnader. 



STORD KOMMUNE 

  

Kommunedelplan for avløp og vassmiljø|2015-2026 

Norconsult AS Side 86 av 103 2015-02-12   

 

 

7.7.2 Fagleg strategi 

For å planleggje, drifte og byggje ut avløpsnettet i Stord kommune er SVA KF avhengig av både 

kompetanse internt i bedrifta og av innleidd kompetanse. Balansen mellom bruken av intern og 

innleidd kompetanse  er god. Arbeidsoppgåver som vert utført av eksterne er hovudsaklig 

prosjektering frå konsulentbedrifter og utbygging frå entreprenørverksemder.    

I planperioden vil det vere naudsynt å tileigne seg kompetanse på drift av primærreinseanlegg. 

Dette vert ei viktig oppgåve for SVA KF. Ein må difor sikre seg at medarbeidarane får den 

naudsynte opplæringa og kunnskapen om drift av slike anlegg. 

SVA KF sikrar dei tilsette den naudsynte kompetansen gjennom eksterne kurs, konferansar og 

deltaking i faglege nettverk. 

Det er naudsynt å auke kapasiteten til å gjennomføre utbyggingsprosjekt hos SVA KF for å 

gjennomføre investeringstakten som er lagt til grunn i denne planen. 
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8 Økonomi 

Dette kapittelet gjev ei oversikt over prioriteringar, tiltak og økonomi for avløp. Stord kommune står 

overfor store utbyggingar i åra framover. Utbygginga av avløpsinfrastrukturen må utførast stegvis 

og innanfor økonomisk forsvarlege rammer. Det betyr at utbyggingsprosjekta må fordelast uttover i 

tid på ein slik måte at det er realistisk å gjennomføre utbygginga av avløpsinfrastrukturen i tråd 

med tiltaksplanen samstundes som ein held avløpsgebyra på eit akseptabelt nivå.  

Ein gjer merksam på at tiltaksplanen berre gjeld kommunale anlegg. 

 

8.1 PRIORITERINGAR 

 

Prioriteringa for avløpsutbygginga i Stord kommune vert sett på bakgrunn av målsetjingane 

(omtale i kap. 4), hovudutfordringane for avløpet (omtala i kap. 7.1) og krava sett i lovverket 

(omtala i kap. 1.3 og 2.4)  

Følgjande prioritering ligg til grunn i den vidare utbygginga av avløpsanlegg i kommunen: 

 

1. ALLE DEI KOMMUNALE UTSLEPPA INNANFOR STORD REINSE-

DISTRIKT SKAL  GJENNOMGÅ PRIMÆRREINSING 

 

2. ELDRE OG DÅRLEG LEIDNINGSNETT SKAL SANERAST 
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8.2 TILTAK 

Tabell 21 gjev ei oversikt over tiltaka i planperioden. Tiltaka er delt inn etter reinseanlegg og ulike 

delområde. Det visast til vedlegg 1 for ei detaljert opplisting av kvart enkelt tiltak innan for kvar 

sone. 

Tiltaksplanen legg opp til å reinse dei største ureinsa utsleppa først. Det vil sei at slamavskiljarane 

i Skjersholmane, Grunnavågen og Sævarhagen vert bygd først. Deretter vert reinseanlegget i 

Djupavikjo bygd. Dette er store og kostnadskrevjande utbyggingar. Det vil difor vere relativt lite 

fokus på rehabilitering av leidningsnett dei første åra.  

 

Tabell 21 Oversikt over investeringskostnader i planperioden 

Delområde MNOK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Grunnavågen RA 20,0 2,0 14,0 4,0

Sum Grunnavågen Ledning 4,0 4,0

Sum Grunnavågen AP 4,5 4,5

Skjersholmane RA 20,0 15,0 5,0

Sum Skjærsholmane Ledning 6,6 3,0 2,2 1,4

Sum Skjærsholmane AP 14,0 4,5 6,0 3,5

Djupavikjo RA 98,0 4,0 4,0 12,0 18,0 30,0 30,0

Sum Djupavikjo Ledning 19,5 0,6 8,5 4,2 2,1 4,0

Sum Djupavikjo AP 40,7 0,3 16,5 5,4 11,5 7,0

Sævarhagen RA 20,5 0,5 2,0 18,0

Sum Sævarhagen Ledning 3,7 2,3 1,4

Sum Sævarhagen AP 12,0 10,0 2,0

Oppgradering AP overløp 66,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Samarbeidsprosjekt med private 180,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Konsulenttjenester 12,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Rommetveit - Sævarhagen 47,1 8,0 6,8 4,4 3,2 10,5 10,5 2,2 1,5

Hystad 27,8 1,5 3,4 2,0 4,3 3,4 9,5 3,7

Leirvik 43,2 0,7 1,4 10,5 6,4 6,8 8,0 5,3 4,0

Skotaberg-Hageby 21,4 3,7 4,5 4,0 6,2 3,0

Kårevik 28,2 1,0 3,0 7,4 5,8 11,0

Sagvåg 54,7 1,8 4,0 10,0 5,0 5,3 22,7 5,8

Huglo 3,8 3,9

Sum 747,7 61,0 75,2 75,6 68,1 58,3 66,6 69,4 50,5 59,3 72,3 52,9 38,3  
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8.3 ØKONOMI 

Gebyrutviklinga fram til og med år 2026 går fram av Figur 32. Berekninga av gebyra er basert på 

dei investeringane som skal verte gjort i planperioden (Tabell 21), nedbetaling av tidligare 

investeringar og Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Kalkylerente er satt til 2,6 % (3 årig 

statsobligasjonsrente/5 årig SWAP-rente + 0,50 %). Avskrivingstiden er 20 år for tekniske anlegg 

(reinseanlegg, pumpestasjoner, etc.) og 40 år for leidningsnett. Gebyret består av ein fast del (om 

lag 50 %) og ein variabel del. 

 

 

Figur 32 Gebyrprognose 

 

Avløpsgebyret vil auke frå 5866 kr/år (inkl. mva) i år 2014 til om lag 12 250 kr/år (inkl. mva) i år 

2026. Det inneber ei gjennomsnittlig årleg auke på 6,3 %. 
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Tabell 22 Prognose for årsgebyr, inkl. mva 

Årstall Årsgebyr inkl. 
mva. 
normalhusholdning 

Kr/m
3
 

*gitt eit 
forbruk på 
200 m

3
/år 

2014 5866 17,06 

2015 7125 21,55 

2016 7759 25,40 

2017 8065 24,94 

2018 8675 26,64 

2019 9259 28,56 

2020 10293 31,89 

2021 10828 33,69 

2022 11265 35,19 

2023 11515 36,10 

2024 11789 37,09 

2025 12089 38,16 

2026 12243 38,78 
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8.3.1 Sammenligning av gebyrprognose avhengig av valt anleggsstruktur 

Det er utarbeidd prognose for årsgebyr avhengig av kva for eit utbyggingsalternativ ein vel. Dette 

er samanfatta i Figur 33 og Tabell 23. Kostnadane for hovudreinseanlegget i Djupavikjo legg til 

grunn det dyraste reinseanlegget (kjemisk reinsing). 

Alternativa som er gebyrberekna er som følgjer: 

1) A1 – 3 slamavskiljarar og eit kjemisk reinseanlegg, samt naudsynte pumpestasjonar og 

overføringsleidningar. 

2) A2 – 3 slamavskiljarar og eit kjemisk reinseanlegg, samt naudsynte pumpestasjonar og 

overføringsleidningar. Anlegga vert utvida til sekundærreinsing i år 2030. 

3) B1 – 1 kjemisk reinseanlegg, samt naudsynte pumpestasjonar og overføringsleidningar.  

4) B2 – 1 kjemisk reinseanlegg, samt naudsynte pumpestasjonar og overføringsleidningar. 

Anlegga vert utvida til sekundærreinsing i år 2030. 

5) C1 – 2 kjemiske reinseanlegg, samt naudsynte pumpestasjonar og overføringsleidningar.  

6) C2 – 2 kjemisk reinseanlegg, samt naudsynte pumpestasjonar og overføringsleidningar. 

Anlegga vert utvida til sekundærreinsing i år 2030. 

Alternativa er nærare skildra i kap. 6. 

 

 

Figur 33 Prognose for årsgebyr avhengig av valt utbyggingsalternativ 
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Tabell 23 Prognose for årsgebyr avhengig av valt utbyggingsalternativ 

År A1 A2 B1 B2 C1 C2 

2013 5866  5866  5866  

2014 5866  5866  5866  

2015 7125  7216  7174  

2016 7759  7894  7763  

2017 8065  8548  8319  

2018 8675  9675  9733  

2019 9259  10423  10713  

2020 10293  11043  11320  

2021 10828  11250  11515  

2022 11265  11674  11930  

2023 11515  11911  12158  

2024 11789  12155  12408  

2025 12089  12445  12686  

2026 12243  12590  12820  

2027 12236  12571  12795  

2028 12039  12364  12576  

2029 11849  12165  12371  

2030 11668 11741 11973 12008 12170 11668 

2031 11500 11916 11796 11999 11984 11500 

2032 11339 12321 11626 11824 11809 11339 

2033 11158 12520 11439 11629 11610 11158 

 

Årsgebyra vil auke gradvis i planperioden. Alternativ A gjer lågast gebyr medan alternativ C gjev 

høgast gebyr i år 2026. Den største forskjellen mellom alternativa kjem i 2019. Då gjev alternativ A 

om lag 1450 kr/år lågare årsgebyr enn alternativ C. Årsaka er at alternativ C (og B) inneber store 

investeringar tidleg i perioden. I slutten av planperioden er skilnaden mellom alternativa om lag 580 

kr/år. 

Viss det kjem krav om sekundærreinsing i år 2030 vert årsgebyra for alternativ A om lag 900 kr 

høgare enn alternativ B  (lågast) i år 2033. Årsaka er at ein då har utsett store investeringar i 

kjemiske reinseanlegg og overføringsleidningar (som er bygd tidlig i alternativ B og C), men som 

no er heilt naudsynt å byggje også for alternativ A. 
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8.3.2 Samanlikning av gebyr i forhold til andre kommunar 

 

 

 

Figur 34 Samanlikning av avløpsgebyr for 2013, standard bustad 120 m2, Kjelde: SSB/Kostra 

 

Kommunane Os, Fjell og Askøy har og fått krav om primærreinsing. Kommunar med skjerpa krav 

til reinsing må pårekna ei auking i gebyra grunna utbygging av overføringsleidningar, 

pumpestasjonar og reinseanlegg. 
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9 Vedlegg 
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9.1 VEDLEGG A – TILTAK I PLANPERIODEN 

 

Tabell 24 Overføringsleidningar og reinseanlegg  

Pri. Prosjektnavn MNOK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Grunnavågen RA 20,0 2 14 4

1.1 Sætrevikjo AP 4,5 4,5

1.2 Sætrevikjo-Grunnavågen 4,0 4

Sum Grunnavågen Ledning 4,0 4,0

Sum Grunnavågen AP 4,5 4,5

2 Skjersholmane RA 20,0 15 5

2.1 Kårevikjo AP 6,0 6

2.2 Kårevikjo-Alnavågen 2,2 2,2

2.3 Hornelandsvågen AP 3,5 3,5

2.4 Hornelandsvågen-Skjersholmane 1,4 1,4

2.5 Omlegging Grindavikja 3,0 3

2.6 Grindavikjo AP 4,5 4,5

Sum Skjærsholmane Ledning 6,6 3,0 2,2 1,4

Sum Skjærsholmane AP 14,0 4,5 6,0 3,5

3 Djupavikjo RA 98,0 4 4 12 18 30 30

3.1 Nesjaberget AP 4,5 4,5

3.2 Spelemannsneset 0,8 0,8

3.3 Naustvågen AP 6,0 6

3.4 Naustvågen-Djupavikjo 5,1 0,3 4,8

3.5 Frugarden AP 6,3 0,3 6

3.6 Frugarden-Djupavikjo 3,2 0,3 2,9

3.7 Hystadvikjo AP 4,5 4,5

3.8 Hystadvikjo-Djupavikjo 3,3 3,3

3.9 Høysundet AP 3,5 3,5

3.10 Høysundet-Djupavikjo 2,5 2,5

3.11 Urastrando-Naustvågen 1 0,9 0,3 0,6

3.12 Urastrando-Naustvågen 2 1,4 0,3 1,1

3.13 Håklubben AP 3,8 0,3 3,5

3.14 Urastrando-Naustvågen 3 0,7 0,3 0,4

3.15 Båtstøo AP 4,8 0,3 4,5

3.16 Urastrando AP 3,8 0,3 3,5

3.18 Sponavika AP 3,5 3,5

3.19 Sponavika-Djupavikjo 1,5 1,5

Sum Djupavikjo Ledning 19,5 0,6 8,5 4,2 2,1 4,0

Sum Djupavikjo AP 40,7 0,3 16,5 5,4 11,5 7,0

4 Sævarhagen RA 20,5 0,5 2 18

4.1 Grønnneset AP 3,5 2,5 1

4.2 Kviteluren AP 3,5 2,5 1

4.3 Grønnneset-Sævarhagen 3,3 2,3 1

4.4 Kviteluren-Sævarhagen 0,4 0,4

4.5 Sævarhagen AP 5,0 5

4.6 Sævarhagen AP-SA 0,0

Sum Sævarhagen Ledning 3,7 2,3 1,4

Sum Sævarhagen AP 12,0 10,0 2,0

Overføringsanlegg og RA 263,5 21,0 31,0 34,7 36,0 42,3 34,3 29,9 9,6 13,6 11,0 0,0 0,0   
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Tiltak med rød tekst inngår berre i kommunedelplan for avløp og vassmiljø (reine avløpsprosjekt). 

Tiltak med svart tekst omfattar og vassforsyning. I tabellen er berre kostnader for avløpsdelen vist, 

fordelt områdevis.  

 

Tabell 25 Rommetveit - Sævarhagen  

Pri. Prosjektnavn MNOK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kart ID

1 Rommetveitvegen 8,8 2,0 6,8 RS-3

2 Utslepp Haga/Sævarhagen 4,0 4,0 RS-5

3 Tømeplass mobile toalett 2,0 2,0

4 Haga-Øklandslia 4,4 4,4 RS-6

5 Klingenberg 3,2 3,2 RS-4

6 Øvre Dalen 2,7 1,3 1,3 RS-14

7 Dalen III 3,3 1,6 1,6 RS-11

8 Dalen IV 2,4 1,2 1,2 RS-12

9 Dalen I 5,0 2,5 2,5 RS-13

10 Dalen II 3,3 1,6 1,6 RS-14

11 Tyselio 4,4 2,2 2,2 RS-10

12 Ørehaug-Tysestølen 2,2 2,2 RS-9

13 Haga 1,5 1,5 RS-7

Rommetveit - Sævarhagen 47,1 8,0 6,8 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 3,2 10,5 10,5 2,2 1,5  

 

Tabell 26 Hystad  

Pri. Prosjektnavn MNOK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kart ID

1 Tysevegen 4,9 1,5 3,4 Hy-6

2 Husøysundet/Valevegen4,1 2 2,1 Hy-11

3 Hystad 2,2 2,2 Hy-9

4 Hystadvegen/Aslaksvika3,4 3,4 Hy-10

5 Skyttarhaugsveien 4,1 4,1 Hy-1

6 Rusti 5,4 5,4 Hy-4

7 Håvåsen 2,3 2,3 Hy-3

8 Hystadvegen 1,4 1,4 Hy-5

Hystad 27,8 1,5 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,3 3,4 9,5 3,7 0,0   
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Tabell 27 Leirvik  

 

Pri. Prosjektnavn MNOK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kart ID

1 Osen Overløp 0,7 0,7

2 Studalen 0,8 0,8 Le-9

3 Parkveien 0,6 0,6 Le-2

4 Myraskogen I 3,1 3,1 Le-8

5 Myraskogen II 2,9 2,9 Le-7

6 Løningsåsen 6,5 4,5 2,0 Le-5

7 Bandalsplassen 1,2 1,2 Le-13

8 Kattatveit 2,7 2,7 Le-1

9 Kringsjå 5,8 0,5 5,3 Le-11

10 Åsringen 5,2 1,5 3,7 Le-4

11 Vikabrekko 4,3 4,3 Le-12

12 Holevegen 6,0 2,0 4,0 Le-10

13 Løningsåsen/Studalsmyra3,3 3,3 Le-6

Leirvik 43,2 0,7 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 10,5 6,4 6,8 8,0 5,3 4,0  

 

 

Tabell 28 Skotaberg - Hageby  

 

Pri. Prosjektnavn MNOK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kart ID

1 Flathaugen 3,0 3 SH-4

2 Skotabergvegen 0,7 0,7 SH-1

3 Kjøtteinsvegen 4,5 4,5 SH-5

4 Gullbergveien 4,0 4 SH-6

5 Skotlio 5,5 2,5 3 SH-2

6 Sandbrekko/Sponaviksvegen3,7 3,7 SH-3

Skotaberg-Hageby 21,4 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 4,5 0,0 0,0 4,0 6,2 3,0 0,0
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Tabell 29 Kårevik  

Pri. Prosjektnavn MNOK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kart ID

1 Kåreviksvegen 4,0 1,0 3,0 Kå-7

2 Moldemyrsvegen 4,8 4,8 Kå-9

3 Rabbafossen 2,6 2,6 Kå-2

4 Eldøyvegen 5,8 5,8 Kå-4

5 Hornelandsvegen 8,9 8,9 Kå-6

6 Eldøy-Nesjarhaugen 2,1 2,1 Kå-5

Kårevik 28,2 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 11,0  

 

 

Tabell 30 Sagvåg  

Pri. Prosjektnavn MNOK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kart ID

1 Valvatna VL, PSP og AP 6,7 1,75 2,5 2,4 Sa-2

2 Valvatna overtakelse 3,0 1,5 1,5 Sa-1

3 Grunnavågen 6,1 6,1 Sa-4

4 Sætrevijko 10,3 5 5,3 Sa-3

5 Rindane 4,1 4,1 Sa-6

6 Gruevegen 13,1 13,1 Sa-8

7 Rjuken 11,3 5,5 5,8 Sa-9

Sagvåg 54,7 1,75 4 10 0 0 0 0 0 5 5,3 22,7 5,8  

 

Tabell 31 Huglo  

Pri. Prosjektnavn MNOK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kart ID

1 Reset 2,1 2,1 Hu-1

2 Huglo 1,8 1,8 Hu-2

Huglo 3,8 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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9.2 VEDLEGG B - ORDLISTE 

Avløp - avløpsvatn. Med avløp meiner ein i denne samanhengen sanitært avløp, med mindre 

noko anna er sagt særskilt. 

Avløpsanlegg. Anlegg for handtering av avløpsvatn som inneheld ein eller fleire av følgjande 

hovudkomponentar: avløpsnett, reinseanlegg og utsleppsarrangement. 

Avløpsnett.  Eit transportsystem som samlar opp og fører avløpsvatn frå bustadhus og andre 

bygningar med innlagt vatn. 

Avløpssøppel. Større ting som ein må sile ut av avløpsvatnet før det går inn i reinseanlegg. Til 

dømes tekstiler. 

Avvatning. Fjerning av vatn frå slammet. 

BOF. Biologisk oksygenforbruk. Uttrykk for innhald av biologisk nedbryteleg stoff. Vert angjeve 

som mg O/l. I Europa er det innført ein felles standard for BOF ved å måle oksygenforbruk etter 

lagring i 5 døgn i eit lukka system. Prøveresultatet vert då kalla BOF5. 

Dekningsgrad. Totale inntekter delt på totale kostnader. 

Fargetal. Parameter som angjev farge på vatnet målsett etter ein spesiell fargeskala 

(platinakoboltskala). Eit fargetal over 15 mg/l Pt vil vere synleg i eit kvitt badekar. Eit fargetal over 

30mg/l Pt vil vere synleg i eit vanleg glas. Drikkevassforskrifta gjev grenseverdien 20 mg/l Pt. Høgt 

fargetal kan skuldast fleire tilhøve. I Noreg er det humus, jern og mangan som oftast gjev høgt 

fargetal. 

FDV-kostnader. Kostnader til forvalting, drift og vedlikehald som ikkje skal avskrivast over fleire år. 

Forvaltingskostnader er sektoren sin del av kostnadene til kommuneadministrasjonen. Drifts- og 

vedlikehaldskostnader inkluderer kostnad til lønn, sosiale utgifter, drift av utstyr og transportmidlar 

og vedlikehald av bygningar og anlegg. Kostnader til drift og vedlikehald går fram av kommunen 

sine budsjett og rekneskap.  

Fellessystem. Overvatn og spillvatn transporterast i same leidning. 

Fortynning av slam. Tilføre slammet meir vatn, slik at det vert lettare å sile og pumpe. 

Framandvatn.  Vatn som ikkje skal vere i avløpsleidningane. Til dømes innlekking, overvatn som 

er kopla inn på, etc. 

Gjennomsnittsabonnent. Eigar av ein einebustad på 120 m2 som er tilknytt kommunalt 

avløpsnett. Talet på gjennomsnittsabonnentar finn ein ved å dele total inntekt frå årsgebyra med 

gebyret for ein einebustad på 120 m2. 

Internkontroll.  Eit system som gjer at krav fastsett i, eller i medhald av, lov eller forskrift vert 

haldne, samt at dette kan dokumenterast. 

Kapitalkostnader. Avskrivingar og renter på investeringar. Investeringar er kostnader som skal 

avskrivast over fleire år. I retningslinene frå kommunal- og regionaldepartementet (H2140 - 2003) 

er det fastlagt korleis ein skal rekne ut sjølvkost for kommunale betalingstenester. 

Dei årlege kostnadene vert utrekna for serielån med lineær (fast) avskriving, og 3-årig statleg 

obligasjonsrente med eit tillegg på 1 % over året. Investeringar vert rekna for renteberande frå 1. 

januar året etter at investeringane er gjort (historisk før 2010) eller planlagt i budsjett for 2010, 

samt handlingsprogram for 2011 - 2022. 
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I samsvar med forskrift om årsrekneskap og årsberetning (for kommunar og fylkeskommunar) av 

15.12.00, skal det nyttast ei avskrivingstid på 40 år for leidningsanlegg, 20 år for tekniske 

installasjonar (pumpestasjonar og reinseanlegg), 10 år for maskinar og utstyr, og 5 år for IT- og 

kontorutstyr. For planlagde investeringar har ein valt å nytte ein rente på 3,0 % 

KOF. Kjemisk oksygenforbruk. Mål for vatnet sitt innhald av oksyderbare stoff. Kan vere angjeve 

på fleire måtar, men vert som regel angjeve som mg O/l. Analysen vert utført under slike tilhøve at 

det i hovudsak er organisk stoff som vert oksidert. 

Koliforme bakteriar (KB). Nyttast som indikatorbakterie for fekal ureining frå menneske eller dyr. 

Koliforme bakteriar er ei samlegruppe som hovudsakleg består av e.coli, clostridium perfringens og 

fekale streptokokkar. KB omfattar også andre frittlevande bakteriar med ikkje-fekalt opphav. 

Koliforme bakteriar er normalt ufarlege, men når ein finn desse er det ein auka risiko for at det 

også er andre sjukdomsframkallande bakteriar og/eller virus i drikkevatnet. 

Kornfordeling. Syner kor mykje partiklar det er av ulike størrelsar i vatnet. 

KU. Konsekvensutgreiing 

Mekanisk reinsing. Enkel reinsemetode som ofte kallast passande reinsing. Vert ofte brukt som 

forbehandling til høggradig reinsing, til dømes sekundærreinsing og fosforfjerning.  Separat vert 

metoden i hovudsak brukt for å hindre nedslamming av sjøbotn og forsøpling av strandsona. Blant 

dei mest vanlege metodane er siling og sedimentering. Ein slamavskiljar fungerer etter 

sedimenteringsprinsippet. Reinseeffekten er svært variabel. Ved ein kombinasjon av siling og 

sedimentering kan ein oppnå omlag 15 % reduksjon av næringsstoffa fosfor og nitrogen. Ved siling 

åleine ligg reinseeffekten på under 10 % for alle forureiningskomponentar. Sjå også Passande 

reinsing. 

Minireinseanlegg. Små reinseanlegg for mindre avløpsanlegg. Kan bestå av ulike reinsemetodar. 

Alle minireinseanlegg skal vere godkjent etter NS-EN 12566-3.  

Offentleg avløpsnett. Avløpsnett som er offentleg tilgjengeleg for tilknyting. 

PAH. Polysykliske aromatiske hydrokarbon er ei stoffgruppe som ofte kallast for tjærestoff. Ein finn 

dei i råolje, og PAH er ein viktig bestanddel av kreosot, tjære og asfalt. Nokre PAH-ar er giftige, 

arvestoffskadelege eller kreftframkallande. Dei fleste PAH-ar er lite løyselege i vatn og PAH ein 

finn i luft og vatn er difor ofte adsorbert til partiklar og organisk materiale. PAH dannast ved all 

ufullstendig forbrenning av organisk materiale, og dei to største kjeldene til utslepp er 

aluminiumsindustrien og vedfyring. 

Passande reinsing. Sanitært avløpsvatn med utslepp til mindre følsamt område skal ikkje forsøple 

sjø og sjøbotn, og ein skal oppnå minst 20 % reduksjon av suspendert stoff i utsleppet, eller 

konsentrasjon på maksimalt 180 mg SS/l.  Sjå også Mekanisk reinsing. 

PCB. Polyklorerte bifenylar. Ei gruppe industrikjemikaliar som er giftige, tungt nedbrytelege og som 

hopar seg opp i næringskjeder. PCB er kreftframkallande og kan føre til hud- lever- reproduksjons- 

og nevrologiske skader hjå levande organismar. Nytta i kondensatorar, transformatorar, elektriske 

produkt og bygningsmateriale. Ny bruk av PCB vart forbode i 1980, men finst framleis i gamle 

produkt og materialar, samt i forureina grunn og sediment. 

Personeiningar/personekvivalent (pe). Mengde organisk stoff som vert brote ned med eit 

biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) på 60 gram oksygen per døgn. Antal pe vert rekna ut på 
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grunnlag av største mengde på ei veke som går til reinseanlegg, eller utslepp i løpet av året, med 

unntak av uvanlege tilhøve som til dømes under kraftig nedbør. 

Privat avløpsnett. Avløpsnett som ikkje er offentleg tilgjengeleg for tilknyting. 

Prøvetaking av avløpsvatn. Ulike reglar for prøvetaking av avløpsvatn gjeld, avhengig av om 

utsleppet er frå eit mindre eller større tettbygd område. Utslepp frå mindre tettbygde område kjem 

inn under kapittel 13 i forureiningsforskrifta (samla utslepp frå tettbygd område mindre enn 2000 pe 

til ferskvatn/elvemunning eller under 10 000 pe til sjø). Utslepp frå større tettbygde område (samla 

utslepp over 2000 pe til ferskvatn/ 10 000 pe til sjø), kjem inn under kapittel 14 i forskrifta. 

Reinseanlegg/ slamavskiljar i sone underlagt kapittel 13 skal ha representativ prøvetaking. 

Dersom reinseanlegg er etter kapittel 14 skal prøvepunkt/mengdemåling akkrediterast. For 

akkreditert prøvetaking gjeld detaljerte og strenge krav, mellom anna skal tilført vassføring 

målast med usikkerheit på maksimalt 10 % og registrerast. Prøvane skal vidare vere 

representative for avløpsvatnet, og skal takast med jamne mellomrom gjennom året ved hjelp av 

eit automatisk, mengdeproporsjonalt system for prøvetaking. For representativ prøvetaking gjeld 

liknande krav til korleis ein skal hente ut prøvar, men krava til dokumentasjon er mindre strenge, 

mellom anna er det ikkje krav om dokumentasjon av usikkerheit i målt vassføring. 

Reinsedistrikt. Eit avgrensa geografisk område der sanitært avløpsvatn primært skal tilførast 

kommunalt eller privat felles avløpssystem. Reinsedistrikta vert definerte av kommunen. Område 

utanfor reinsedistrikta betraktast som varig spreidd busetnad og skal ha eigne avløpsløysingar. 

Reinsekrav (gjeld utslepp til sjø i mindre følsamt område, etter definisjon i forureiningsforskrifta). 

Enkel reinsing Inga forsøpling av sjø og sjøbotn, og  

20 % reduksjon SS eller 180 mg SS/l ved utslepp. 

Passande reinsing Inga forsøpling av sjø og sjøbotn, og 

20 % reduksjon SS eller 100 mg SS/l ved utslepp. 

Primærreinsing 20 % reduksjon av BOF5 eller < 40 mg O2/l ved utslepp, og 

50 % reduksjon SS eller < 60 mg SS/l ved utslepp. 

Sekundærreinsing 70 % reduksjon BOF5 eller < 25 mg O2/l ved utslepp, og 

75 % reduksjon KOFCR eller < 125 mg SS/l ved utslepp 

 

Enkel reinsing: Kravet som er gjeve i forureiningsforskrifta § 12-9 (utslepp til mindre følsamt 

område) er at utslepp ikkje skal forsøple sjø og sjøbotn, og at ein skal oppnå minst 20 % reduksjon 

av suspendert stoff, eller maksimalt 180 mg/l SS ved utslepp. Kapittel 12 gjeld for utslepp av 

sanitært avløpsvatn mindre enn 50 pe.  

Passande reinsing: Kravet som er gjeve i forureiningsforskrifta § 13-8 (utslepp til mindre følsamt 

område) er at utslepp skal ikkje forsøple sjø og sjøbotn, og at ein skal oppnå minst 20 % reduksjon 

av suspendert stoff, eller maksimalt 100 mg/l SS ved utslepp. Kravet gjeld for nye utslepp, utslepp 

som aukast vesentleg eller reinseanlegg som endrast vesentleg. For eksisterande anlegg vert sil 

med lysopning maks 1 mm godteke, evt slamavskiljar utforma i samsvar med § 13-11 (sjå 

forskrifta). Kapittel 13 gjeld for utslepp av kommunalt avløpsvatn frå tettbygd område med samla 

utslepp 50- 10 000 PE til sjø.  
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Resipient. Vassressurs med mottak av avløpsvatn. 

ROS. Risiko- og Sårbarheitsanalyse 

Saneringsplan. Samordna plan for utbetringstiltak i eit avløpsområde. Ein saneringsplan inneheld 

ei tilstandsskildring av avløpsanlegga og forslag til handlingsprogram for utbetringstiltak. 

Separatsystem. 

Suspendert stoff (SS). Mål på innhald av grove partiklar og avsettbart stoff i ei vassprøve. For å 

verte rekna som suspendert stoff må partiklane vere større enn 1 μm (0,001 mm). Vert angjeve 

som mg SS/l. 

Termotolerante koliforme bakteriar (TKB). Nyttast som indikatorbakterie for fekal ureining frå 

menneske eller dyr.  Skil seg frå koliforme bakteriar ved evna til mikrobiologisk aktivitet ved høgare 

temperatur (44 oC for TKB mot 37 oC for KB). Dei aller fleste termotolerante koliforme bakteriar er 

av typen E.coli. 

Tettbygd område (Klif). Eit tettbygd område (omgrepet «tettbebyggelse» nyttast i 

forureiningsforskrifta kap. 11) er definert som ei samling hus der avstanden mellom husa ikkje er 

meir enn 50 meter. For større bygningar, medrekna blokker, kontor, lager, industribygg og 

idrettsanlegg, kan avstanden vere opptil 200 meter til eitt av husa i hussamlinga. Hussamlingar 

med minst fem bygningar, og som ligg mindre enn 400 meter utanfor avgrensinga i første og andre 

punktum, skal inngå i det tettbygde området. Avgrensinga av det tettbygde området er uavhengig 

av kommune- og fylkesgrenser. Dersom avløpsvatn frå to eller fleire tettbygde område vert samla 

opp og leia til eitt felles avløpsreinseanlegg eller utsleppsstad, vert det tettbygde områda rekna 

som eitt tettbygd område.  

Tettbygd område (SSB).  Ei hussamling vert registrert som tettbygd området (SSB nyttar 

omgrepet «tettbebyggelse») dersom det bur minst 200 personar der og avstanden mellom husa 

som hovudregel ikkje er meir enn 50 m. Det er akseptert eit skjønnsmessig avvik utover 50 m 

mellom husa i område som ikkje skal eller som ikkje kan byggjast ut. Dette kan til dømes vere 

parkar, idrettsanlegg, industriområde eller naturlege hindringar som elver eller dyrkbare område. 

Husklyngjer som naturleg høyrer med til tettstaden skal ein ta med inntil ein avstand på 400 m frå 

tettstadkjernen. Desse husklyngjene vert kalla tettstadssatellittar. 

Tilføringsgrad. Andelen av produsert mengde avløpsvatn i eit reinsedistrikt som når fram til og 

vert reinsa i godkjent reinseanlegg. 

Tilknytingsgrad. Tilhøvet mellom tal personeiningar som er tilknytt eit avløpsnett og totalt tal 

personeiningar innan eit avgrensa område (t.d. eit reinsedistrikt). 

Tiltaksplan. sjå Saneringsplan. 

Totalutsleppskonsesjon. Utsleppsløyve gjeve som ei øvre ramme for dei samla utslepp av 

offentleg avløpsvatn (overvatn, overløpsdrift, lekkasjar, omløp i reinseanlegg og restutslepp frå 

reinseanlegg), inkludert utslepp frå private anlegg i spreidd busetnad i ein kommune. 

Transportsystem. Overføringsleidningar, pumpestasjonar, ventilar, brannventilar, basseng, samt 

fordelingsnett fram til stikkleidningen til dei enkelte abonnentane som er kopla til vassverket. 

Tilsvarande for oppsamling av avløpsvatn fram til avløpsreinseanlegg. 
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Trykkum. Kum som vert brukt ved overgang frå delvis fylt leidning (gravitasjonsleidning) til 

trykkleidning. Kummen vil i periodar kunne ha fritt vasspegel og skal vere tett. 

Tørrstoff – TS. Tørrstoff (i prosent) syne kor mykje partiklar det er i slammet. Til dømes vil slam 

med 25 % tørrstoff innehalde 75 % vatn. 

Turbiditet. Eit mål for innhald av svevepartiklar (uklart vatn). 

Qdim. Dimensjonerande parameter for avløpsreinseanlegg. Qdim er den vassmengda som 

overskridast i 50 % av tiden målt i m3/time.  

 

Qmaksdim.  Dimensjonerande parameter for avløpsreinseanlegg. Qmaksdim angjer den 

maksimale vassmengda reinseanlegg skal handtere, målt i m3/time. Som oftast  er det den 

vassmengda som overskridast i 95 % av tida. 

1 µm, = 1 mikrometer =0,001 mm 

 

 


