
Renovering av leikeplassen i 
Byparken



Bakgrunn

• Gåve frå vennskapsby
• Viktigaste leikearealet i sentrum, 

også historisk
• Levetida forlenga ein gong før
• Byen som regional motor – prosjekt
• Prosjektsøknad



Leikeplassen før renovering









Planlegging

• Prosjektgruppe 
• Medverking frå barnehage i nærleiken
• Kartlegging av behov og forhald det skulle 

takast omsyn til, overvatn, tilkomst, 
dekketype, slitasje, rotsoner til tre, avgrensing 
mot anna areal mv.

• Konkurransegrunnlag og utlysing på Doffin
• Benker og bord i samanheng med utskiftingar i 

Byparken ellers



Tilbodet





Utfordringar

• Detaljprosjektering, behov for auka ramme
• Ved grunnarbeid avdekka forureina grunn
• Plassering av betongplater for fundamentering
• Etablering av steindekke i kombinasjon med 

fallunderlag 
• Fall til sluker og høgdeforskjell på falldekke
• Budsjettsprekk 



Den nye leikeplassen i bruk













Kostnader

• Budsjettert kostnad i utgangspunktet 2,3 mill., 
derav 650 000 frå BRM

• Total kostnad 4,3 mill. på prosjektet
• Leikeplassutstyr og falldekke 1,7 mill.
• Steindekke  ca. 0,5 mill.
• Grunnarbeid og forureina grunn ca. 1,6 mill.
• 1 mill frå krisemidlar 


