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1. Innledning

1.1  Bakgrunn

Unicotec Schultz er engasjert av The Quartz Corp AS ved prosjektleder Tore Wiik for 3 utarbeide
detaljreguleringsplan for omradet som er avgrenset i kart nedenfor. Planen er tildelt PID
1875_202203 og plannavn Revskjaeret industriomrade og dypvannskai.

Planen skal legge til rette for, og sikre mulighet for fortsatt drift og videreutvikling av The Quartz Corp
AS’ aktiviteter og arbeidsplasser i naeringsomrade pa Drag, herunder utvikling av tilhgrende
containerhavn. Containerhavnen med interne forbindelse til produksjonsanlegget vil spare tettstedet
Drag for en betydelig andel tungtransport. Eksisterende bebyggelse utgjgr 11.340m? ( 12.666 m?
inkludert nytt verkstedbygg og mellomlagertelt). Ny bebyggelse innenfor omradet i stgrrelsesorden
18.500m? - 25.000 m?.

Detaljplanen samsvarer ikke med overordnet plan, og planen vil derfor inkludere en mer omfattende
konsekvensutredning i tillegg til denne enkle ROS-analysen.

Unicotec har utarbeidet risiko- og sarbarhetsanalyse (ROS-analyse) som vedlegg til planforslaget.
ROS-analysen gjennomfgres for a tilfredsstille kravet i Plan- og bygningsloven §4-3.
Risiko- og sarbarhetsanalysen omfatter bade planomradet, og eksterne hendelser eller farer som kan

fa konsekvenser for tiltaket. Det gjelder bade hendelser som oppstar pa grunn av tiltaket og
hendelser som oppstar uavhengig av det, men som kan fa konsekvenser for tiltaket.

Denne analysen gjelder for planforslaget datert mai 2023.
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2. Metode

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i DSB veileder «Samfunnssikkerhet i kommunenes
arealplanlegging» utgitt i 2017. Omfang er tilpasset planens innhold og kompleksitet. Metodikken er
basert pa identifikasjon av farer og ugnskede hendelser gjennom en sjekkliste. Sannsynlighet og
konsekvens vurderes og sammenstilles i risikomatrise. Det er sa vurdert mulige tiltak for a redusere
risiko og sarbarhet.

Hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling:

§ 4-3.Samfunnssikkerhet og risiko- og sarbarhetsanalyse

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten pdse at risiko- og
sdrbarhetsanalyse gjennomfgres for planomrddet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal
vise alle risiko- og sdrbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformal, og eventuelle endringer i slike forhold som falge av planlagt utbygging.
Omrdde med fare, risiko eller sdrbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og
12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen,
herunder forbud, som er ngdvendig for G avverge skade og tap.

Analysen er basert pa offentlig tilgjengelig informasjon i ulike databaser.

2.1 Trinn 1: Beskrive planomradet

Planomradet beskrives, det innhentes informasjon om krav, egenskaper og forhold som kjennetegner
planomradet, utbyggingsformalet og omkringliggende omrader. Beskrivelsen danner grunnlag for a
identifisere mulige ugnskede hendelser.

2.2 Trinn 2: Identifisere ugnskede hendelser
Ugnskede hendelser kan vaere naturhendelser og andre ugnskede hendelser. Det benyttes en
sjekkliste for a identifisere disse. Sjekklisten bygger pa DSBs veileder, vedlegg 5.

Kunnskapsgrunnlag er hentet fra offentlig tilgjengelig informasjon i databaser som er listet opp i
punkt 7. Kilder. Opplysninger fra forslagsstiller om deres aktivitet i omradet legges ogsa til grunn.

2.3 Trinn 3: Risiko- og sarbarhetsvurdering av ugnskede hendelser

Hver enkelt ugnsket hendelse vurderes med hensyn til arsak, barrierer, sannsynlighet, sarbarhet,
konsekvens og usikkerhet. Dersom en hendelse innebaerer uakseptabel risiko, blir den naermere
analysert og eventuelle tiltak vurderes. Vurdering gjgres i samsvar med DSBs veileder, vedlegg 1.

Sannsynlighet

Tabell 2.3a
Sannsynlighetskategorier for planROS.
SANNSYNLIGHETS- SANNSYNLIGHET
KATEGORIER TIDSINTERVALL (PER AR) FORKLARING
Hay Ofterg enn lgang ilgpet S10%
av 10 &r
Middels Tgang ilepet av 10-100 ar 1-10 %
Sjeldnere enn1gang il@pet o
Lav 100 &r <%
Tabell 2.3b
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Sannsynlighetsvurdering for flom og stormflo.

F ﬁi_ll\_lENgg:ILEISHETS- TIDSINTERVALL ?:ENRNE‘F;’;ILIGHET FORKLARING
F1 Hay lgangilepet av 20 ar 1/20
F2 Middels lgangilepet av 200 ar 1/200
F3 Lav lgangilepet av 1000 ar /1000

Tabell 2.3c

Sannsynlighetsvurdering for skred.

S iﬁ?ENg;::'EEHETS_ TIDSINTERVALL ?:SRNAS;;ILIGHET FORKLARING
S1 Hay lgangilppet av 100 &r 1/100
S2 Middels lTgangilppetav 1000 ar 1/1000
S3 Lav lTgangilepetav 5000 ar 1/5000

Sarbarhetsvurdering

Vurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse, eventuelle eksisterende barrierer og
felgehendelser. Eksempler pa barrierer er motstandsdyktighet for en skredvoll, innsatstiden til ngd-
og redningstjenesten, eller utbyggingsformalets evne til a fortsatt fungere nar en ugnsket hendelse
inntreffer.

Konsekvensvurdering
Konsekvens er virkningen en ugnsket hendelse kan fa for planomradet, og tar utgangspunkt i
samfunnsikkerhetsverdier som:

e Livoghelse
e Stabilitet (tilgang pa mat, drikke, husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet)
e Materielle verdier (skonomiske verdier)

Konsekvensmatrise

Tabell 2.3d
Konsekvenser Liv/helse (LH) Stabilitet (S) Materielle verdier (M)
1Sma Fa og sma Ingen/mindre skalder | Mindre skader pa
personskader lokalt, kort eiendom
restitusjonstid
2 Middels Alvorlige personskader | Omfattende skader pa | Moderat skade pa
omradeniva, moderat | eiendom
restitusjonstid
3 Store Alvorlige skader - Sveert alvorlige og Alvorlig/uopprettelig
dgdsfall langvarige skader skade pa eiendom

Sammenstilling i risikomatrise
De ugnskede hendelsene plasseres i matrisen ut fra vurderingen av sannsynlighet og konsekvens.
Hendelse i grgnn risikoklasse er akseptable, og det er ikke ngdvendig med tiltak. Hendelser i gul
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risikoklasse ma vurderes om det er ngdvendig med tiltak. Hendelser i rg@d risikoklasse krever tiltak for
a fa ned risiko til akseptabelt niva.

Tabell 2.3e

Konsekvens | 1 Sma 2 Middels 3 Store
Sannynlighet
A Hoy
B Middels
C Lav

2.4 Trinn 4: Risikoreduserende tiltak

Pa bakgrunn av risiko- og sarbarhetsvurderingen, vurderes aktuelle tiltak for a fa risiko ned til
akseptabelt niva. Tiltak kan veere nye, eller forbedring av eksisterende barrierer. Tiltak for a fa ned
sannsynlighet vurderes fgrst. Dersom det ikke er mulig, vurderes tiltak for a begrense
konsekvensene. Aktuelle tiltak angis i plan via hensynssoner, arealformal og bestemmelser.

2.5  Usikkerhet i ROS-analysen

All menneskelig aktivitet innebaerer en viss risiko. | vurderingen er det forsgkt a kvantifisere
sannsynlighet for og konsekvens av ulykker og hendelser, noe som har en stor grad av usikkerhet i
seg ettersom det mangler informasjon og metoder som kan gi eksakte beregninger. ROS-analysen er
enkel, og bygger pa kjent dokumentasjon og faglige vurderinger ute a gjgre spesifikke beregninger
eller utredninger. Malsettingen er 3 identifisere hvilke risikoer som endres som fglge av tiltaket og
ma hensyntas i planleggingen og gjennomfg@ringen av prosjektet.

ROS-analysen er gjennomfgrt som en skrivebordsstudie med utgangspunkt i eksisterende
grunnlagsmateriale, kjente data og registreringer, utredninger i overordnet plan og forslag til
detaljregulering. Analysen kan ikke fange opp alle variabler og detaljer som kan fremkomme pa et
senere tidspunkt i prosjektet. Dersom forutsetninger endres etter at ROS-analysen er gjennomfgrt,
ma den revideres med de nye inngangsdata.
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3.  Beskrivelse av planomradet

3.1 Planomradet
Planomradet ligger pa Drag i Hamargy kommune. (se ogsa kartutsnitt i punkt 1.1)
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3.2 Plankart
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3.3  Formal og arealer
Innenfor planomradet er det avsatt arealer som fglger:

Arealformal

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa)

1340 - Industri (3) 129,3

Sum areal denne kategori: 129,3

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa)

2011 - Kjareveg (7) 54

2012 - Fortau (8) 18

2019 - Annen veggrunn - grentareal (11) 38

2041 - Kai 6,6

2082 - Parkeringsplasser (4) 6,7

2800 - Kombinerte formal for samferdselsanlegg og/eller teknisk 15

infrastrukturtraseer !

Sum areal denne kategori: 259

§12-5. Nr. 3 - Grennstruktur Areal (daa)

3002 - Bla/grennstruktur (7) 12,4

3100 - Overvannstiltak (3) 0,7

Sum areal denne kategori: 13,0

§1_2-5._Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformal samt Areal (daa)

reindrift

5110 - Landbruksformal 399

Sum areal denne kategori: 399

§_12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sj@ og vassdrag med Areal (daa)
|_tilherende strandsone

6220 - Havneomrade i sje (2) 504

Sum areal denne kategori: 504

Totalt alle kategorier:  258,5

Industriformal:
Eksisterende bebyggelse utgjgr 11.340m? (12.666 inkludert nytt verkstedbygg og mellomlagertelt).
Ny bebyggelse innenfor omradet i stgrrelsesorden 18.500m? - 25.000 m?.

Samferdselsformal og teknisk infrastruktur
Eksisterende teknisk infrastruktur:

=  Omradet er knyttet til
o Kommunalt avlgpsanlegg
o Kommunal vannforsyning
o Elkraftforsyning fra Kystnett AS
=  Fylkesveg FV7536 Hellandsveien
=  Kommunal veg KV50462 Starffo
=  Kommunal veg KV50435 Njargga
=  Kommunal veg KV50437 Granittveien
=  Privat veg PV99617 TQC, innenfor inngjerdet industriomrade

Nytt i formal samferdsel og infrastruktur:
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=  Fortau langs Hellandsveien

= Dypvannskai med tilhgrende land- og sjpomrade

=  Parkeringsplasser for ansatte

= Ny avkjgrsel fra Hellandsveien for tilgang kulturminne mv.

= Areal for kommunalt avigpsanlegg og hensynssone for trasé av overlgp til sjg

Grgnnstruktur — soner avsatt rundt industriomrade og samisk kulturminne.

LNFR — areal tilsvarer det mest verdifulle jordbruksarealet innenfor planomradet.

Havneomrade i sjg i tilknytning til dypvannskai.

Skisse nytt og eksisterende industrianlegg
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4.  Analyse av risiko
Dette kapittel inneholder metodens tre deler, tema for tema:

1 Identifisering av ugnskede hendelser
2 Vurdering av risiko og sarbarhet
3 Identifisering av mulige tiltak for hvert enkelt tema (som har for hgy risiko)

4.1  Sammenfattende skjema for identifisering av ugnskede hendelser

ROS-skjemaet gir en oppsummering av risiko- og sarbarhetsbildet. Hvert tema vurderes med
aktualitet for de tre risikokategoriene liv/helse (LH), stabilitet (S) og materielle verdier (@). Angi J/N
for aktualitet. Sannsynlighet vurderes med grad Lav til Hgy (C,B,A) og Konsekvens sma til store (1,2,3)

Tabell 4 ROS-skjema

Hendelse Kommentar

Aktuelt
Sannsynlighet
Konsekvens
Risiko

Beskriv kort. Ref. kilde

o ~
— oo~
— T Z| 9T (R
> O S op @
£ | 853 2sE 53
= =8 H =& &S

Natur-, klima og miljgforhold
Er omradet utsatt for, eller kan tiltak i planen medfgre risiko for:

1. Ekstremveer og klimaendringer

a) Vind (utsatt omrade, ev. J C 2 LH-S Kontainer — rutiner
sikringstiltak, hensyn plassering og handtering
lokalklima) Lafting.

b) Store nedbgrsmengder N Erfaringsmessig forholdsvis
(styrtregn, store sngmengder, lite sng
folgevirkninger)

c) Andre forhold/vaerfenomener | J C 1 LH-S Hs liten (maks 2 m jf
(lynnedslag, bglgepavirkning) rapport)

Aldri lynnedslag i omradet

2. Flom

a) Flomisjg ogvassdrag N
(flomsoner, NVE)

b) Urban flom/overvann (lokale | C 1 S-M Ikke mye tilsig. Avrenning
forhold) rett til sj@. lvaretas i

konkrete tiltak

¢) Stormflo (tidevann og J C 3 LH-S- Bestemmelse om
havnivastigning) M plassering storulykke-

virksomhet 25 m fra
sjgkant og minimumsniva
+3,5 moh.

3. Skred

a) Kvikkleire, Iesmasseskred J C 3 LH-S- Geoteknisk rapport forslar

M tiltak som forutsettes fulgt
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b) Steinsprang, steinras N Sprengte skrenter
forutsettes rensket.

c) Isras og sngskred N

4. Naturmiljg (miljgstatus.no)

a) Planter, fugler, dyr, fisk J 2 Ingen prioriterte arter.
Utfylling i sjp utenom
gytesesong.

b) Reindrift N Ikke innenfor planomradet

c) Vannkvalitet (drikke-, bade-, J 1 S Ferskvann: begrensninger i

grunn- og fiskevann, sjg) uttak fra Hamnvatnet pd.
Dokumentasjonskrav pd.
Logging uttak vann (NVE).
Vannkvalitet ikke
pavirkning.
Sjgvann: utslippstillatelse
kjemikalier og kvarts.
@kt produksjon, ivaretas i
fbm. tiltak.

d) Viktige landbruksomrader J 2 S Ikke inngrep i fulldyrka
mark. Industri/vei/inngrep i
skog og beiteareal.

e) Parker og friluftsomrader J LH2 Strandlinje som bygges ned

S-M 3 Avbgtende tiltak —kan TQC
tilrettelegge noe andre
steder som «erstatning»?
Dragsparken mest brukt.

5. Kulturmiljg

a) Automatisk fredede J 3 S-M Ivaretas i plankart og

kulturminner / registrerte bestemmelser. Sikres.
kulturminner, kulturlandskap

b) SEFRAK-registrerte bygg N Ingen i omradet

c) Marinarkeologi N Avklart i befaring

d) Krigsminner N Finnes i omradet, men det
er ikke bedt om vern av
noen kulturmyndigheter

6. Ferdsel

a) Fallfare ved naturlige N

terrengformasjoner el.l.

b) Damanlegg (usikker is/ N

varierende vannstand)

c) Klatrefare i master, ev. N Industriomradet er sikret

ekstremsport med inngjerding

7. Grunnforhold, byggegrunn (ngu.no)

a) Radon J 1 LH Ivaretas i bygningstiltak

b) Forurenset grunn J 2 S Industriomradet asfalteres
+ tiltak for oppsamling
iverksette ved ev. utslipp

c) Stabilitet i byggegrunn J 3 LH-S- Se punkt 3a

M
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Sarbarhet knyttet til infrastruktur
Er planomradet med omgivelser utsatt for, eller kan tiltak i planen medfgre risiko for:

8. Infrastruktur (hendelser pa)

a) Vei, bru, tunnel, knutepunkt N Situasjonen forbedres ved
overgang fra transport pa
vei til sjg

b) Havn, kaianlegg, farled J 2 LH-S- Rapport Norconsult

herunder sjgmerker M omtaler sjpmerker mv

c) Jernbane, trikk, metro N

d) Hendelser i luften, flyaktivitet | N

(flyrestriksjonshgyde)

e) Kraft- og teleforsyning J 2 Avhengig av stabil
forsyning. Strgmutfall er
kritisk. Ringfgring.

5 min utfall medfgrer tapt
produksjonstid og ev.
produkt. Stopp i fabrikk.

f) Vannforsyning og Slukkevann bade fra

brannslukkevann (kapasitet) | J 2 S-M kommunalt og egen

Privat vannforsyning til fabrikk.
Strgm til pumpe i egen
vannforsyning viktig.

g) Kommunalt 1 LH Kommunalt 6” til forbruk.
Privat til produksjon.

h) Avlgpsnett (kapasitet) J 1 S-M Kommunalt anlegg
ivaretatt i planen

i) Forsvarsomrade N

9. Sosial infrastruktur, samfunnssikkerhet

a) Sykehus N

b) Skoler og barnehage N Ingen kapasitetsproblem

c) Rekreasjonsomrade N Se pkt 4e)

d) Tilgjengelighet for N

utrykningskjgretgy
10. Ulykker pa transportnett
a) Ulykker med farlig gods (vei, |J LH3 HCL og HF. Overfgres fra
bane, sjg) (51) vei til sjgtransport. Risiko
(@1) minsker utenfor plan-
omradet. Tanker i
havneomrade. Ror til
fabrikk. Intern transport i
omradet. Risikovurderinger
for alt som skal gjgres.
b) Ulykker pa veg til/fra/ved J 2 LH Mindre tungtrafikk
planomradet gjennom Drag pga. plan.
Fortau etableres.
c) Ulykker med gaende og J 2 LH Mindre tungtrafikk
syklende, inkl. ugnskede gjennom Drag pga. plan.
sharveier Fortau etableres.
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Virksomhetsbasert sarbarhet

Kan eksisterende forhold eller tiltak i planen fa virkninger for:

11. Forurensninger og utslipp
a) Akutt forurensning, utslippav | J B LH-S- System for oppfanging.
farlige stoffer til luft, grunn M HF ngytraliseres i saltvann.
ogvann Diesel i db. tank.
Div. kjemikalier i fast form.
b) Risikofylt virksomhet og J C LH-S Evakueringssone ved ev.
avfallsbehandling (kjemi, storulykke. HCL-gass.
eksplosiver, olje, gass, Intern beredskap.
radioaktivitet) Varslingssystem og gvelser.
c) Hgyspentlinje, N
elektromagnetisk straling
12. Sty og stev (inkl. partikler, royk og lukt)
a) Fraindustri/virksomhet J C LH
b) Fra veitrafikk J C LH Forbedring av
trafikksituasjon
c) Frabane N
d) Fra flytrafikk N
e) Fra battrafikk J A Lossing og lasting.
Stgyanalyse gjennomfgrt.
Det ma sannsynligvis
etableres stgyskjerming
13. Gjennomfgring og byggeprosess
a) St@y ogstev J B LH Forutsetter vanning mot
stgv. Tidsrom for
anleggstransport.
b) Ulykker i anleggsperioden J B LH Ekstra personell til HMS
c) Trinnvis utbygging og mulig N
risiko
d) Trafikksikkerhet i J C LH Egen vei til anleggsomrade.
anleggsperioden
e) Fare for utglidning av J C LH-S- Geotekniske rapporter
byggegrunn M forutsettes fulgt opp
f) Plassforhold N

Andre hendelser

Kan eksisterende forhold eller tiltak i planen fa virkninger for:

14. Ulykker og hendelser

a) Terrorisme/sabotasje J C LH Omradesikring

b) Brann- og eksplosjonsfare J C LH-S- Ingen spesiell brann og

(bebyggelse og virksomheter) M eksplosjonsfare.

Stgrre bygningsmasse.
Eget industrivern.
Alarmanlegg.

15. Naturfenomener og -katastrofer

a) Skog- og vegetasjonsbrann N

b) Jordskjelv N

c) Annet N
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4.2  Skjema for vurdering av aktuelle tema
Narmere vurdering av tema som har gul eller rg¢d vurdering av sannsynlighet/konsekvens.

4.2.1 Stormflo

NR |2c | NAVN PA UBNSKET HENDELSE | Flom - Stormflo

Beskrivelse av ugnsket hendelse sannsynlighet/konsekvens

Om naturpakjenninger Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring

(TEK17)

TEK17 §7-2 (1) F3 Storulykkevirksomhet
ARSAKER

Stormflo og havnivastigning beregnet til +3,5 moh. Ivaretar ikke tillegg av bglger.

EKSISTERENDE BARRIERER

Naturlig strandlinje sjg/land

SARBARHETSVURDERING

Planomradet ligger i skjeering mellom sj@ og land, og noen arealer er forholdsvis lavtliggende.

SANNSYNLIGHET H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Tema X 1 gangilgpet av 1000 ar

KONSEKVENSVURDERING

Beskriv konkret hva som kan skje og med hvilke konsekvenser

KONSEKVENSTYPER H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Liv og helse X Fglgevirkning dersom stormflo
medferer lekkasje av farlig stoff

Stabilitet X Driftsstans, opprydding

Materielle verdier X Driftsstans medfgrer inntektstap.
Eventuell skade pa bygninger

SAMLET BEGRUNNELSE AV KONSEKVENS

Det er lite sannsynlig at stormflo vil skape problemer i planomradet, men dersom det medfgrer
lekkasje av farlig stoff kan det far betydelige konsekvenser bade innenfor og utenfor omradet (i
evakueringssoner).

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Liten Planen ivaretar minimum terrengniva ut fra beregnet
havnivastigning og sikkerhetsklasse F3.

FORSLAG TIL MULIG OPPF@LGING | AREALPLANLEGGINGEN

TILTAK Oppfalging gjennom planverktgy. Informasjon til kommunen

1. Avstand til sjg Planbestemmelse om avstand til sjgkant slik at bglger utjevnes fgr
de nar lager av farlige stoffer

2. Gulvniva minimum Planbestemmelse om laveste gulvniva pa +3,5 moh for lager av
farlige stoffer

3. Rutiner Rutiner eller begrensninger for handtering av stoffer over kai i

tilfelle stormflo og bglger

4.2.2 Grunnforhold

NR 3a NAVN PA U@PNSKET HENDELSE Kvikkleire, Igssmasseskred

7c Stabilitet i grunnen

13e Fare for utglidning i anleggsperioden
Beskrivelse av ugnsket hendelse sannsynlighet/konsekvens
Om naturpakjenninger Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
(TEK17)
TEK17 §§7-1 0g 7-3 F3/S3 Storulykkevirksomhet
ARSAKER
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Leiere og Igsmasser kan skli ut eller ikke vaere stabile nok ved forstyrrelse eller pafgrt belastning

EKSISTERENDE BARRIERER

SARBARHETSVURDERING

Det er funnet forekomster av kvikkleire i omradet.

SANNSYNLIGHET H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Tema X 1 angilgpet av 5000 ar

KONSEKVENSVURDERING

Beskriv konkret hva som kan skje og med hvilke konsekvenser

KONSEKVENSTYPER H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Liv og helse X Utglidning av masser kan medfgre
tap av menneskeliv

Stabilitet X Driftsstans over lengre tid

Materielle verdier X Store og uopprettelige skader kan

anlegg ved masseutglidning

forekomme pa grunn, bygninger og

SAMLET BEGRUNNELSE AV KONSEKVENS

Det er lite sannsynlig at det skjer utglidning av masser forutsatt at man fglger de geotekniske
radene etter kartlegging. Dersom det derimot skjer en stgrre utglidning, kan det i verste fall
medfgre store skader

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Liten Det er allerede gjort geotekniske undersgkelser og tilradinger

FORSLAG TIL MULIG OPPF@LGING | AREALPLANLEGGINGEN

TILTAK Oppfelging gjennom planverktgy. Informasjon til kommunen

1. Geotekniske Krav om geotekniske undersgkelser fgr igangsettingstillatelse. Det
undersgkelser forutsettes at resultater og tilradinger fra geoteknikere fglges.

4.2.3 Naturmiljg — planter, dyr mv

NR | 4a | NAVN PA UBNSKET HENDELSE | Planter, fugler, dyr, fisk
Beskrivelse av ugnsket hendelse sannsynlighet/konsekvens

Om naturpakjenninger Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
(TEK17)

ARSAKER

Utfylling i sjg over funn av ruglbunn, samt innenfor gyteomrade

EKSISTERENDE BARRIERER

SARBARHETSVURDERING

Det ble observert ruglbunn innenfor planomradet. For a avklare verdien ble det foretatt ekstra
befaring i Tysfjorden, og det ble da funnet mange andre forekomster i naerheten.

SANNSYNLIGHET H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Tema X Planen medfgrer utfylling over
observert forekomst

KONSEKVENSVURDERING

Beskriv konkret hva som kan skje og med hvilke konsekvenser

KONSEKVENSTYPER H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING
Liv og helse
Stabilitet X Ruglbunn blir fylt over i deler av

planomradet. Den gar tapt, men
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det er funn av ruglbunn flere
steder i naerheten av planomradet.
Finpartikler fra utfylling kan skade i
gyte- og oppvekstperiode fisk.

Materielle verdier

SAMLET BEGRUNNELSE AV KONSEKVENS

Planen medfgrer fylling over funn av ruglbunn. Siden Tysfjorden er en foreslatt vernet fjord, var
det viktig & kartlegge om dette var en enestaende populasjon eller om det finnes tilsvarende ved
flere lokasjoner. Det viser seg a veere funn flere steder i neeromradet, og konsekvensen er derfor
ikke satt til hgy — men begrenset til middels.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Liten Det er gjort kartlegging av flora og fauna i fjaere og sjg. Pa land er
det utarbeidet en grundig konsekvensutredningsrapport for
naturmangfold ut fra kjente data og vurdering av stedlige forhold.

FORSLAG TIL MULIG OPPF@LGING | AREALPLANLEGGINGEN

TILTAK Oppfelging gjennom planverktgy. Informasjon til kommunen

1. Tiltak mot spredning av | Bestemmelse om miljpundersgkelser mv for igangsettingstillatelse
finpartikler oa skadelig utfyllingsarbeider. Bestemmelse om at man ma sgke tillatelse fra
utslipp til sjg forurensningsmyndighet, havnemyndighet, og bygningsmyndighet

4.2.4 Naturmiljg - landbruksomrader

NR | 4d) | NAVN PA UBNSKET HENDELSE | Viktige landbruksomrader
Beskrivelse av ugnsket hendelse sannsynlighet/konsekvens

Om naturpakjenninger Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
(TEK17)

ARSAKER

Planomradet omfatter arealer som er registrert som dyrket mark, beitemark og dyrkbar jord

EKSISTERENDE BARRIERER

Avsatt til LNFR-omrade i kommuneplanens arealdel

SARBARHETSVURDERING

Dyrkbar jord er en verdifull ressurs (gkosystemtjeneste) som skal tilstrebes bevart

SANNSYNLIGHET H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Tema X LNFR omreguleres til industri

KONSEKVENSVURDERING

Beskriv konkret hva som kan skje og med hvilke konsekvenser

KONSEKVENSTYPER H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING
Liv og helse
Stabilitet X Mindre skade pa eiendom.

Et lite areal med dyrkbar jord blir
omdisponert til bebygd areal og
mister sin funksjon

Materielle verdier

SAMLET BEGRUNNELSE AV KONSEKVENS

Planforslaget har avsatt det beste jordbruksarealet til landbruksformal, og det er avsatt
buffersoner der vegetasjon pa terreng sgkes bevart, eller revegeteres. Et mindre areal dyrkbar jord
omdefineres til industri, neermere opplysninger i fagrapport for jordbruk og mineraler.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Liten Utredninger som bygger pa blant annet landbrukstakst og
kommunens saksbehandling av delingssak.
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FORSLAG TIL MULIG OPPF@LGING | AREALPLANLEGGINGEN

TILTAK Oppfelging gjennom planverktgy. Informasjon til kommunen

Begrense inngrep pa dyrkbar | Avsatt landbruksformal pa den mest verdifulle jorda i plankart.
jord

4.2.5 Naturmiljg - Parker og friluftsomrader

NR |4 | NAVN PA U@NSKET HENDELSE | Parker og friluftsomrade
Beskrivelse av ugnsket hendelse sannsynlighet/konsekvens

Om naturpakjenninger Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
(TEK17)

ARSAKER

Strandlinje innenfor planomradet blir fylt ned og omdisponert til industri med tilhgrende havn

EKSISTERENDE BARRIERER

Avsatt til LNFR-omrade i kommuneplanens arealdel

SARBARHETSVURDERING

Strandsonen har stor verdi for friluftsliv, og inneholder ofte et stort artsmangfold. Strandsonen har
ogsa stor verdi for industri og transport pa sj@. Disse interessene vurderes opp mot hverandre.

SANNSYNLIGHET H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Tema X Strandsone vil med sikkerhet bli
fylt ut og utilgjengelig for
allmenheten som fglge av planen

KONSEKVENSVURDERING

Beskriv konkret hva som kan skje og med hvilke konsekvenser

KONSEKVENSTYPER H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Liv og helse X Liten konsekvens for helse.

| dag lett tilgjengelig strandsone,
blir utilgjengelig. Det finnes
imidlertid rikelig med andre
friluftsomrader pa Drag

Stabilitet X Uopprettelig skade pa strandlinje,
som vil bli varig endret

o

Materielle verdier X -

SAMLET BEGRUNNELSE AV KONSEKVENS

Strandsonen blir varig endret ved gjennomfgring av planen

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Liten Det er uunngaelig a fylle ned strandsonen for a gjennomfgre
planen. Drag har tilgang til mange og store friluftsarealer neaert
tettbebyggelsen likevel. Barnetrakk registrering i april 2023 viser at
barn primaert bruker arealer i Dragsparken, ved Dragsvatnet, og i
skolens naeromrade.

FORSLAG TIL MULIG OPPF@LGING | AREALPLANLEGGINGEN

TILTAK Oppfelging gjennom planverktgy. Informasjon til kommunen

2.

Naermere vurdering av tema som har gul eller rgd vurdering av sannsynlighet/konsekvens.

4.2.6  Kulturmiljg

NR [5a | NAVN PA UBNSKET HENDELSE | Automatsk fredede kulturminner

Beskrivelse av ugnsket hendelse sannsynlighet/konsekvens
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Om naturpakjenninger Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
(TEK17)

ARSAKER

Det ligger et samisk kulturminne midt i planomradet

EKSISTERENDE BARRIERER

Kulturminnet ligger i LNFR-omrade p.d.

SARBARHETSVURDERING

Kulturminner i marken er sarbare for direkte inngrep, endringer i grunnvannsstand og eventuelt
pavirkning fra annen forurensning.

SANNSYNLIGHET H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Tema X Sjeldnere enn 1 gang per 100 ar

KONSEKVENSVURDERING

Beskriv konkret hva som kan skje og med hvilke konsekvenser

KONSEKVENSTYPER H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING
Liv og helse
Stabilitet X Sveert alvorlig skade. Kulturminnet

kan bli omfattende skadet som
felge av direkte inngrep eller
pavirkning fra naerliggende
terrenginngrep

Materielle verdier

SAMLET BEGRUNNELSE AV KONSEKVENS

Kulturminnet er registrert og kjent, sa det er lite sannsynlig at noen gripper direkte inn i det.
Dersom det likevel skjer, sa har det stor konsekvens for dette automatisk fredede kulturminnet

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Liten Omradet er befart og registrert av kulturminnemyndigheter

FORSLAG TIL MULIG OPPF@LGING | AREALPLANLEGGINGEN

TILTAK Oppfalging gjennom planverktgy. Informasjon til kommunen

1. Skjerming Avsette hensynssone med tilhgrende bestemmelse.
Tilstrekkelig buffersone

4.2.7 Infrastruktur

NR [8a [ NAVN PA UBNSKET HENDELSE | Kraftforsyning
Beskrivelse av ugnsket hendelse sannsynlighet/konsekvens

Om naturpakjenninger Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
(TEK17)

ARSAKER

Produksjonen er avhengig av svaert stabil strgmforsyning og gkt produksjon fordrer gkt effekt i
forhold til den leverte p.d.

EKSISTERENDE BARRIERER

Ringfgring

SARBARHETSVURDERING

En stabil streamforsyning er kritisk viktig for bedriften. Det er ogsa ngdvendig med gkning av levert
effekt for a videreutvikle produksjonsanlegget. Det er en prosess i gang i regi av Kystnett.
(leverandgr)

SANNSYNLIGHET HPY MIDDEL | LAV FORKLARING

Tema X Det er pa det rene at gkt produk-
sjon krever gkt effekt til bedriften
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KONSEKVENSVURDERING

Beskriv konkret hva som kan skje og med hvilke konsekvenser

KONSEKVENSTYPER H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING
Liv og helse
Stabilitet X Omfattende skade for bedriftens

produksjon kan forekomme
- Utfall av strgm medfgrer stans i
produksjonen

Materielle verdier X Stans i produksjonen kan skade
partiet som er i produksjonslinja og
ev. teknisk utstyr.

SAMLET BEGRUNNELSE AV KONSEKVENS

Strgmstans kan ha alvorlige konsekvenser for produksjonen, avhengig av varigheten av bruddet.
Gjennomfgring av planen for gkt produksjon er avhengig av gkt effektleveranse

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Middels Kystnett er ikke ferdige med sin utredning (utenfor planprosessen).

FORSLAG TIL MULIG OPPF@LGING | AREALPLANLEGGINGEN

TILTAK Oppfalging gjennom planverktgy. Informasjon til kommunen

1. Sikker elkraft tilgang Reguleres gjennom annet lovverk. TQC og Kystnett har avtale om
utredningsarbeid som ikke inngar i reguleringsplansarbeidet

4.2.8 Ulykker pa transportnett — farlig gods

NR | 10a | NAVN PA UBNSKET HENDELSE | Ulykker med farlig gods, vei, bane, sjg

Beskrivelse av ugnsket hendelse sannsynlighet/konsekvens

Om naturpakjenninger Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
(TEK17)

ARSAKER

Det benyttes farlige stoffer i produksjonen. Dette fraktes per i dag inn til omradet pa vei.

EKSISTERENDE BARRIERER

Rutiner for frakt av farlig stoff

SARBARHETSVURDERING

Det er stor trafikk pa veistrekningen fra Straumen til Drag (E6), og mange tunneler. Et uhell med
farlig gods pa vei kan medfgre stengt vei i tillegg til fare for personer i naerheten.

SANNSYNLIGHET H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Tema X 1 gangilgpet av 10-100 ar

KONSEKVENSVURDERING

Beskriv konkret hva som kan skje og med hvilke konsekvenser

KONSEKVENSTYPER H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Liv og helse X Risiko for alvorlige skader og
dedsfall

Stabilitet X Mindre skader lokalt, kort
restitusjonstid

Materielle verdier X Mindre skader pa eiendom

SAMLET BEGRUNNELSE AV KONSEKVENS

Det er mye trafikk og mange tunneler pa veistrekninger der farlig gods fraktes.
HCL og HF innebaerer risiko for alvorlige personskader og dgdsfall.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Liten Trafikkuhell registreres av Statens vegvesen, statistikk foreligger.

FORSLAG TIL MULIG OPPF@LGING | AREALPLANLEGGINGEN
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TILTAK Oppfelging gjennom planverktgy. Informasjon til kommunen

1. Sikrere transportvei Planforslaget medfgrer at transport overfgres til sjpveien.

4.2.9 Ulykker pa transportnett — pa vei til/fra/ved planomradet

NR | 10b [ NAVN PA UBNSKET HENDELSE | Ulykker pa vei til/fra/ved planomradet

Beskrivelse av ugnsket hendelse sannsynlighet/konsekvens

Om naturpakjenninger Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
(TEK17)

ARSAKER

Hellandsveien ligger langs planomradet, og er adkomstvei til industriomradet

EKSISTERENDE BARRIERER

Fartsgrense 50 km/t. Gatelys.

SARBARHETSVURDERING

Det er forholdsvis mye tungtrafikk til og fra planomradet pa Hellandsveien, som er smal og uten
tilbud til gdende og syklende.

SANNSYNLIGHET H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Tema X 1 gangilgpet av 10-100 ar

KONSEKVENSVURDERING

Beskriv konkret hva som kan skje og med hvilke konsekvenser

KONSEKVENSTYPER H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Liv og helse X Alvorlige personskader.
Stabilitet

Materielle verdier

SAMLET BEGRUNNELSE AV KONSEKVENS

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Liten Trafikkuhell registreres av Statens vegvesen, statistikk foreligger.

Lav fart pa vei, det kan ev. ogsa skje dgdsfall i verste tilfelle

FORSLAG TIL MULIG OPPF@LGING | AREALPLANLEGGINGEN

TILTAK Oppfelging gjennom planverktgy. Informasjon til kommunen

1. Begrense tungtransport | Planforslaget medfgrer at transport overfgres til sjgveien.

4.2.10 Ulykker pa transportnett - gdende og syklende

NR | 10c | NAVN PA UBNSKET HENDELSE | Ulykker med gdende og syklende

Beskrivelse av ugnsket hendelse sannsynlighet/konsekvens

Om naturpakjenninger Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
(TEK17)

ARSAKER

Hellandsveien som ligger langs planomradet, og som er adkomstvei til industriomradet, er smal og
uten tilbud til gdende og syklende.

EKSISTERENDE BARRIERER

Fartsgrense 50 km/t. Gatelys.

SARBARHETSVURDERING

Smal vei og forholdsvis mye tungtrafikk. Veien fungerer som skolevei. Veistrekninga kan oppleves
utrygg for myke trafikanter.

SANNSYNLIGHET H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Tema X 1 gangilgpet av 10-100 ar
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KONSEKVENSVURDERING

Beskriv konkret hva som kan skje og med hvilke konsekvenser

KONSEKVENSTYPER H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Liv og helse X Alvorlige personskader.
Stabilitet

Materielle verdier

SAMLET BEGRUNNELSE AV KONSEKVENS

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Liten Trafikkuhell registreres av Statens vegvesen, statistikk foreligger.

Lav fart pa vei, det kan ev. ogsa skje dgdsfall i verste tilfelle

FORSLAG TIL MULIG OPPF@LGING | AREALPLANLEGGINGEN

TILTAK Oppfelging gjennom planverktgy. Informasjon til kommunen

1. Etablere fortau Avsatt areal til fortau. Bestemmelse om rekkefglge.

2. Begrense tungtransport | Planforslaget medfgrer at transport overfgres til sjgveien.

4.2.11 Forurensninger og utslipp

NR [ 11b | NAVN PA UBNSKET HENDELSE | Risikofylt virksomhet

Beskrivelse av ugnsket hendelse sannsynlighet/konsekvens

Om naturpakjenninger Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
(TEK17)

ARSAKER

Storulykkevirksomhet med handtering og lagring av HCL og HF

EKSISTERENDE BARRIERER

Beredskapsplan. Rutiner, varslingssystem og gvelser. Industrivern. Evakueringssone.

SARBARHETSVURDERING

Det er strenge krav til bedriftens storulykkevirksomhet. En hendelse med utslipp av HCL eller HF
kan fa store konsekvenser, og er derfor underlagt varslings- og evakueringsrutiner. | ytterste
tilfeller kan det medfg@re evakuering fra et stgrre omrade ogsa utenfor bedriftens arealer.

SANNSYNLIGHET H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Tema X Sjeldnere enn 1 gang per 100 ar

KONSEKVENSVURDERING

Beskriv konkret hva som kan skje og med hvilke konsekvenser

KONSEKVENSTYPER H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Liv og helse X Sveert helseskadelig, og ev. dgdelig

ved gitte betingelser.

Stabilitet X Driftsstans for bedriften, samt
gvrige bergrte 3. parter.

Materielle verdier

SAMLET BEGRUNNELSE AV KONSEKVENS

HCL og HF sveert helseskadelig, og ev. dgdelig ved gitte betingelser. Et utslipp kan medfgre
driftsstans for bedriften, samt gvrige bergrte 3. parter.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Liten Strenge krav og lovreguleringer for storulykkevirksomheter

FORSLAG TIL MULIG OPPF@LGING | AREALPLANLEGGINGEN

TILTAK Oppfelging gjennom planverktgy. Informasjon til kommunen

1. @kt oppmerksomhet Avsatt hensynssone H390 for hele planomradet med tilhgrende
bestemmelse
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4.2.12 Stgy og stgv

NR | 12e | NAVN PA UBNSKET HENDELSE | Sty fra battrafikk

Beskrivelse av ugnsket hendelse sannsynlighet/konsekvens

Om naturpakjenninger Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring

(TEK17)

ARSAKER

Planen tilrettelegger for dypvannskai i den hensikt 3 overfgre transport fra vei til sjg i stgrst mulig
grad

EKSISTERENDE BARRIERER

SARBARHETSVURDERING

Stgy fra bater og havner kan veaere utfordrende a avskjerme. Enkelte boliger ligger nzert den nye
havna, og kan bli utsatt for uheldig stay.

SANNSYNLIGHET HPY MIDDEL | LAV FORKLARING

Tema X Oftere enn 1 gang i lppet av 10ar

KONSEKVENSVURDERING

Beskriv konkret hva som kan skje og med hvilke konsekvenser

KONSEKVENSTYPER HPY MIDDEL | LAV FORKLARING

Liv og helse X Alvorlige personskader / alvorlige
helseplager for enkeltpersoner

Stabilitet

Materielle verdier

SAMLET BEGRUNNELSE AV KONSEKVENS

Noen personer kan oppleve betydelige helseplager som fglge av stgy

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Stor Det er sveert ulikt hvordan personer opplever stgy og hvordan
deres helse pavirkes av stgy

FORSLAG TIL MULIG OPPF@LGING | AREALPLANLEGGINGEN

TILTAK Oppfalging gjennom planverktgy. Informasjon til kommunen
1. Stgygrenser Planbestemmelse om stgygrenser
2. Elektrifisering Ved overgang til landstrgm kan en del av stgyen begrenses

4.2.13 Anleggsfasen — stgy og stgv

NR | 13a | NAVN PA UBNSKET HENDELSE | Stgy og stgv

Beskrivelse av ugnsket hendelse sannsynlighet/konsekvens

Om naturpakjenninger Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
(TEK17)

ARSAKER

Anleggsfaser medfgrer gkt trafikk med lastebiler og transport av stein og andre Igsmasser. Frakt av
Igsmasser er utsatt for veer og vind, og innebaerer tgmming av masser der stgv kan virvle opp.

EKSISTERENDE BARRIERER

Asfaltert vei. Vegetasjon rundt bebyggelse

SARBARHETSVURDERING

Anleggsfasen er en midlertidig situasjon, og kan vaere krevende for bade involverte og
tredjepersoner, spesielt i forhold til trafikksikkerhet, stgy og stgv.

SANNSYNLIGHET ‘ H@Y ‘ MIDDEL | LAV FORKLARING
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Tema ‘ | x | Oftere enn 1 gang i Igpet av 103r

KONSEKVENSVURDERING

Beskriv konkret hva som kan skje og med hvilke konsekvenser

KONSEKVENSTYPER H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Liv og helse X Alvorlige personskader / alvorlige
helseplager for enkeltpersoner

Stabilitet

Materielle verdier

SAMLET BEGRUNNELSE AV KONSEKVENS

Noen personer kan oppleve betydelige helseplager som fglge av stgy og stgv

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Stor Det er sveert ulikt hvordan personer opplever stgy og hvordan
deres helse pavirkes av stgy.

FORSLAG TIL MULIG OPPF@LGING | AREALPLANLEGGINGEN

TILTAK Oppfelging gjennom planverktgy. Informasjon til kommunen
1. Kreve tiltak mot stgv Bestemmelse om tiltak mot st@v i anleggsfasen
2. Holde stgy innenfor Bestemmelse om at gjeldende retningslinje skal fglges.

grenseverdier

4.2.14 Anleggsfasen — ulykker

NR | 13b | NAVN PA UBNSKET HENDELSE | Ulykker i anleggsperioden

Beskrivelse av ugnsket hendelse sannsynlighet/konsekvens

Om naturpakjenninger Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
(TEK17)

ARSAKER

Midlertidig fase med mange involverte, mye aktivitet og endringer i omgivelsene

EKSISTERENDE BARRIERER

Inngjerdet virksomhetsomrade.

SARBARHETSVURDERING

Anleggsfasen er en midlertidig situasjon, og kan vaere krevende for bade involverte og
tredjepersoner, ogsa innenfor anleggsomradet som stadig er i endring

SANNSYNLIGHET H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Tema X 1 gangilgpet av 10-100 ar

KONSEKVENSVURDERING

Beskriv konkret hva som kan skje og med hvilke konsekvenser

KONSEKVENSTYPER H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Liv og helse X Alvorlige personskader
Stabilitet

Materielle verdier

SAMLET BEGRUNNELSE AV KONSEKVENS

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Middels Sannsynlighet holdes lav ved at involverte er aktsomme og
etterfglger krav om risikoreduserende tiltak

FORSLAG TIL MULIG OPPF@LGING | AREALPLANLEGGINGEN

TILTAK Oppfalging gjennom planverktgy. Informasjon til kommunen
1. God planlegging av Planbestemmelse om riggplan / anleggsplan fgr
anleggsfasen igangsettingstillatelse
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4.2.15 Anleggsfasen — trafikksikkerhet

NR | 13d

‘ NAVN PA UBNSKET HENDELSE

‘ Trafikksikkerhet i anleggsperioden

Beskrivelse av ugnsket hendel

se sannsynlighet/konsekvens

Om naturpakjenninger
(TEK17)

Sikkerhetsklasse flom/skred

Forklaring

ARSAKER

Midlertidig situasjon med end

rede trafikkforhold

EKSISTERENDE BARRIERER

SARBARHETSVURDERING

Anleggsfasen er en midlertidig situasjon, og kan vaere krevende for bade involverte og
tredjepersoner, spesielt i forhold til trafikksikkerhet, stgy og stgv.

SANNSYNLIGHET

HPY MIDDEL | LAV

FORKLARING

Tema

X

Sjeldnere enn 1 gang i lgpet av 100
ar

KONSEKVENSVURDERING

Beskriv konkret hva som kan s

kje og med hvilke konsekvenser

KONSEKVENSTYPER H@Y MIDDEL | LAV FORKLARING

Liv og helse X Alvorlige personskader eller
degdsfall

Stabilitet

Materielle verdier

SAMLET BEGRUNNELSE AV KONSEKVENS

Det er liten sannsynlighet for trafikkulykke utenfor planomradet som fglge av anleggstrafikk, men
en eventuell ulykke kan veaere alvorlig — det er mange tunge kjgretgy.

USIKKERHET

BEGRUNNELSE

Middels

Sannsynlighet holdes lav ved at involverte er aktsomme og
etterfglger krav om risikoreduserende tiltak

FORSLAG TIL MULIG OPPF@LG

ING | AREALPLANLEGGINGEN

TILTAK

Oppfelging gjennom planverktgy. Informasjon til kommunen

1. Sikre oversiktlighet

kommunalteknisk anlegg

Anleggsvei regulert inn (etterbruk som tilgang til kulturminne og

2. Rutiner

igangsettingstillatelse

Planbestemmelse om riggplan/anleggsplan for
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5. Oppsummering og vurdering av tiltak

5.1 Identifiserte ugnskede hendelser
Tabell 5.1 Ugnskede hendelser

Nr Ugnsket hendelse

2c Stormflo — dersom for lavt terrengniva kan det medfgre oversvgmmelse av viktige
funksjoner mht. sikkerhet i handtering av kjemikalier

3a Det er pavist Ipsmasser og kvikkleire innenfor planomradet — dersom dette ikke ivaretas
pa betryggende mate kan det medfgre masseras ut i sj@

Utfylling i sj@ kan ha innvirkning pa gyteomrader.
Utfylling over observert ruglbunn

Landbruksomrade — dyrkbar mark/skog/beitemark bergres av planforslaget

Strandlinje blir bygget ned / utfylt / eller utilgjengelig for allmennheten i en utstrekning
pa cirka 400 m

5a Automatisk fredete samiske kulturminner innenfor omradet — dersom disse ikke sikres
kan de ga fullstendig tapt
7c Stabilitet i byggegrunn — angivelser i geoteknisk rapport ma fglges opp
Aktiviteten i planomradet er avhengig av stabil stremforsyning. Selv korte avbrudd kan
medfgre stopp i produksjon og store gkonomiske tap.
Ulykker med farlig gods. Risikoen flyttes fra vei til sjg. Handtering ved lossing i ny havn.
10b Ulykker pa offentlig veg ved planomradet
10c Ulykker med gaende og syklende pa offentlig veg ved planomradet
11b Ved eventuell stgrre utslipp av HCL-gass vil et omrade tilsvarende dagens

evakueringssone bergres. Risiko vurdert dersom ikke beredskap og varslingssystemer
fungerer optimalt

Stgy fra battrafikk, lasting og lossing er nye elementer det totale stgybildet for omradet

13a Stgy og stgv i anleggstiden dersom det ikke iverksettes tiltak

13b Ulykker i anleggsperioden — hendelser som kan skje innenfor planomradet dersom det
ikke er tilstrekkelig fokus pa HMS

13d Trafikksikkerhet i anleggsperioden — uvant trafikkbilde.

13e Fare for utglidning av byggegrunn — dersom man ikke fglge anvisninger i geotekniske

rapporter

5.2  Risiko- og sarbarhetsbilde
Identifisert risikoer i henhold til ROS-skjema (punkt 4.1)

Tabell 5.2 Risikomatrise fgr tiltak

Sannynlighet

Konsekvens | 1 Sma 2 Middels 3 Store

A Hgy

4d
B Middels 11a 10b, 10c, 133, 13b

C Lav

1c, 2b, 4c, 73, 8g, 8h, 1a, 7b, 8b, 8f, 14a, 14b | 2c, 33, 53, 7c, 11b,
123, 12b 13d, 13e
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Det anbefales at fglgende tiltak vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet

Risikoreduserende tiltak

Tabell 5.3 Tiltaksvurdering

Nr Ugnsket hendelse Tiltak
2c Stormflo — dersom for lavt terrengniva kan | Beregne ngdvendig minimum niva pa terreng
det medfgre oversvgmmelse av viktige og gulv, ivareta havnivastigning, stormflo og
funksjoner mht. sikkerhet i handtering av | bglgehgyder.
kjemikalier Angi krav i planbestemmelser.
3a Det er pavist Igsmasser og kvikkleire Folge anvisninger i geoteknisk rapport fra
innenfor planomradet — dersom dette ikke | Multiconsult. Bytte ut masser. Fundamentere
ivaretas pa betryggende mate kan det og forankre som foreslatt. Detaljprosjektering
medfgre masseras ut i sj@ av geotekniker. Rekkefglgebestemmelse om
geoteknisk undersgkelse.
4a Utfylling i sjg kan ha innvirkning pa Angi krav om forebyggende tiltak / tillatelser i
gyteomrader planbestemmelser
4d Landbruksomrade — dyrkbar Optimalisere industriomrade og veier slik at
mark/skog/beitemark bergres av minst mulig av dyrkbar mark bergres.
planforslaget Buffersone med skog mellom LNFR og
industriformal dersom mulig.
4e Strandlinje blir bygget ned / utfylt / eller Det er ikke til & unnga at strandsonen far en
utilgjengelig for allmennheteni en ny funksjon. Avbgtende tiltak kan veere
utstrekning pa cirka 400 m knyttet til 3 tilby tilrettelegging av andre
naerliggende omrader (utenfor planen).
5a Automatisk fredete samiske kulturminner | Avsette hensynssone i plankart og knytte til
innenfor omradet — dersom disse ikke bestemmelse. Sikre omradet fgr
sikres kan de ga fullstendig tapt anleggsarbeidet starter. Etablere skilting for
oppmerksomhet rundt kulturminne.
7c Stabilitet i byggegrunnen Fglge anvisninger i geoteknisk rapport fra
Multiconsult. Bytte ut masser. Fundamentere
og forankre som foreslatt. Detaljprosjektering
av geotekniker. Rekkefglgebestemmelse om
geoteknisk undersgkelse.
8e Aktiviteten i planomradet er avhengig av Dette forholdet ligger primaert utenfor TQC'’s
stabil strgmforsyning. Selv korte avbrudd kontroll. Elkraft-leverandgr ma ha gode
kan medfgre stopp i produksjon og store varslingsrutiner. Eventuelt etablere
gkonomiske tap. ngdgenerator for kritiske funksjoner.
Ivaretas i energiloven
10a | Ulykker med farlig gods. Risikoen flyttes Planen vil i seg selv medfgre betydelig lavere
fra vei til sjg. Handtering ved lossing i ny risiko for ulykker med farlig gods pa vei.
havn. Risikoen flyttes til sjgtransport. Handtering
ved lasting og lossing i havn vil vaere det
kritiske punktet, der det ma gj@res konkrete
risikovurderinger og etableres HMS-rutiner
knyttet til driften.
10b | Ulykker pa offentlig veg ved planomradet | Planlegge avkj@rsler og vegarealer i henhold til
vegvesenets handbgker
10c | Ulykker med gaende og syklende pa Etablere fortau langs hovedveien, avsette
offentlig veg ved planomradet areal i plankart og tilknytte bestemmelser
11b | Ved eventuell stgrre utslipp av HCL-gass Ivaretas i storulykkeforskriften og
vil et omrade tilsvarende dagens beredskapsplaner. Avsette hensynssone for
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evakueringssone bergres. Risiko vurdert tilstrekkelig oppmerksomhet ved planlegging
dersom ikke beredskap og av storulykke-tiltak i planomradet.
varslingssystemer fungerer optimalt
12e | Stgy fra battrafikk, lasting og lossing er Stgyrapport med beregninger foreligger, noen
nye elementer det totale stgybildet for boliger bergres av gul sone. Stille krav i
omradet planbestemmelser om grenser og tiltak mot
stgy fgr brukstillatelse gis.
13a | Stgy og st@v i anleggstiden dersom det Stille krav i planbestemmelser om vanning av
ikke iverksettes tiltak veier og lgsmasser som handteres.
Stgy i anleggsperioden er vanskelig 3 unnga.
13b | Ulykker i anleggsperioden —hendelser Personell som skal ivareta HMS for
som kan skje innenfor planomradet anleggsperioden. Bade hos TQC og engasjerte
dersom ikke tilstrekkelig fokus pa HMS entreprengrer. lvaretas i arbeidsmiljgloven
13d | Trafikksikkerhet i anleggsperioden — uvant | Etablere anleggsvei med egen avkjgrsel for 3
trafikkbilde. skille anleggstrafikk fra den ordinaere
trafikken. Stille krav om riggplaner, skiltplaner
i planbestemmelser.
13e | Fare for utglidning av byggegrunn — Folge anvisninger i geoteknisk rapport fra
dersom man ikke fglge anvisninger i Multiconsult. Bytte ut masser. Fundamentere
geotekniske rapporter og forankre som foreslatt. Detaljprosjektering
av geotekniker. Angi i planbestemmelser.
5.4  Evaluering

Tabellen nedenfor viser hvordan planforslaget endrer risikoniva for de relevante ugnskede
hendelsene eller farene. Her er det forutsatt at tiltak som er foreslatt i tabell 5.3 gjennomfgres. Det
vurderes kun om risiko reduseres, gkes eller er uendret, uten tallfesting eller annen vekting.

‘ Redusert risiko

‘ Uendret risiko

| @kt risiko

Nr | Ugnsket hendelse Endring i risiko i Endring i risiko
Anleggsfasen Permanent

2c | Stormflo Uendret risiko Uendret risiko

3a | Det er pavist Igsmasser og @kt risiko Uendret risiko
kvikkleire innenfor planomradet

4a | Utfylling i sjg kan ha innvirkning | Uendret risiko Uendret risiko
pa gyteomrader

4d | Landbruksomrade — dyrkbar @kt risiko @kt risiko
mark/skog/beitemark bergres
av planforslaget

4e | Strandlinje blir bygget ned / @kt risiko @kt risiko
utfylt / eller utilgjengelig for
allmennheten i en utstrekning
pa cirka 400 m

5a | Automatisk fredete samiske @kt risiko Redusert risiko
kulturminner innenfor omradet

7c | Stabilitet i byggegrunnen @kt risiko Uendret risiko

8e | Aktiviteten i planomradet er Uendret risiko Redusert risiko
avhengig av stabil strgem-
forsyning.
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10a

Ulykker med farlig gods.
Risikoen flyttes fra vei til sj@.
Handtering ved lossing i ny
havn.

Uendret risiko

Redusert risiko

10b

Ulykker pa offentlig veg ved
planomradet

(ivaretatt i pkt 13d)

Redusert risiko

10c

Ulykker med gaende og
syklende pa offentlig veg ved
planomradet

(ivaretatt i pkt 13d)

Redusert risiko

11b

Ved eventuell stgrre utslipp av
HCL-gass vil et omrade
tilsvarende dagens
evakueringssone bergres.

Uendret risiko

Uendret risiko

12e

Sty fra battrafikk, lasting og
lossing er nye elementer det
totale stgybildet for omradet

@kt risiko

@kt risiko

13a

Stgy og stpv i anleggstiden

@kt risiko

Uendret risiko

13b

Ulykker i anleggsperioden —
hendelser som kan skje innenfor
planomradet

@kt risiko

Uendret risiko

13d

Trafikksikkerhet i
anleggsperioden — uvant
trafikkbilde.

@kt risiko

Uendret risiko

13e

Fare for utglidning av
byggegrunn

@kt risiko

Uendret risiko

55

sannsynligheten er lavere mens konsekvens er uendret. Det gjelder:

Risiko- og sarbarhetsbilde etter tiltak
Etter avbgtende tiltak som fglger av planforslaget, vil de fleste hendelser ha redusert risiko. Noen av
punktene fremkommer ikke redusert i en 3x3 — matrise, men har likevel er redusert risiko ved at

e 2 Stormflo i forhold til storulykkevirksomhet.
e 5a Samiske kulturminner.
e 7c Stabilitet i grunnen.

13b  Ulykker i anleggsperioden

Punkt 4e — Parker og friluftsomrader. Det er en uunngaelig fglge ved gjennomfgring av planen at
strandsonen innenfor planomrade blir fylt opp og utilgjengelig for allmenheten. Eventuelle
avbgtende tiltak kunne vaere at forslagsstiller forplikter seg til a tilrettelegge erstatningsareal utenfor
planomradet, men det omtales ikke i denne ROS-analysen.

Konsekvens | 1 Sma 2 Middels 3 Store
Sannynlighet
A Hopy
B Middels 11a, 12e, 133, 4d 8e, 13b
C Lav 1c, 2b, 4c, 73, 8g, 8h, 1a, 4a, 5a, 7b, 8b, 8f, 2¢, 33, 53, 7c, 10a,
12a, 12b 10b, 10c, 14a, 14b 11b, 13d, 13e

Tabell 5.5 Risikomatrise etter tiltak
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6.  Konklusjon

6.1  Anleggsfasen
Anleggsarbeid ma planlegges godt, rutiner fglges, SIA gjiennomfgres for spesielt risikofylte
operasjoner som ikke er innenfor rutinebeskrivelser. | anleggsfasen er fglgende tema bergrt:

3a) Legsmasser og kvikkleire

Det forutsettes at man bytter ut masser og fundamenterer i henhold til geotekniske rapporter og
detaljprosjektering av geotekniker. Denne risikoen knyttes derfor til anleggsfasen der man eri
befatning med massene, og i permanent fase anses dette som ivaretatt.

5a) Automatisk fredete kulturminner
Hensynssone for kulturminner ma avmerkes f@r anleggsarbeid igangsettes.

7c) Stabilitet i byggegrunnen

Det forutsettes at man bytter ut masser og fundamenterer i henhold til geotekniske rapporter og
detaljprosjektering av geotekniker. Denne risikoen knyttes derfor til anleggsfasen der man er i
befatning med massene, og i permanent fase anses dette som ivaretatt.

13b) Ulykker i anleggsperioden — hendelser som kan skje innenfor planomradet.
@kt risiko i forhold til dersom det ikke skal utfgres anleggsarbeid. Det er viktig @ ha hgyt fokus pa
HMS, og dette ma kreves av alle involverte i planlegging og utfgrelse av tiltak.

13d) Trafikksikkerhet i anleggsperioden
Det stilles krav i planbestemmelser om anleggsplan som viser sikringstiltak fgr igangsettingstillatelse

13e) Fare for utglidning av byggegrunn

Det forutsettes at man bytter ut masser og fundamenterer i henhold til geotekniske rapporter og
detaljprosjektering av geotekniker. Denne risikoen knyttes derfor til anleggsfasen der man er i
befatning med massene, og i permanent fase anses dette som ivaretatt.

6.2  Driftsfasen
| driftsfase er storulykkevirksomhet underlagt strenge kontroll- og varslingsrutiner som skal ivareta
risiko for egen bemanning og utenforstaende.

2c) Stormflo i forhold til storulykkevirksomhet

Planen har bestemmelse om laveste niva og avstand til sjg for storulykkevirksomhet. For gvrig ma
bedriften og transportgr ha sikkerhetsrutiner for handtering av farlige stoffer, ogsa ev. begrensninger
ved stormflo eller andre spesielle forhold.

8e) Energiforsyning
Dette er tema som ivaretas utenfor plansammenheng. Produksjonen er sarbar for strgmbrudd,
mulige tiltak ma utredes av TQC og forutsettes Igst innenfor industriomradet.

10a) Ulykker med farlig gods
Risikoen flyttes fra vei til sjg. Handtering ved lossing i ny havn. Rutiner for ivaretakelse ved transport,
lasting og lossing forutsettes etablert utenom plansammenheng.

11b) Risikofylt virksomhet
Ved eventuell stgrre utslipp av HCL-gass vil et omrade tilsvarende dagens evakueringssone bergres.

Totalt sett er det et akseptabelt risikobilde bade for planomradet og influensomradet
forutsatt at ngdvendige tiltak iverksettes
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7. Kilder

Planforslaget

Plankart, 15.05.2023

Bestemmelser, 15.05.2023
Fagutredninger til konsekvensutredning
Omradeanalyse, 25.11.2021

Karttjenester og veiledere
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging — Metode for risiko- og sarbarhetsanalyse i
planleggingen», DSB veileder 2017

NVEs kartbaserte veiledning for reguleringsplaner
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50#

NVE atlas - https://atlas.nve.no/

Miljgdirektoratet, miljostatus.no, kart,naturbase.no - https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/

Artsdatabanken - https://www.artsdatabanken.no/

Vegkart, Statens vegvesen — https://vegkart.atlas.vegvesen.no/

Kulturminner — https://www.kulturminnesok.no/

Grunnforhold, NGU - https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn

Norsk klimaservicesenter - https://klimaservicesenter.no/

Havniva - https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva/
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