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SAMMENDRAG 

1. Bakgrunn 
Hovedplan veg utarbeides for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen drift, 
vedlikehold og forsterkning av det kommunale vegnettet.   
 
2. Rammevilkår 
Her er det beskrevet de rammevilkår som gjelder for kommunale planer, dvs. det som er nedfelt 
i kommuneplanen, kommunedelplaner og hovedplaner/sektorplaner som er godkjent av 
kommunestyret. 
 
3. Mål og strategi 
Her er det satt opp hovedmål og delmål for det kommunale vegnettet og funksjoner som hører 
sammen med dette.  
 
4. Metodikk 
I vurderingen av hver enkelt veg det benyttet en beskrivelse av tilstand som varierer fra svært 
dårlig (tilstand 1) til svært god (tilstand 5).  
For hver tilstand er det beregnet en enhetspris pr m2 veg. Utbedringskostnad blir beregnet for 
hver delstrekning basert på areal og tilstand. Kostnad for hver veg blir summen av disse. 
 
5. Utbedring av vegnettet 
Tabellen nedenfor viser en oppsummering av mengder og resultater. 
 

Vegkategori 
Antall 
veger* 

Lengde 
(km) 

Bredde 
(m) 

Tilstand 
Utbedrings- 

kostnad 
(mill.kr) 

Hovedveger 0 0 0 0 0 
Samleveger  7 1,6 4,3 3,7 2,1 
Adkomstveger  83 29,0 3,1 3,8 22,0 
Sum/snitt kjøreveger 90 30,5 3,2 3,8 24,1 
Gang/sykkelveger 1 0,02 2,5 4,0 0,014 
Fortau 2 0,3 2,4 4,7 0,055 

Sum/snitt  93 30,9 3,2 3,8 24,2 
 
 
6. Økonomiplan og handlingsplan 
Tilstanden på alle kommunale veger kan i hovedsak karakteriseres som god, men mange veger 
og delstrekninger er likevel for dårlig. 

Vi antar at en årlig bevilgning til vedlikehold av vegkroppen som er lavere enn 1,0 mill. kr pr år 
vil redusere standarden og medføre at etterslepet vil øke. 

For at det kommunale vegnettet skal gis et varig løft i standard, anbefaler vi at kommunen 
investerer ca. 1,3 mill. kr pr år i 8 år (2022 – 2029).  

Etter denne perioden kan bevilgningen reduseres til 1,0 mill. kr pr år som beregnet i kapittel 8 
(arbeidsprosess 2.1 og 2.2). 

Kostnad for asfaltering av grusveger (investering) kommer i tillegg.  

Hvis man ønsker å asfaltere 1 km hvert år av de gjenstående 6,9 km med grusveg, vil det koste 
ca. 0,7 mill. kr pr år. Det vil da ta 6,9 år før alle grusveger har fast dekke. 

Kostnad for nye vegobjekt (bruer, skilt, rekkverk osv.) vil også komme i tillegg.  
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7. Gjenanskaffelseskostnad, etterslep og vegkapital 
Gjenanskaffelseskostnaden for vegkroppen er beregnet til 106 mill.kr. Etterslepet er beregnet til 
24 mill.kr. Vegkapitalen blir dermed 82 mill.kr. Etterslepet utgjør 23 % av verdien. 
 
Gjenanskaffelseskostnaden for registrerte vegobjekt er beregnet til 22 mill.kr. Etterslepet er ikke 
beregnet. 
 
Gjenanskaffelseskostnaden for både vegkroppen og vegobjekt er beregnet til 128 mill.kr.  
 
 
8. Drift og vedlikeholdskostnader 
I anbefalt årsbudsjett utgjør drift 56 % (2,0 mill. kr) og vedlikehold 44 % (1,6 mill. kr) av totale 
kostnader på 3,6 mill. kr. 
 
Vinterdrift (snøbrøyting, strøing etc.) utgjør 46 prosent (0,9 mill.kr) av totale driftskostnader. 
Reasfaltering utgjør 50 prosent (0,8 mill.kr) av totale vedlikeholdskostnader. 
 
Samlevegene utgjør 5 % av total veglengde og 10 % av totalt budsjett, kr 216 pr meter. 
Adkomstvegene utgjør 95 % av total veglengde og 90 % av totalt budsjett, kr 112 pr meter. 
Gang- og sykkelvegene utgjør 0,1 % av total veglengde og totalt budsjett, kr 40 pr meter. 
Totale utgifter til drift og vedlikehold utgjør kr 117 pr meter. 
 
 
9. Nasjonal vegdatabank (NVDB) 
Data fra hovedplan veg og registreringer av vegobjekt er lagret i NVDB. Alle data om kommunale 
veger er presentert i kartsystemet Vegkart fra Statens vegvesen. 
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1. BAKGRUNN 

Hovedplanen veg utarbeides for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen 
drift, vedlikehold og forsterkning av det kommunale vegnettet.   
 
Arbeidet med hovedplan omfatter følgende oppgaver: 

o Inndeling av det kommunale vegnettet i vegtyper (hoved-/samle-/adkomstveg) 
o Tilstandsregistrering av vegdekke og grøfter 
o Bæreevnevurdering av vegnettet med basis i tilstandsregistreringen 
o Forslag til tiltak for oppgradering til ønsket bæreevne 
o Beregne årsdøgntrafikk (trafikkmengde) for hver veg 
o Kostnadsoverslag for oppgradering til ønsket bæreevne (med eksisterende dekketype) 
o Kostnadsoverslag for oppgradering fra grusdekke til asfaltdekke 
o Økonomiplan for 2 planperioder (8 år) for 4 alternative bevilgningsnivåer. 
o Anbefaling av prioriterte veger for alternative bevilgningsnivåer. 
o Foreslå optimalt bevilgningsnivå for å bevare vegkapitalen 
o Handlingsplan for det 1. året for 4 alternative bevilgningsnivåer 
o Beregne gjenanskaffelseskostnad, etterslep og vegkapital  
o Beregne drift- og vedlikeholdskostnader 
o Sammendrag av rapport fra bru/kai-inspeksjoner 

 
o Registrering av utvalgte vegobjekt (se kapittel 10) 
 

 
Hovedplan veg er basert på gjennomgang av digitale vegbilder (360 grader) av vegnettet for 
hver 5. meter. Vegnettet ble fotografert i mai 2021. 
 
Data om det kommunale vegnettet 
er hentet fra Nasjonal vegdatabank 
(NVDB) som Statens vegvesen 
administrerer.  
Innsyn i data fås gjennom 
innsynsverktøyet Vegkart (link). 
Se mer informasjon i kapittel 9. 
 

  

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@377351,7320037,10/hva:%7E(%7E(id%7E532))/hvor:%7E(kommune%7E(%7E1818)%7Evegsystemreferanse%7E(%7E'K))/vegnett:%7E'geometri+%7E()
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2. RAMMEVILKÅR 

Langtidsplan som her utarbeides må innrette seg etter de rammebetingelsene som gjelder for 
kommunale planer, dvs. det som er nedfelt i kommuneplanen, kommunedelplaner og 
hovedplaner/sektorplaner som er godkjent av kommunestyret.  
I tillegg gjelder som vanlig de formelle rammer som settes av lovverk, forskrifter, rundskriv mv.  

 

2.1 Kommuneplan for 2019-2026 

2.1.1 Arealdelen til kommunedelplanen 

Gjeldene arealplan ble vedtatt 6.10.2020 for perioden 2019 – 2029, planid 1818_201901. 

2.1.2 Økonomiplan 

Økonomiplanen for 2021-2024 spesifiserer ingen investeringer på kommunale veger for denne 
perioden. Hovedplan for veg skal gi grunnlag for politiske prioriteringer og budsjettering til 
veginvesteringer.  
Driftsbudsjettet for 2021 har avsatt kr. 1 780 000 til drift og vedlikehold av kommunale veger. 
 

2.2 Sektorplaner/Hovedplaner/Kommunedelplaner 

2.2.1 Hovedplan for vann og avløp 

Herøy kommune har en hovedplan for vann for perioden 2019-2029, denne ble vedtatt av 
kommunestyret 18.12.2018.  
Hovedplan for avløp er under utarbeidelse, og forventes sluttbehandlet i løpet av høsten 2021. 
 

2.3 Organisering og ressurser for vegsektoren 
 
Ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier ligger under teknisk enhet. Daglig 
sommerdrift utføres med egne ansatte, som f.eks. tilsyn, skoging langs vei, høvling og mindre 
forefallende vedlikehold. Enheten disponerer en traktor med tilhenger, høvel, brøyteplog og 
fliskutter. Større vedlikeholdsoppgaver settes bort. For vintervedlikehold er kommunen inndelt i 4 
brøyteroder, hvor kommunen selv har ansvar for en. De øvrig er satt bort til entreprenører, det 
gjennomføres tilbudskonkurranse hvert 4 år.   
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2.4 Lover og forskrifter 

2.4.1 Lover 

 
De mest aktuelle lovene som direkte berører tema i hovedplan veg er:  

o Vegloven   
o Plan- og bygningsloven 
o Vegtrafikkloven 

 
Vegloven.  
Endringene i lovteksten fra 1997 gjelder i hovedsak at det er kommunen og ikke lenger 
formannskapet som er definert som vegstyresmakt for kommunal veg. Dessuten skal all offentlig 
veg planlegges etter reglene i plan- og bygningsloven. 
 
Av lovteksten anser vi følgende som særlig viktig for FDV av kommunal veg: 

§ 1. Offentlig veg er veg eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som blir holdt 
ved like av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV. Alle andre 
veger eller gater blir i denne loven å regne for private. Til veg blir òg regnet 
opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bro, ferjekai eller annen kai som står i 
direkte forbindelse med veg eller gate. 
§ 1a. Formålet med denne loven er å sikre planlegging, bygging, vedlikehold og drift 
av offentlige og private veger, slik at trafikken på de kan gå på et vis som trafikantene 
og samfunnet til enhver tid kan være tjente med. Det er en overordnet målsetting for 
vegmyndighetene å skape størst mulig trygg og god avvikling av trafikken og ta 
hensyn til grannene, et godt miljø og andre samfunnsinteresser ellers. 
§ 2. Offentlige veger er riksveger, fylkesveger og kommunale veger. 
§ 12. Planlegging av riksveg, fylkesveg og kommunal veg skal skje etter reglene om 
planlegging i plan- og bygningsloven. 
§ 13. Departementet gir forskrifter om anlegg av offentlig veg (vegnormaler). 
§ 16. Departementet gir retningslinjer for vedlikehold av offentlig veg. Departementet 
avgjør i tvilstilfelle med endelig virkning hva som skal regnes som vedlikehold.   
§ 17. Vegdirektoratet kan fastsette at riksvegstrekninger i en kommune skal holdes 
ved like av kommunen. 
§ 18. Fylkeskommunen kan fastsette at fylkesvegstrekninger i en kommune skal 
holdes ved like av kommune. 
§ 20. Staten ber utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av 
riksveger, her òg utgiftene til eiendomsinngrep. Fylkeskommunen bærer disse 
utgiftene for fylkesveger og kommunen for kommunale veger.  
Det som er fastsatt i første ledd er ikke til hinder for at vegstyresmaktene i spesielle 
anledninger blir enige om en nærmere fastsatt fordeling når det gjelder utgifter til 
planlegging, bygging og utbedring av veg. 
§ 31. Tre, busker og annen plantevekst innenfor byggegrenser som er fastsatt i eller 
med hjemmel i § 29, kan kreves borttatt eller skjært ned slik det blir funnet 
nødvendig av hensyn til ferdselen eller vedlikeholdet. 
Eier eller rettshaver har krav på vederlag etter skjønn for skade og ulempe som er en 
følge av påbudet, og for utgifter med borttagelse eller nedskjæring. Vil eieren eller 
rettshaveren ikke etterkomme påbudet i første ledd innen den fristen som er fastsatt i 
påbudet eller senere, kan vegmyndighetene sørge for at arbeidet blir gjort. I så fall 
skal eieren eller rettshaveren ha vederlag etter skjønn for skade og ulempe. 
§ 32. Elektrisk eller annen kraftledning, telegraf- eller telefonledning, vann-, kloakk- 
eller annen ledning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat 
skinnegang eller feste for ledning m.m. som nevnt, må ikke uten spesiell tillatelse 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23
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legges over, under, langs eller nærmere offentlig veg enn 3 meter fra vegkant, målt 
vannrett. Dersom hensynet til trygg ferdsel, vegvedlikeholdet eller mulig senere 
utbedring av vegen tilsier det, kan vegmyndighetene for spesielt fastsatte strekninger 
sette en større avstand, men ikke større enn til byggegrensen for vedkommende veg. 
Disse reglene gjelder også dersom det i annen lov er gitt anledning til å føre ledning 
eller renne over, under eller langs eiendomsområdet for offentlig veg. 
§ 33. Reklameskilt eller lignende innretning må ikke uten tillatelse plasseres ved 
offentlig veg eller plasseres slik at de er rettet mot vegtrafikken eller er synlig for de 
vegfarende. 
Tillatelse kan gis inntil videre eller for en begrenset tid dersom vegmyndighetene 
finner at reklameskiltet eller innretningen ikke vil være trafikkfarlig. Som trafikkfarlig 
reklame regner en innretning som kan tas for trafikksignal, vegskilt eller vegmerking, 
eller hindre den frie sikten langs vegen, eller som kan trekke de vegfarende sin 
oppmerksomhet vekk fra vegen eller trafikken. 
§ 40. Avkjøringer fra offentlig veg må bare bygges eller benyttes etter reguleringsplan 
etter plan- og bygningsloven. 
Er det ikke noen reguleringsplan som nevnt, eller planen ikke omfatter avkjøring må 
avkjøring fra riksveg eller fylkesveg ikke bygges eller benyttes uten tillatelse fra 
vegkontoret og avkjøring fra kommunal veg ikke bygges eller benyttes uten tillatelse 
fra kommunen. Fylkesmannen er klageinstans i avkjøringssaker for riksveger. 

§ 43. Avkjøring skal bygges og holdes ved like i henhold til regler som Vegdirektoratet 
fastsetter. Så langt det ikke er fastsatt noe annet, skal disse reglene gjelde i stedet for 
vilkår som tidligere måtte gjelde for tillatelse til avkjøringen. 
Eieren eller brukeren av eiendommen er ansvarlig for vedlikehold av avkjøring til 
eiendommen. Er vedlikeholdet ikke forsvarlig, kan det, så langt det blir funnet 
nødvendig, gjøres på den ansvarlige sin kostnad.  

 
Plan og bygningsloven.  
Tiltak som gjelder forvaltning, drift og vedlikehold på kommunalt vegnett innenfor område med 
stadfestet reguleringsplan må utføres i samsvar med reguleringsplanen og de forutsetninger 
denne bygger på. Selv om plan- og bygningsloven gjelder for hele landet, vil det vel i praksis 
være slik at en retter seg etter vegloven utenfor område med stadfestet reguleringsplan og etter 
denne innenfor disse områdene, med mindre tiltakene er av en slik karakter og omfang at de 
kommer inn under søknadsplikt jf. kapittel 20 i plan- og bygningsloven. 
 
Vegtrafikkloven. 
Vegtrafikkloven berører hovedsakelig skilting og parkering i relasjon til forvaltning, drift og 
vedlikehold av kommunal veg.  Vegtrafikkloven § 31a gir kommunene på visse vilkår tillatelse til 
å drive kontroll og bøtelegging av feil parkering. 

 

2.4.2 Forskrifter 

Av forskrifter som er aktuelle for kommunedelplan veg nevner en: 
 

o Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg.  
o Forskrift om anlegg av veg. 
o Forskrift om gjerde ved offentlig veg. 
o Forskrifter om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger 

(skiltforskriften).  
o Forskrift om retningslinjer for behandling av avkjørslesaker for riksveg, jfr. Veglova.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1964-07-16-3905
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-03-29-363
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1969-10-09-3815
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-07-1219
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1982-02-26-3791
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Plan og bygningsloven, Vegloven og Vegtrafikkloven er de mest sentrale lover for forvaltning av 
kommunal veg. I relasjon til forvaltning og drift av det kommunale vegnettet kan en vel i 
prinsippet si at Vegloven gjelder for offentlig veg i alle områder av kommunen der det ikke 
foreligger stadfestet reguleringsplan. For sistnevnte gjelder bestemmelsene i plan og 
bygningsloven. Det forutsettes da at driftstiltak ikke er så omfattende at de blir omfattet av 
bestemmelsene om tiltak som krever godkjennelse, jfr. § 93 i plan- og bygningsloven. 

 

2.5 Håndbøker og veiledninger 
 
Det finnes en rekke publikasjoner utgitt av Statens Vegvesen, Kommunalteknisk Forening med 
flere som kan sies å være retningslinjer og rundskriv rettet mot vegforvaltning i kommunen.  
Spesielt nevner en:  
 
Statens Vegvesen (normaler):  

o Håndbok N100 Veg- og gateutforming  
o Håndbok N200 Vegbygging 
o Håndbok N300 Trafikkskilt  
o Håndbok N301 Arbeid på og ved veg 
o Håndbok N302 Vegoppmerking  

 
Statens Vegvesen (veiledere/retningslinjer): 

o Håndbok V128 Fartsdempende tiltak  
o Håndbok V261 Skadekatalog for bituminøse vegdekker  
o Håndbok V441 Inspeksjonshåndbok for bruer  
o Håndbok V715 Rammeplan for avkjørsler 
o Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger 

 
Normalene er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate, inkludert kommunale veier, med 
mindre kommunen som vegmyndighet har definert sine egne normaler innenfor rammen av 
overnevnte.  Kommunen er derimot ikke pliktig å følge håndbøker som omfatter retningslinjer 
eller veiledere, utover det som følger av veinormalene. 
  
Alle håndbøker finnes på: http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker. 
 
Kommunalteknisk Forening: 

o Hovedplan for kommunale veger. Veiledning 
o Drifts- og vedlikeholdsstandard for kommunale veger 
o Veiledning og forslag til standard for graving i offentlige veger og gater 
o Veg- og gateregister 
o Kommunale vegnormaler  

Rent formelt har disse veiledningene ingen status utover det å være en faglig veiledning.
  

2.6 Kommunale forskrifter og vedtekter 
Herøy kommune har ingen egne forskrift og vedtekter spesifikt for vei, men legger til grunn at 
Statens vegvesen sine håndbøker og normer skal følges ved nybygging og opprustning av veier, 
og ved behandling av saker som angår trafikksikkerhet og veistandard.   

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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3. MÅL OG STRATEGI 

Det er nedenfor satt opp hovedmål og delmål for det kommunale vegnettet og funksjoner som 
hører sammen med dette. Målformuleringen er ment å være i samsvar med kommunens visjon 
og hovedmål. 
 
  

3.1 Hovedmål: 
o Vegnettet skal utformes, bygges og drives slik at det kan oppfylle den funksjon vegen 

har i kommuneplanen/arealdelen og i reguleringsplan.  
o Vegen skal være trygg å ferdes på for alle trafikanter.  
o Det skal være en hierarkisk struktur i vegsystemet. Vegnettet skal planlegges i samsvar 

med gode reguleringsmessige og trafikktekniske prinsipp angitt i vegnormalene. 
o Vegnettet skal legge til rette for kollektiv trafikk. Det skal gi gode vilkår for fotgjengere, 

syklende og forflytningshemmede.  
o Alle veger skal ha bredde og dekkestandard tilpasset trafikkgrunnlaget slik at vegen blir 

tjenlig for innbyggerne.  
 
 

3.2 Delmål: 
o Ved forsterkning og dekkevedlikehold/asfaltering skal hovedveger/samleveger, andre 

veger det går kollektiv trafikk på og gang-/sykkelveger/fortau prioriteres foran 
adkomstveger. Dette gjelder både sommer og vintervedlikehold. 

o Ingen hovedveger, samleveger eller gang- og sykkelveger/fortau skal ha lavere 
dekkestandard enn tilstand 4,0 dvs. god.  

o Ingen adkomstveger skal ha dekkestandard lavere enn tilstand 3,5 dvs. god/mindre god. 
o Tillatt aksellast på kommunale kjøreveger bør være 10 tonn.  
o Veger det er lagt nytt dekke på skal ikke graves i før det har gått minst 3 år fra 

asfaltering, med unntak av reparasjoner.  
o Alt gravearbeid skal utføres til minst mulig skade for vegen, og vegkroppen skal være i 

minst like god stand som før når gravearbeidet er fullført. 
  
 

3.3 Strategi: 
o Dekkevedlikehold skal som hovedprinsipp gjennomføres som forebyggende vedlikehold.  
o Vedlikeholds-/utbedrings- og nyanlegg på veg må koordineres med lednings- og 

kabelleggende etater. Planhorisonten for alle tiltak bør være 4 - 5 år. 
o For graving i veg skal gravemelding benyttes. De kommunale regler for graving i 

kommunale veger skal etterleves.  Kontroll og oppfølging må prioriteres. 
o Det skal hvert 4 år legges fram en driftsplan for kommunale veger. Planen skal vise 

effektiv bruk av disponible midler med tanke på best mulig veg for alle brukere. 
o Kommunen skal utarbeide en kommunal vegnormal som skal legges til grunn i planarbeid 

og forvaltning av vegene. 
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4. METODIKK 

4.1 Vegnettets tilstand og bæreevne 

4.1.1 Tilstandsvurderinger 

Vurderingen av vegnettet er basert på at vegens skadekjennetegn reflekterer vegens 
bæreevnemessige tilstand. 
 
Vegene er delt inn i parseller og gitt poeng fra 1 til 5 ut fra vegens skadekjennetegn (tilstand). 
Med skadekjennetegn menes bæreevnemessige årsaker til hver skadetype. Når det gjelder veger 
som er relativt nylagte, vil vegens overflatetilstand (skadekjennetegn) kunne være forskjellig fra 
den bæreevnemessige tilstanden. For eksempel vil en kunne ha god jevnhet på dekket, mens 
svake spor eller mikrosprekker kan indikere svake lag like under dekket. 
 
I vurderingen er det benyttet følgende beskrivelse av tilstand: 
 

o Tilstand 5: Svært god tilstand 
o Tilstand 4: God tilstand 
o Tilstand 3: Mindre god tilstand 
o Tilstand 2: Dårlig tilstand 
o Tilstand 1: Svært dårlig tilstand 

 

4.1.2 Bæreevne basert på tilstandsvurderinger 

Eksisterende tillatt aksellast (bruksklasse) er registrert for hver veg. Ut fra vegens skademønster 
vil en da kunne danne seg en oppfatning av eventuell bæreevnesvikt (manglende styrke i vegen 
til å tåle belastningene ved aktuell bruksklasse) under de eksisterende trafikkforhold. 

 
Se vedlegg 7 for detaljer. Tabell 1 for asfaltveger og tabell 2 for grusveger viser 
vurderingsskalaene som er benyttet for tilstandsregistrering etter skadetype og antatt 
bæreevnesvikt. 

 
Antatt bæreevnesvikt og resulterende bæreevne (bruksklasse) i tonn er vurdert ut fra vegens 
tilstand, eventuelt med en tilleggs-vurdering ut fra skademønster relatert til vegdekkets alder.  
Se kolonne 5 og 6 i tabellene, som viser denne sammenhengen. 
 
Bæreevnesvikten kan beregnes, dersom man kjenner lagtykkelser og materialenes lastfordelende 
evne (elastisitetsmodul). Ved en visuell vurdering vil man på grunnlag av vegens tilstand vurdere 
størrelsen av denne bæreevnesvikten, og dermed kunne finne den resulterende bæreevnen.  
Fdiff er forskjellen mellom vegens faktiske styrkeindeks og den styrkeindeks som en gitt 
bruksklasse krever, og er et tallmessig uttrykk for forsterkningsbehovet. 
 
Under befaringen av vegnettet er følgende registrert: 

o Alle veger er lengde- og breddemålt. 
o Dekketype, samt skifte i dekketype (asfalt/grus)  
o Vegkategori (hoved-/samle-/adkomstveg, og eventuelt gang- og sykkelveg, fortau) 
o Tilstand 
o Årsdøgntrafikk (ÅDT) 
o Anbefalt tillatt aksellast (bruksklasse) for hver veg.  
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Ved fastlegging av anbefalt bruksklasse er regelverket til vegdatabanken i Statens Vegvesen 
benyttet med en viss tillemping. Den bæreevne som minst 90 % av vegen oppnår, er 
retningsgivende for det akseltrykk vegen tåler, men det er vurdert hvorvidt det svake parti har 
representativt trafikkgrunnlag for vegen som helhet.  
 
Den aktuelle bruksklasse må vurderes ut fra de praktiske problemene en aksellastbegrensning vil 
skape. For enkelte veger vil det være uforholdsmessig kostbart å oppgradere vegen til Bk 10 eller 
Bk 8, fordi trafikkgrunnlaget er lite. Den administrative fastsettelse av bruksklasse bør derfor 
vurderes ut fra framkommelighet i større grad enn ut fra bæreevne. 
 
En begrensning av tillatt aksellast på de deler av vegnettet som ikke umiddelbart kan 
oppgraderes bør gjennomføres, også med grunnlag i at tilstandsutviklingen på veger som ikke 
oppgraderes ikke skal akselerere. 
 

4.2 Prisgrunnlag og kostnader for utbedring 
For hver veg blir, som nevnt tidligere, hver endring i bredde og tilstand registrert. For hver 
tilstand (type) er det beregnet en enhetspris pr m2 veg. Utbedringskostnaden blir beregnet for 
hver delstrekning basert på data om areal og tilstand. Kostnad for hver veg blir summen av disse 
(se vedlegg 2 og 3, kolonne ”Kostnader dekke/bærelag”). Kostnader for grøft/drenering, 
kantrensk, kummer etc. er vist i kolonnen ”Andre kostnader”. 
 
Enhetsprisen er vurdert uti fra kostnadsnivået i kommunen samt basert på utbedringskostnad for 
tilsvarende veger ved mindre jobber. Aktuelle priser ved utførelse kan avvike noe fra disse. 

 
For å kunne beskrive tiltak i forbindelse med utførelse av konkrete forsterkningstiltak, må en 
kjenne eksisterende bæreevne mer eksakt, og likeledes finne hvor i vegkonstruksjonen det 
kritiske laget ligger, slik at det kan foretas en mer nøyaktig dimensjonering og tiltaksbeskrivelse. 
Detaljplaner for oppgradering må derfor utarbeides for hver veg når tiltak skal utføres. 
 
I beregningene er det benyttet følgende enhetspriser (ferdig utført/utlagt, mindre jobb) 
Kostnadene er eksklusiv merverdiavgift: 
 

o Dekke: Asfaltgrusbetong (Agb)  2000 kr pr tonn 
o Dekke: Mykasfalt (Ma)  1800 kr pr tonn 
o Bærelag: Asfaltert grus (Ag)  1800 kr pr tonn 
o Bærelag: Asfaltert pukk (Ap)  1500 kr pr tonn 
o Bærelag/dekke: Knust fjell (Fk) eller grus (Gk)  400 kr pr m3 
o Jordarmering   40 kr pr m² 
o Asfaltarmering   70 kr pr m² 
o Lukka drenering ensidig  300 kr pr lm 
o Lukka drenering tosidig  500 kr pr lm 
o Grøftrensk/kantrensk  40/20 kr/lm pr side 

 
Nye veger, parti med ny veg, samt asfaltdekke som har svært god gjennomsnittstilstand i 
måletidspunktet (tilstand 5) har en antatt restlevetid som strekker seg ut over tidsperspektivet 
på 8 år i økonomiplan. Alle disse blir angitt med null kostnad til reasfaltering.  
Alle grusveger med svært god tilstand er også angitt med null kostnad til forsterkning. 
 
Ved beregning av kostnader er det som grunnlag brukt en enhetskostnad for utbedring til 10 
tonn aksellast. Ved utbedring til 8 tonn aksellast er enhetskostnaden redusert med 10 %.  
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Asfaltveger 
 

Tilstand Kostnad 
pr m2 

Eksempel på tiltak (dekke, bærelag, forsterkningslag) 
 

5 0 Ingen tiltak  
4,5 100 2 cm asfaltdekke  
4 200 4 cm asfaltdekke 

3,5 300 3 cm asfaltdekke + 3 cm asfaltbærelag eller armering 
3 400 4 cm asfaltdekke + 4 cm asfaltbærelag eller armering 

2,5 450 4 cm asfaltdekke + 6 cm asfaltbærelag eller  
4 cm asfaltdekke + 3 cm asfaltbærelag + armering 

2 490 Vurderes i hvert tilfelle  
1,5 530 Vurderes i hvert tilfelle 
1 560 Vurderes i hvert tilfelle 

 
Grusveger 
 

Type Kostnad 
pr m2 

Eksempel på tiltak (dekke, bærelag, forsterkningslag) 
 

5 0 Ingen tiltak  
4,5 25 5 cm grusdekke 
4 50 5 cm grusdekke + 5 cm bærelag av knust grus/fjell 

3,5 75 5 cm grusdekke + 10 cm bærelag av knust grus/fjell 
3 100 5 cm grusdekke + 15 cm bærelag av knust grus/fjell 

2,5 140 5 cm grusdekke + 20 cm bærelag av knust grus/fjell  
2 180 Vurderes i hvert tilfelle 

1,5 220 Vurderes i hvert tilfelle 
1 260 Vurderes i hvert tilfelle 

 
 
Beregning av kostnader og forslag til anbefalt aksellast og bruksklasse er med unntak av bruer. 
Svake bruer og lave underganger kan i mange tilfeller være en flaskehals på et vegnett.  
 
Det er i kolonne ”Grus til asfalt” i vedlegg 2 og 3 beregnet kostnader for eventuell oppgradering 
fra grusdekke til fast dekke. Det er beregnet kostnad for 4 cm asfalt + 8 cm bærelag av knust 
grus/fjell (kostnad 240 kr/m2). Dette er nødvendig for å beholde samme bruksklasse.   
Denne kostnaden er ikke tatt med i økonomiplan. 
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5. DET KOMMUNALE VEGNETTET 

Det er totalt 30,5 km med kommunale veger, hvorav 23,6 km har fast dekke. Vegene er inndelt i 
kategoriene samleveger og adkomstveger (ingen hovedveger).  
Det er i tillegg 24 m gang/sykkelveger og 319 m fortau. 
 

5.1 Vegkategorier og bruksklasser 
Alle vegene er delt inn i vegkategorier etter en vurdering av hvor viktig de er og hvilken funksjon 
de har. 
 
Viktige faktorer er:  

o Trafikkmengde 
o Type trafikk 

 Skole (busstrafikk, gående og syklende) 
 Helse (ambulanser, døgnåpne veger) 
 Næring (vogntoglengde, totalvekt) 

o Eksisterende trafikkmønster, særlig tyngste tillatte aksellast 
o Vurdering av framtidig trafikkmønster, særlig tungtrafikk. 
o Omkjøringsmuligheter 

 
Det kommunale vegnettet er inndelt i vegkategorier med utgangspunkt i vegens 
bruksegenskaper (jf. veiledning fra NKF): 

o Hovedveger: 
Gjennomkjøringsveger, hovedsakelig uten private avkjørsler. Inngår i viktige ruter i samvirke 
med det overordnede vegnettet (industriveger, kollektivruter). 

o Samleveger: 
Kommunale veger/gater med blandet funksjon, dels som hovedveg eller med tilknytning til 
hovedveg, eller som samleveg med private avkjørsler. 

o Adkomstveger: 
Vegnettet fra enkelthusstand til samlevegen uten gjennomkjøring. Preges av private 
avkjørsler og er normalt veger med sterke restriksjoner (hastighet, enveisregulering o.l.) 

o Gang- og sykkelveger og fortau: 
Veg som kun er til bruk for gående og syklende. 

 
Tabellen nedenfor viser en oppsummering av mengder og resultater. 
      

Vegkategori 
Antall 
veger* 

Lengde 
(km) 

Bredde 
(m) 

Tilstand 
Utbedrings- 

kostnad 
(mill.kr) 

Hovedveger 0 0 0 0 0 
Samleveger  7 1,6 4,3 3,7 2,1 
Adkomstveger  83 29,0 3,1 3,8 22,0 
Sum/snitt kjøreveger 90 30,5 3,2 3,8 24,1 
Gang/sykkelveger 1 0,02 2,5 4,0 0,014 
Fortau 2 0,3 2,4 4,7 0,055 

Sum/snitt  93 30,9 3,2 3,8 24,2 
* En veg kan være inndelt i flere vegkategorier og flere dekketyper. 
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Bruksklasse (Bk): 
I denne rapporten er det benyttet bruksklasse som er oppgitt i veglisten som er utarbeidet av 
Statens vegvesen for kommunen. 

 

10 tonns aksellast trengs når vegen blir trafikkert av f.eks.: Busstrafikk, Lastebiltrafikk, Tankbil 
for henting av melk/levering av fôr, Tømmertransport, Renovasjon. 

 
Ut ifra disse kriteriene er 10 tonn vurdert som ønskelig bruksklasse for Hovedveger.  
For Samleveger vil det også i hovedsak være ønskelig med Bk 10.  
For Adkomstveger er Bk 8 i noen tilfeller tilstrekkelig dimensjoneringsgrunnlag.  
Oversikt over ønskelig bruksklasse ved utbedring er vist i vedlegg 2 og 3. Ønskelig bruksklasse 
brukes som grunnlag ved beregning av kostnader.  
Kommunen ønsker at Bk 10 skal brukes ved beregning av kostnader for alle vegkategorier. 
 
Anbefalt bruksklasse (Bk) er en visuell vurdering av bæreevnen, dvs. hvor mye aksellast vegen 
kan tåle uten å bli ødelagt, og samtidig ha en rimelig dekkelevetid. 
 
Det er opp til de kommunale myndigheter å håndheve at tillatte aksellaster ikke blir overskredet. 
Dette kan gjøres gjennom skilting av bruksklasser, måling av aksellaster og bøtelegging av 
overlaster etter samme mønster som på riks- og fylkesvegnettet. 
 
Inntil bevilgning er gitt til forsterkning, bør vegholder gå inn for en mer restriktiv aksellastpolitikk 
på veger med stort sprang mellom tillatt aksellast og den belastning vegen reelt tåler.  
Det foreslås at veglisten endres eller at det skiltes om maks tillatt aksellast når differansen 
mellom dagens bruksklasse og anbefalt bruksklasse er større eller lik 2 tonn. 
 
I følge veglisten fra Statens vegvesen og Vegkart er fordeling av bruksklasse slik: 

o Ingen veger har bruksklasse Bk 10.  
o 14,4 % har bruksklasse Bk T8 og 50 tonn totalvekt. 
o 34,5 % har bruksklasse Bk T8 og 40 tonn totalvekt. 
o 10,7 % har bruksklasse Bk 6 og 28 tonn totalvekt. 
o 40,4 % har spesiell begrensning (ikke angitt Bk) og 30 tonn totalvekt. 

 
Tillatt vogntoglengde har følgende fordeling: 

o 38,9 % har 19,5 m vogntoglengde. 
o 61,1 % har 15 m vogntoglengde. 

 
Kommunen bør foreta en gjennomgang av veglisten, sammenlignet med anbefalt bruksklasse i 
vedlegg 2 og 3. Man bør ha fokus på eventuell merkostnad for kommunen kontra besparelse for 
transportører som er avhengig av framkommelighet for tunge kjøretøy.  
 
Dersom en veg har en målt bæreevne på 8 tonn, men belastes med 10 tonn aksellast, så vil 
vegens nedbrytning øke med en faktor på 2,4 (4-potensregelen).  
Hvis en veg som har bæreevne på 6 tonn (f.eks. i teleløsningen) belastes med 10 tonn aksellast, 
så øker faktoren til 7,7. Det betyr f.eks. at en normal levetid på vegdekket på 23 år kan bli 
redusert til 3 år! 
For å sjekke at bruksklassen er i samsvar med styrken på vegoverbygningen, så bør man foreta 
bæreevnemåling med fallodd.  

https://vegkart-2019.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/hva:(%7E(category:(type:'enum,id:10901),farge:'0_0,id:904))/hvor:(kommune:(%7E1818),vegreferanse:(%7E'K))/@378784,7320363,9
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5.2 Oppsummering alle veger (inkl. GSV/fortau) 
Totalt i kommunen er det for alle kategorier kommunale veger følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 93 
o Total veglengde: 30 884 m 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 78 % / 23 968 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 3,2 m  
o Gjennomsnittlig tilstand: 3,8 dvs. god tilstand 
o Total kostnad for utbedring: 24,2 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 783 kr pr løpemeter 
o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 5,0 mill.kr 

 
Nedenfor er vist fordeling av tilstand for alle kommunale veger. 
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Figuren nedenfor viser hvordan vegarealet er fordelt på dekketype og tilstand. 
 

 
 
o 21 % av vegarealet med asfaltdekke har en tilstand som er lik 3 eller dårligere. 
o 19 % av vegarealet med grusdekke har en tilstand som er lik 3 eller dårligere. 
o 21 % av hele vegarealet har en tilstand som er lik 3 eller dårligere.  
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5.3 Oppsummering alle kjøreveger 
For alle kjøreveger (hoved/samle/adkomstveger) følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 90 
o Veglengde kjøreveger og andel av totallengde: 30 541 / 99 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 77 % / 23 625 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 3,2 m  
o Gjennomsnittlig tilstand: 3,8 dvs. god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 8,7 tonn  
o Total kostnad for utbedring: 24,1 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 790 kr pr løpemeter 
o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 5,0 mill.kr 

 
Nedenfor er vist fordeling av tilstand for alle kommunale kjøreveger. 
 

 

  

3%

25%

29%

23%

12%

6%

3%

0% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Pr
os

en
tfo

rd
el

in
g

Tilstand

Fordeling av tilstand på alle Kjøreveger



 
20 (35) 

 
 
 
 
 

 

5.4 Kommunale hovedveger 
Det er ingen veger/strekninger i kommunen som spesielt peker seg ut som hovedveger.  

 

5.5 Kommunale samleveger 
Som samleveger har vi definert veger som har vært gamle fylkesveger, veger som fører inn til 
boligområder og veger ellers som tydelig har en samlevegfunksjon. Se også definisjon i kapittel 
5.1. Enkelte veger kan bestå både av en samlevegdel og en adkomstvegdel, og disse er 
behandlet hver for seg. 
 
For alle samleveger er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 7 
o Veglengde samleveger og andel av totallengde: 1 584 m / 5 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 100 % / 1 584 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 4,3 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 3,7 dvs. god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 9,3 tonn  
o Total kostnad for utbedring: 2,1 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 1 345 kr pr løpemeter 

 
For flere detaljer, se vedlegg. 
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5.5.1 Vurdering av tilstand 

Samlevegnettet har i gjennomsnitt samme tilstand som adkomstvegene.  
Vegbredden er i snitt 1,2 meter bredere enn adkomstvegene. 
 
De dårligste samlevegene er: 

o Kv1004-1 Herøyholmveien (tilstand 3,0) 
o Kv1006-1 Karolineveien (tilstand 3,1) 
o Kv1013-1 Silvalveien (tilstand 3,6) 

 
Ingen veger har tillatt bruksklasse Bk 10 i veglisten.  
6 veger har tillatt bruksklasse Bk 8 i veglisten.  
1 veg har tillatt bruksklasse Bk 6 i veglisten.  
 
5 veger har anbefalt bruksklasse Bk 10.  
2 veger har anbefalt bruksklasse Bk 8.  
 
6 strekninger har en anbefalt bruksklasse som er høyere enn tillatt aksellast.  
Kommunen bør se nærmere på disse vegene og eventuelt endre bruksklassen.  
En heving av bruksklassen kan være en fordel for transportører, men må vurderes opp mot økte 
vedlikeholdskostnader. 

 

Kommunen ønsker at alle samlevegene skal oppgraderes til 10 tonn aksellast ved utbedring. 
 

5.5.2 Kostnad for oppgradering til bruksklasse 10 tonn   

Total kostnad for utbedring av alle samlevegene er beregnet til 2,1 mill.kr. 
Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad på 2 131 kr pr løpemeter.  
Beløpet dekker utbedring av dekketilstand og opprusting av vegene til Bk 10.   
Se detaljer for hver veg i vedlegg 2 og 3. 
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5.6 Kommunale adkomstveger 
Definisjon på adkomstveger er vist i kapittel 5.1. Enkelte veger kan bestå både av en 
samlevegdel og en adkomstvegdel, og disse er behandlet hver for seg. 
 
For alle adkomstveger er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 83 
o Veglengde adkomstveger og andel av totallengde: 28 957 m / 94 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 76 % / 22 041 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 3,1 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 3,8 dvs. god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 8,7 tonn  
o Total kostnad for utbedring 22,0 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 759 kr pr løpemeter 
o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 5,0 mill.kr 

 
For flere detaljer, se vedlegg. 
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5.6.1 Vurdering av tilstand 

Adkomstvegnettet har i gjennomsnitt noe dårligere tilstand og bæreevne enn samlevegnettet. 
Vegbredden er i snitt 1,2 meter smalere enn samlevegene. 
Adkomstvegene varierer sterkt i bredde, lengde og tilstand. Typisk vil adkomstveger være best 
nærmest hovedveg (riks- eller fylkesveg, eller kommunale samleveger), mens tilstanden blir 
dårligere lenger ut fra hovedvegen.  
 
De dårligste adkomstvegene er: 

o Kv2018-2 Vestremveien (tilstand 2,0) (grus) 
o Kv1026-1 Nyheimveien (tilstand 2,0) 
o Kv1045-1 Vikranveien (tilstand 2,0) 
o Kv1006-2 Karolineveien (tilstand 2,5) 
o Kv1018-2 Vestremveien (tilstand 2,5) (asfalt) 
o Kv1027-2 Nord-Herøyveien (tilstand 2,5) 

 
Ingen veger har tillatt bruksklasse Bk 10 i veglisten.  
26 veger har tillatt bruksklasse Bk 8 i veglisten.  
57 veger har tillatt bruksklasse Bk 6 i veglisten.  
 
38 veger har anbefalt bruksklasse Bk 10.  
35 veger har anbefalt bruksklasse Bk 8.  
10 veger har anbefalt bruksklasse Bk 6.  
 
2 veger har anbefalt bruksklasse 2 tonn dårligere enn tillatt aksellast. 
 
En vil anbefale at kommunen endrer veglista for disse vegene eller at det settes opp skilt om 
endret bruksklasse, inntil forsterkning av vegene er utført. 
 
65 veger har en anbefalt bruksklasse som er høyere enn tillatt aksellast.  
Kommunen bør se nærmere på disse vegene og eventuelt endre bruksklassen.  
En heving av bruksklassen kan være en fordel for transportører, men må vurderes opp mot økte 
vedlikeholdskostnader. 
 
Det er mulig å gå inn i skaderegistreringsskjemaet for den enkelte veg og finne hvor de dårlige 
partiene ligger. Ved senere detaljplanlegging gjør dette det mulig å konsentrere seg om disse 
partiene. Se vedlegg 6 som viser detaljer fra skaderegistreringen. 
 
Kommunen ønsker at alle adkomstvegene skal oppgraderes til 10 tonn aksellast ved utbedring.  
 

5.6.2 Kostnad for oppgradering til bruksklasse 10 tonn 

Total kostnad for utbedring av alle adkomstvegene er beregnet til 22,0 mill.kr. 
Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad på 759 kr pr løpemeter.  
Beløpet dekker utbedring av dekketilstand og opprusting av vegene til Bk 10.   
Se detaljer for hver veg i vedlegg 2 og 3. 
 
I tillegg kommer en eventuell asfaltering av grusvegene (6 916 m) på 5,0 mill.kr. 
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5.7 Kommunale gang- og sykkelveger 
For alle gang- og sykkelveger er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 1 
o Veglengde gang- og sykkelveger og andel av totallengde: 24 m / 1 % 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 2,5 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,0 dvs. god tilstand 
o Total kostnad for utbedring: kr 14 000 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 583 kr pr løpemeter 

 
For flere detaljer, se vedlegg. 
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5.8 Kommunale fortau 
For alle fortau er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 2 
o Veglengde fortau og andel av totallengde: 319 m / 1 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 100 % / 319 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 2,4 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,7 dvs. meget god tilstand 
o Total kostnad for utbedring: 55 000 kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 172 kr pr løpemeter 

 
For flere detaljer, se vedlegg. 
 

 

 
 
De dårligste fortauene er: 

o Kv1013-1 Silvalveien (tilstand 3,7) 
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6. ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 

 
Dette er en svært viktig del av plandokumentet. Om planen blir utarbeidet som kommunedelplan 
gir det automatisk bindinger mot økonomiplanen. Som hovedplan må bindingene vedtas på en 
mer direkte måte. Det er viktig å få en forpliktende sammenheng mellom dette plandokumentet 
og økonomistyringen i kommunen.  
 

6.1 Tilstandsutvikling av veg og vegobjekt 
Økt innsats på vedlikehold av veg og vegobjekt vil som oftest medføre at levetiden øker.  
Hvis man ikke gjør tiltak tidsnok så vil skadeomfanget øke ytterligere. Det vil derfor være mest 
lønnsomt å foreta vedlikehold på riktig tidspunkt, i stedet for å utsette dette til man i verste fall 
må bygge nytt.  
Som eksempel så har vi antatt en skadeutvikling på en asfaltert veg med middels sterk 
overbygning. Kostnaden øker for hvert år man utsetter vedlikeholdstiltaket, fordi skadeomfanget 
øker. 
 

 
 

o Etter 15 år har vegen fått ca. 3 cm dype hjulspor. Utbedres med nytt slitelag. 
o Etter 20 år har vegen fått ca. 5 cm dype hjulspor, og antydning til krakelering. Utbedres 

med oppretting og nytt slitelag. 
o Etter 25 år har vegen fått noe krakelering, sprekker og hull i tillegg, slik at styrken i 

bærelaget blir redusert. Utbedres med nytt bærelag og slitelag. 
o Etter 30 år har vegen fått dype spor, omfattende krakelering og hull. Utbedres med ny 

overbygning. 
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6.2 Kostnad fordelt på dekketype og tilstand 
Figuren nedenfor viser hvordan utbedringskostnaden er fordelt på dekketype og tilstand. 
 

 
 
Kostnad for å utbedre alle veger med asfaltdekke og tilstand 3 eller dårligere er ca. 8,3 mill.kr. 
Kostnad for å utbedre alle veger med grusdekke og tilstand 3 eller dårligere er ca. 0,7 mill.kr. 
Kostnad for å utbedre hele vegnettet med tilstand 3 eller dårligere er ca. 9,0 mill.kr. 
 
 

6.3 Prioritering av veger 
Det er utarbeidet et forslag til prioritert liste for utbedring av alle kommunale veger, avhengig av 
tilstand og årsdøgntrafikk (ÅDT). Mengden av trafikk er antatt etter trafikkforhold under befaring, 
samt etter antall husstander (fra kart). For å få til en samlet prioriteringsrekkefølge for alle 
veger, så legges en tilleggsfaktor til den registrerte tilstand.  
 
Det er forutsatt at hvis trafikken dobles (f.eks. fra 50 til 100) så reduseres tilleggsfaktoren med 
0,2 (fra 1,34 til 1,14). Det betyr at en veg med tilstand 3,0 og 50 i ÅDT prioriteres likt med en 
veg med tilstand 3,2 og 100 i ÅDT. Begge får en total verdi på 4,34. 
Gang- og sykkelveger og fortau er også gitt en antatt verdi for årsdøgntrafikk (ÅDT), dvs. antall 
gående og syklende pr. døgn.  
Se figur nedenfor: 
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Årsdøgntrafikken på det kommunale vegnettet fordeler seg slik: 
 

 
H= Hovedveg 
S= Samleveg 
A= Adkomstveg 
G= Gang- og sykkelveg 
F= Fortau 

 
På dette grunnlag er det utarbeidet et forslag til økonomiplan for to langtidsplanperioder (2022-
2029) og handlingsplan for ett år (2022), for 4 alternative budsjettnivå. 
 
I vedlegg 4 vises hvilket år de ulike vegene kommer med i budsjettet, avhengig av 
investeringsnivå. Prioriteringslisten er ment som et utgangspunkt for diskusjon i kommunen.  
Det må være mulig å endre listen hvis forutsetninger endres, som f.eks. vann- og avløpsarbeider, 
bygging av nye boligfelt, industriområder osv. 
 
For kommunen har en sett på 4 ulike nivå på bevilgningene til forsterkning og dekkelegging på 
det kommunale vegnettet pr år: 

o Nivå 1: 0,5 mill. kr  
o Nivå 2: 1,0 mill. kr  
o Nivå 3 1,3 mill. kr  
o Nivå 4: 3,0 mill. kr 

 
Total utbedringskostnad er beregnet til 24,2 mill. kr. 
Ved å bevilge 0,5 mill. kr pr år vil det vil ta 48,4 år før alle er utbedret. 
Ved å bevilge 1,0 mill. kr pr år vil det vil ta 24,2 år før alle er utbedret. 
Ved å bevilge 1,3 mill. kr pr år vil det vil ta 18,6 år før alle er utbedret. 
Ved å bevilge 3,0 mill. kr pr år vil det vil ta 8,1 år før alle er utbedret. 
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6.4 Økonomiplan for 2022-2029 
Det er utarbeidet en økonomiplan for to langtidsbudsjettperioder fra 2022 – 2029  
(8 år), for 4 ulike bevilgningsnivå.  
 
Det er ikke tatt hensyn til økt behov for midler på grunn av økt trafikk og trafikkbelastning i 
perioden, samt eventuell kostnad for asfaltering av grusveger. Dette vil komme som et tillegg. 
Kostnader er eks. mva.: 
 
Nivå 1: 0,5 mill. kr pr. år (4,0 mill. kr i økonomiplanperioden)  
Med dette nivå kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger/strekninger: 

o Samleveger:  2 (av 7 som har behov) 
o Adkomstveger:  9 (av 81 som har behov) 
o Gang- og sykkelveger: Ingen (av 1 som har behov) 
o Fortau Ingen (av 1 som har behov) 

 
Med et utestående forsterkingsbehov i 2029 på 20,2 mill. kr (24,2 mill. kr – 4,0 mill. kr) vil det ta 
40,4 år (20,2 mill./0,5 mill. kr pr år) i tillegg, totalt 48,4 år, før alle vegene er asfaltert eller 
forsterket. Dette er urealistisk da lengste tekniske levealder for asfaltdekker er ca. 15-20 år. 
 
Med dette budsjettnivå vil vegstandarden være mye dårligere i 2029 enn den er i dag.  
Dette er derfor en meget ugunstig langtidsplan for vegnettet. 
 
Nivå 2: 1,0 mill. kr pr. år (8,0 mill. kr i økonomiplanperioden)  
Med dette nivå kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger/strekninger: 

o Samleveger:  3 (av 7 som har behov) 
o Adkomstveger:  25 (av 81 som har behov) 
o Gang- og sykkelveger: Ingen (av 1 som har behov) 
o Fortau Ingen (av 1 som har behov) 

Med et utestående forsterkingsbehov i 2029 på 16,2 mill. kr vil det ta 16,2 år i tillegg, totalt 24,2 
år, før alle vegene er asfaltert eller forsterket.  
 
Med dette budsjettnivå vil en anta at vegstandarden vil være noe dårligere i 2029 enn den er i 
dag. Dette er derfor en ugunstig langtidsplan for vegnettet. 
 
Nivå 3: 1,3 mill. kr pr. år (10,4 mill. kr i økonomiplanperioden)  
Med dette nivå kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger/strekninger: 

o Samleveger:  3 (av 7 som har behov) 
o Adkomstveger:  32 (av 81 som har behov) 
o Gang- og sykkelveger: Ingen (av 1 som har behov) 
o Fortau Ingen (av 1 som har behov) 

 
Med et utestående forsterkingsbehov i 2029 på 13,8 mill. kr vil det ta 10,6 år i tillegg, totalt 18,6 
år, før alle vegene er asfaltert eller forsterket.  
 
Med dette budsjettnivå vil en anta at standarden på vegene vil noe bedre i 2029 enn den er i 
dag. Dette er derfor en fornuftig langtidsplan for vegnettet. 
 
Nivå 4: 3,0 mill. kr pr. år (24,0 mill. kr i økonomiplanperioden)  
Med dette nivå vil samtlige veger med behov være forsterket og asfaltert i løpet av 8 år. Etter 
denne perioden kan årlige bevilgninger reduseres. 
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6.5 Anbefaling 
Tilstanden på alle kommunale veger kan i hovedsak karakteriseres som god, men mange veger 
og delstrekninger er likevel for dårlig. 

Vi antar at en årlig bevilgning til vedlikehold av vegkroppen som er lavere enn 1,0 mill. kr pr år 
vil redusere standarden og medføre at etterslepet vil øke. 

For at det kommunale vegnettet skal gis et varig løft i standard, anbefaler vi at kommunen 
investerer ca. 1,3 mill. kr pr år i 8 år (2022 – 2029).  

Etter denne perioden kan bevilgningen reduseres til 1,0 mill. kr pr år som beregnet i kapittel 8 
(arbeidsprosess 2.1 og 2.2). 

Kostnad for asfaltering av grusveger (investering) kommer i tillegg.  

Hvis man ønsker å asfaltere 1 km hvert år av de gjenstående 6,9 km med grusveg, vil det koste 
ca. 0,7 mill. kr pr år. Det vil da ta 6,9 år før alle grusveger har fast dekke. 

Kostnad for nye vegobjekt (bruer, skilt, rekkverk osv.) vil også komme i tillegg.  

 
 
 

6.6 Handlingsplan for 2022 
Nedenfor vises hvilke veger som en kan reasfaltere/forsterke med 4 ulike bevilgningsnivå (se 
detaljer i vedlegg 4). Kostnader er eks. mva.: 
 

 
  

Vegnr-
Hp Navn Vegkat. Lengde      

(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type

Kostnad    
(1000 kr)

Nivå 1  
0,5 mill 

årlig

Nivå 2  
1,0 mill  

årlig

Nivå 3  
1,3 mill  

årlig

Nivå 4  
3,0 mill  

årlig

1045-1 Vikranveien A 205 2,0 A 362 X X X X

1026-1 Nyheimveien A 594 2,6 A 1 025 X X X

1018-2 Vestremveien A 74 2,0 G 47 X

1026-1 Nyheimveien A 101 2,0 G 76 X

1006-1 Karolineveien S 463 3,1 A 780 X

1002-1 Skolnesveien A 460 2,7 A 633 X

1006-2 Karolineveien A 77 2,5 G 45 X

1027-2 Nord-Herøyveien A 34 2,5 G 20 X
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7. GJENANSKAFFELSESKOSTNAD, ETTERSLEP OG 
VEGKAPITAL  

Vegnettet består av en rekke elementer/objekt som til sammen representerer en betydelig verdi. 
Ved manglende vedlikehold forfaller vegnettet, og jo lengre forfallet pågår jo tyngre blir tiltakene 
for å gjenopprette den opprinnelige tilstand.  
Figuren nedenfor viser en grov beregning av vegnettets totalverdi, beregnet etter 
gjenanskaffelsesprinsippet, dvs. kostnad for å bygge tilsvarende veg/objekt i dag. Ved å trekke 
fra etterslepet vil vegkapitalen bli beregnet.  
Etterslep er i denne sammenheng er definert som kostnad for utbedring til tilstand 5 (svært god 
standard). Se vedlegg 5 for detaljer. Kostnader er eks. mva. 
 

 
Element/objekt med 0 i verdi er ikke registrert. 
 
Gjenanskaffelseskostnaden for vegkroppen er beregnet til 106 mill.kr. Etterslepet er beregnet til 
24 mill.kr. Vegkapitalen blir dermed 82 mill.kr. Etterslepet utgjør 23 % av verdien. 
 
Gjenanskaffelseskostnaden for registrerte vegobjekt er beregnet til 22 mill.kr. Etterslepet er ikke 
beregnet. 
 
Gjenanskaffelseskostnaden for både vegkroppen og vegobjekt er beregnet til 128 mill.kr.  
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8. DRIFT OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 

Det finnes flere definisjoner av drift vedlikehold og investering, men vi har valgt følgende: 
 
Drift  

Alle tiltak som inngår i å opprettholde vegen/vegnettet sin funksjonelle kvalitet.      

Drift kan også defineres som tiltak med sikt på å redusere miljøbelastningen fra vegen og 
dens brukere, bedre sikkerheten og opprettholde vegens fremkommelighet.  

Eksempler: brøyting, strøing, renhold, energikostnader mv. 

Vedlikehold  

Alle tiltak som inngår i å opprettholde vegen/vegobjektet sin strukturelle kvalitet.  

Vedlikehold kan også defineres som tiltak med sikte på å opprettholde verdien av investert 
veikapital.  

Eksempler: reasfaltering, reparasjoner av bruer, utskifting av defekte gatelysarmaturer mv 

Investering  

For at en anskaffelse skal regnes som en investering, må den koste minst kr 100 000,- og ha 
en levetid på minst 3 år.  

Innenfor vei må det vurderes om anskaffelsen er en påkostning (og dermed en investering) 
når den utvider bruksverdien eller bruksområdet, kapasiteten eller funksjonaliteten. 

Eksempler: utbygging av nye veier, asfaltering av grusveger, bygging av bruer og kulverter, 
oppgradering fra kvikksølv til LED-belysning. 

 
Uansett hvilken tilstand det kommunale vegnettet og vegobjekter er i, så vil det påløpe årlige 
vedlikeholdskostnader for å holde standarden på samme nivå. Fremtidige vedlikeholdskostnader 
er avhengig av levetiden på de ulike vegobjektene samt vedlikeholdskostnaden på tidspunktet 
når utbedringen av vegobjektet skjer. Årlige vedlikeholdskostnader finnes ved å multiplisere 
mengde med tiltakskostnad og deretter dele på tiltakstid (levetid). 
 
Det er utarbeidet et regneark for beregning av anbefalt årsbudsjett, samt enhetspriser og 
nøkkeltall, for drift og vedlikehold. 
Se vedlegg 8 for detaljer. Kostnader er eks. mva. 
 
Kostnader er splittet i ulike vegkategorier som hovedveg/samleveger, adkomstveger og 
gang/sykkelveger. Eventuelle fortau er inkludert i tilstøtende veg. Alle aktiviteter er fordelt med 
en antatt prosent mellom vegkategorier. Driftskostnadene er fordelt mellom sommer og vinter. 
 
I anbefalt årsbudsjett utgjør drift 56 % (2,0 mill. kr) og vedlikehold 44 % (1,6 mill. kr) av totale 
kostnader på 3,6 mill. kr. 
 
Vinterdrift (snøbrøyting, strøing etc.) utgjør 46 prosent (0,9 mill.kr) av totale driftskostnader. 
Reasfaltering utgjør 50 prosent (0,8 mill.kr) av totale vedlikeholdskostnader. 
 
Samlevegene utgjør 5 % av total veglengde og 10 % av totalt budsjett, kr 216 pr meter. 
Adkomstvegene utgjør 95 % av total veglengde og 90 % av totalt budsjett, kr 112 pr meter. 
Gang- og sykkelvegene utgjør 0,1 % av total veglengde og totalt budsjett, kr 40 pr meter. 
Totale utgifter til drift og vedlikehold utgjør kr 117 pr meter. 
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Hoved/samleveger Adkomstveger Alle kjøreveger GS-veger Totalt

Drift vinter 138 009                 1 173 601        1 311 610        480                1 312 090      

Drift sommer 43 724                   655 255           698 979           10                  698 989         

Sum drift 181 733                 1 828 856        2 010 589        490                2 011 079      

Vedlikehold 159 813                 1 410 495        1 570 309        480                1 570 789      

Drift og vedlikehold 341 547                 3 239 351        3 580 898        970                3 581 867      

Andel av totalt budsjett 10 % 90 % 100 % 0,0 % 100 %

Antall m veg 1 584                     28 957             30 541             24                  30 565           

Andel av total veglengde 5 % 95 % 100 % 0,1 % 100 %

Drift (kr/m) 115                        63                    66                    20                  66                  

Vedlikehold (kr/m) 101                        49                    51                    20                  51                  

Drift og vedlikehold (kr/m) 216                        112                  117                  40                  117                

Anbefalt årsbudsjett pr vegkategori/totalt
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9. NASJONAL VEGDATABANK (NVDB) 

Nasjonal vegdatabank (NVDB) er en database med informasjon om statlige, kommunale, private, 
fylkes- og skogsbilveger. Databasen inneholder blant annet vegnett med geometri, samt 
informasjon om ulykker. 
For innsyn i datagrunnlaget, kan kartapplikasjonen Vegkart benyttes (link til generell info).  
Man kan skjule det man ikke vil se, og man kan kategorisere data og filtrere data slik man 
ønsker. 
 
I forbindelse med utarbeidelse av hovedplan så er følgende data overført til NVDB: 

o Tilstand/skade, dekke 
o Vegdekke (type) 
o Vegbredde 
o Trafikkmengde 

Alle data kan vises i Vegkart (link til data) 
 
I tillegg så er det registrert utvalgte vegobjekt: 

o Veglys (belysningspunkt) 
o Skilt (punkt/plate) 
o Rekkverk 
o Kantstein 
o Vegbom 

 
Alle data om vegobjekt kan vises i Vegkart (link til data). 
 
Data om vegreferanse og bruksklasse (fordelt på klasser) kan også sjekkes i Vegkart. 
 
Det er viktig at overnevnte data ajourholdes jevnlig ved endringer. 
 
 

 

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/kart
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@376229,7320873,9/hva:%7E(%7E(id%7E241)%7E(category%7E(type%7E'enum%7Eid%7E1998)%7Eid%7E123)%7E(id%7E583)%7E(id%7E540))/hvor:%7E(kommune%7E(%7E1818)%7Evegsystemreferanse%7E(%7E'K%7E'P))
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@382876,7322292,9/hva:%7E(%7E(id%7E87)%7E(id%7E95)%7E(id%7E96)%7E(id%7E5)%7E(id%7E9)%7E(id%7E23))/hvor:%7E(kommune%7E(%7E1818)%7Evegsystemreferanse%7E(%7E'K%7E'P))
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@350999,7338251,8/hva:%7E(%7E(id%7E532)%7E(category%7E(type%7E'enum%7Eid%7E10901)%7Eid%7E904))/hvor:%7E(kommune%7E(%7E1818)%7Evegsystemreferanse%7E(%7E'K))/vegnett:%7E'geometri+%7E(typeveg%7E(%7E'kanalisertVeg%7E'enkelBilveg))


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 1 
 

 

 

Sammendrag av nøkkeltall for 
hver vegkategori 

 

 
Kostnader er eks. mva.  



Sammendrag pr vegkategori

Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum

Antall veger/strekninger 7 0 7 62 21 83 69 21 90 1 0 1 2 0 2 72 21 93

Veglengder (m) 1 584 0 1 584 22 041 6 916 28 957 23 625 6 916 30 541 24 0 24 319 0 319 23 968 6 916 30 884

Andel av total veglengde 5 % 94 % 99 % 0 % 1 % 100 %

Andel fast dekke 100 % 76 % 77 % 100 % 100 % 78 %

Snitt bredde (m) 4,3 4,3 3,2 3,0 3,1 3,3 3,0 3,2 2,5 2,5 2,4 2,4 3,2 3,0 3,2

Snitt tilstand 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,7 4,7 3,8 3,8 3,8

Snitt anbefalt bruksklasse (tonn) 9,3 9,3 8,9 7,9 8,7 8,9 7,9 8,7

Utbedringskostnad (1000kr) 2 131 0 2 131 20 241 1 747 21 988 22 372 1 747 24 119 14 0 14 55 0 55 22 441 1 747 24 188

Andel av total kostnad 8,8 % 90,9 % 100 % 0,1 % 0,2 % 100 %

Snitt kostnad pr lm (kr) 1 345    1 345    918 253 759 947 253 790 583 583 172 172 936 253 783

Kostnad grus til asfalt (1000kr) 0 4 947 4 947 4 947 4 947 0 0 4 947 4 947
Sum utbedringskostnad + Kostnad 
grus til asfalt (1000kr) 0 2 131 6 694 26 935 6 694 29 066 0 14 0 55 6 694 29 135

Snittberegninger for tilstand er vektet på areal, mens bredde, anbefalt aksellast og kostnad er vektet på lengde. 

Forklaring:
Utbedringskostnad:
Kostnad grus til asfalt: 

NB! Kun utbedringskostnad er vurdert ved beregninger i handlingsplan og økonomiplan

Alle veger med GS- veger 
og fortauFortauSamleveger Adkomstveger Gang- og sykkelvegerAlle kjøreveger



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 2 
 

 

 

Sammendrag av 
registreringer,  

sortert etter vegnummer 
 

 

 
Kostnader er eks. mva. 

 

Forklaring av tekst i kolonner: 

o Dekke/bærelag: Kostnad (i 1000 kr) for å forsterke vegkroppen til ønsket 

aksellast, dvs kostnad for dekke og evt bærelag/forsterkningslag. 

o Andre kostnader: Kostnadsoverslag for evt grøftrensk/kantrensk, utskifting av 

noen kummer/sluk/stikkrenner samt kantutlegging. Det er benyttet 20 % av 

forsterkningskostnad (se over) på asfaltveger og 40 % på grusveger. Hvis det er 

behov for f.eks grøfting/drenering/vegarmering legges dette inn i tillegg. 

o Totalt: Totale kostnader til forsterkning av vegkroppen til ønsket aksellast, med 

samme dekketype som før. 

o Grus til asfalt: Kostnad for å legge asfalt på grusveger (i tillegg til forsterkning) 

o Vegliste Bk: Bruksklasse (tillatt aksellast) som står oppført i veglista 

o Ønsket Bk: Bruksklasse som vegen ønskes oppgradert til ved forsterkning 

o Anbefalt Bk: Anbefalt bruksklasse med utgangspunkt i vegens antatte bæreevne. 

 



V2 Sammendrag pr veg

Sammendrag av vegregistreringer og kostnadsoverslag
Sortert etter vegnummer Spesiell begrensning

H=Hovedveg, S=Samleveg, A=Adkomstveg A=Asfalt, G=Grus

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste   
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

1001-1 Kjerkåsveien A 146 3,6 529 3,6 A 80 145 29 174 1 195 6 10 10
1001-2 Kjerkåsveien A 77 10,0 771 4,0 A 20 154 31 185 2 403 6 10 10
1001-3 Kjerkåsveien A 391 3,0 1 173 4,5 A 60 117 23 141 360 6 10 10
1001-5 Kjerkåsveien A 74 2,5 185 4,5 G 20 5 2 6 88 44 6 10 10
1002-1 Skolnesveien A 460 3,0 1 380 2,7 A 50 528 106 633 1 376 8 10 10
1002-2 Skolnesveien A 53 2,5 133 4,5 A 10 13 3 16 300 8 10 10
1003-1 Karsvikveien A 667 3,0 2 001 4,5 A 100 200 40 240 360 8 10 10
1004-1 Herøyholmveien S 363 4,0 1 452 3,0 A 120 581 116 697 1 920 8 10 8
1004-3 Herøyholmveien A 102 3,0 306 3,0 A 30 122 24 147 1 440 6 10 8
1005-1 Nesveien A 190 3,8 730 3,9 A 100 166 33 199 1 048 6 10 10
1006-1 Karolineveien S 463 4,0 1 831 3,1 A 350 650 130 780 1 686 8 10 10
1006-2 Karolineveien A 77 3,0 231 2,5 G 25 32 13 45 588 55 6 10 8
1007-1 Grindvikveien A 645 3,2 2 075 3,9 A 100 467 93 560 869 8 10 10
1007-2 Grindvikveien S 159 3,5 557 4,0 A 150 111 22 134 840 8 10 10
1008-1 Askmyra A 260 3,0 780 4,0 A 70 156 31 187 720 8 10 10
1009-1 Gjengaarsveien A 272 3,0 816 4,0 A 50 163 33 196 720 6 10 10
1010-1 Valsåsveien S 260 4,0 1 040 4,5 A 350 104 21 125 480 8 10 10
1010-1 Valsåsveien A 741 3,5 2 594 4,0 A 100 519 104 622 840 8 10 10
1010-2 Valsåsveien A 163 4,0 652 3,5 A 50 196 39 235 1 440 6 10 8
1010-3 Valsåsveien A 81 3,0 243 3,0 G 5 24 10 34 420 58 8 10 6
1011-1 Landarvikveien A 517 3,7 1 924 3,7 A 100 498 100 598 1 156 8 10 10
1011-2 Landarvikveien A 227 3,0 681 4,0 A 20 142 28 171 752 6 10 10
1011-3 Landarvikveien A 94 3,7 350 4,0 A 20 70 14 84 892 6 10 10
1012-1 Asplundveien A 220 3,0 660 3,0 A 70 264 53 317 1 440 6 10 8
1013-1 Silvalveien S 60 6,2 369 3,6 A 400 101 20 121 2 016 8 10 10
1013-1 Silvalveien A 133 4,2 565 3,2 A 100 199 40 239 1 797 6 10 10
1013-2 Silvalveien S 69 12,0 828 4,5 A 150 83 17 99 1 440 8 10 10
1014-1 Åsveien A 97 3,5 340 3,5 A 30 102 20 122 1 260 6 10 8
1014-2 Åsveien A 68 3,5 238 3,5 A 20 71 14 86 1 260 6 10 8
1016-1 Solheimveien A 10 8,0 80 3,5 A 100 24 5 29 2 880 8 10 8
1016-1 Solheimveien A 2 656 3,0 7 968 4,2 G 50 302 121 423 159 1 912 8 10 8
1018-1 Vestremveien A 498 3,0 1 494 4,5 A 75 149 30 179 360 6 10 8
1018-2 Vestremveien A 185 2,5 463 2,5 A 10 208 42 250 1 350 6 10 6
1018-2 Vestremveien A 74 2,5 185 2,0 G 10 33 13 47 630 44 6 10 8
1019-1 Svinøyveien A 1 700 3,0 5 100 3,7 A 100 1 205 241 1 446 851 8 10 6
1019-1 Svinøyveien A 778 3,0 2 334 4,0 G 50 117 47 163 210 560 8 10 8
1020-1 Seljeholmveien A 226 3,5 783 3,1 A 50 295 59 354 1 564 8 10 8

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste   
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

1021-1 Vangsholmveien A 588 3,1 1 806 3,9 A 80 397 79 476 810 6 10 10
1022-1 Strandveien A 199 3,2 637 3,5 A 50 191 38 229 1 152 6 10 6
1022-1 Strandveien A 49 3,0 147 4,0 G 50 7 3 10 210 35 6 10 6
1023-1 Sør-Herøyveien A 22 10,0 220 3,5 A 50 66 13 79 3 600 8 10 10
1023-2 Sør-Herøyveien A 268 3,0 804 3,5 G 20 60 24 84 315 193 6 10 6
1025-1 Skolveien A 205 3,0 615 3,0 A 35 246 49 295 1 440 6 10 6
1026-1 Nyheimveien A 594 3,3 1 962 2,6 A 80 854 171 1 025 1 725 6 10 10
1026-1 Nyheimveien A 101 3,0 303 2,0 G 10 55 22 76 756 73 6 10 6
1026-2 Nyheimveien A 140 4,0 555 3,2 A 40 202 40 242 1 731 6 10 8
1027-1 Nord-Herøyveien A 23 3,0 69 3,0 A 20 28 6 33 1 440 6 10 8
1027-2 Nord-Herøyveien A 34 3,0 102 2,5 G 25 14 6 20 588 24 6 10 8
1028-1 Hokleppveien A 1 639 3,4 5 491 3,8 A 100 1 353 271 1 623 990 8 10 10
1028-2 Hokleppveien A 77 3,5 270 3,0 A 50 108 22 129 1 680 8 10 10
1030-1 Herøysjøveien A 310 5,0 1 549 3,7 A 70 371 74 445 1 435 8 10 10
1031-1 Øksningsveien A 467 3,0 1 401 2,6 G 35 182 73 254 544 336 6 10 8
1031-2 Øksningsveien A 88 3,6 314 4,0 G 10 16 6 22 250 75 6 10 8
1033-1 Fagernesveien A 262 3,6 936 4,9 A 75 20 4 23 89 8 10 10
1034-1 Sørvågveien A 906 3,1 2 794 3,5 A 100 838 168 1 006 1 110 6 10 8
1035-1 Finnbogveien A 460 3,1 1 428 3,9 A 80 300 60 360 783 6 10 10
1036-1 Gangarholmveien A 270 3,0 810 3,4 A 50 260 52 311 1 153 8 10 8
1036-1 Gangarholmveien A 22 7,0 154 3,5 G 50 12 5 16 735 37 8 10 8
1038-2 Ormsøyveien A 165 3,3 545 3,6 A 75 156 31 187 1 131 8 10 10
1039-1 Yttersidveien S 210 3,3 684 3,9 A 250 146 29 175 833 6 10 8
1039-1 Yttersidveien A 1 634 3,0 4 902 4,0 A 80 959 192 1 150 704 6 10 8
1040-1 Vesternesveien A 165 3,2 535 3,1 A 50 201 40 241 1 463 6 10 10
1040-1 Vesternesveien A 131 3,0 393 4,5 G 25 10 4 14 105 94 6 10 8
1042-1 Flatøyveien A 351 3,0 1 053 4,5 A 75 105 21 126 360 8 10 10
1042-2 Flatøyveien A 353 3,0 1 059 4,5 A 25 106 21 127 360 8 10 10
1043-1 Sørstaulveien A 480 3,1 1 475 3,8 A 35 343 69 411 856 8 10 8
1045-1 Vikranveien A 205 3,0 615 2,0 A 40 301 60 362 1 764 6 10 6
1047-1 Færøyveien A 690 3,0 2 070 3,5 A 60 621 124 745 1 080 8 10 10

Pv1047-8 Færøyveien A 82 3,0 246 3,0 A 20 98 20 118 1 440 6 10 8
1048-1 Gotteløyveien A 481 3,9 1 870 3,9 G 50 102 41 142 296 449 8 10 8
1049-1 Valsåsstubben A 163 3,0 489 4,5 A 50 49 10 59 360 6 10 10
1049-2 Valsåsstubben A 165 3,5 578 4,5 A 100 58 12 69 420 6 10 10
1049-3 Valsåsstubben A 45 3,0 135 4,5 A 50 14 3 16 360 6 10 10
1050-1 Noraveien A 300 3,0 900 5,0 A 75 0 0 0 0 6 10 10
1053-1 Vågveien A 497 3,4 1 671 3,9 A 70 358 72 429 863 6 10 10
1054-1 Prestøyveien A 595 2,7 1 617 3,4 A 100 505 101 606 1 019 6 10 8
1054-1 Prestøyveien A 617 2,5 1 543 4,0 G 100 77 31 108 175 370 6 10 8
1054-1 Prestøyveien A 23 3,0 69 3,0 A 100 28 6 33 1 440 6 10 8
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste   
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

1055-1 Sveøyveien A 21 7,0 147 4,0 A 100 29 6 35 1 680 6 10 8
1055-1 Sveøyveien A 313 2,5 783 3,0 G 50 78 31 110 350 188 6 10 8
1056-1 Dragveien A 293 2,7 806 3,2 A 80 283 57 339 1 157 6 10 8
1057-1 Øyveien A 120 2,9 344 3,6 A 100 97 19 116 968 6 10 10
1057-1 Øyveien A 216 2,5 540 4,0 G 100 27 11 38 175 130 6 10 10
1058-1 Husværveien A 482 2,7 1 291 4,0 A 80 258 52 310 643 6 10 10
1059-1 Kjørarveien A 750 2,5 1 907 3,6 A 80 521 104 625 833 6 10 8
1059-1 Kjørarveien A 121 3,0 363 3,0 G 20 36 15 51 420 87 6 10 8
1060-1 Steinbakken A 164 2,8 454 3,6 G 30 32 13 45 277 109 6 10 8
1061-1 Nordmyrveien A 372 2,5 930 3,0 A 50 372 74 446 1 200 6 10 6
1062-1 Skotvikveien A 104 2,9 299 3,2 G 40 27 11 38 364 72 6 10 8
1102-1 Paulaveien A 253 3,5 886 5,0 A 20 0 0 0 0 6 10 10
1027-1 Nord-Herøyveien G 24 2,5 60 4,0 A 50 12 2 14 600
1010-1 Valsåsveien F 238 2,5 595 5,0 A 50 0 0 0 0
1013-1 Silvalveien F 81 2,1 174 3,7 A 50 46 9 55 684

Sum / snitt 30 884 3,2 98 227 19 949 4 239 24 188 783 4 947
* veglengde fra vegliste

Kostnad for å forsterke alle veger til ønsket bruksklasse: 24,2 mill. kr Vegliste m * %
Tilleggskostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 4,9 mill. kr H S A G F Bk 10 0 0,0 %
Totalkostnad: 29,1 mill. kr Min 0 120 5 50 50 Bk T8 14 887 48,9 %

Maks 0 400 100 50 50 Bk 6 3 275 10,7 %
Snitt 0 253 56 50 50 Spesiell 12 305 40,4 %

Årsdøgntrafikk pr vegkategori
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VEDLEGG 3 
 

 

 

Sammendrag av 
registreringer,  

sortert etter vegkategori og 
tilstand 

 

 

 
Kostnader er eks. mva. 

 

Forklaring av tekst i kolonner: 

o Dekke/bærelag: Kostnad (i 1000 kr) for å forsterke vegkroppen til ønsket 

aksellast, dvs kostnad for dekke og evt bærelag/forsterkningslag. 

o Andre kostnader: Kostnadsoverslag for evt grøftrensk/kantrensk, utskifting av 

noen kummer/sluk/stikkrenner samt kantutlegging. Det er benyttet 20 % av 

forsterkningskostnad (se over) på asfaltveger og 40 % på grusveger. Hvis det er 

behov for f.eks grøfting/drenering/vegarmering legges dette inn i tillegg. 

o Totalt: Totale kostnader til forsterkning av vegkroppen til ønsket aksellast, med 

samme dekketype som før. 

o Grus til asfalt: Kostnad for å legge asfalt på grusveger (i tillegg til forsterkning) 

o Vegliste Bk: Bruksklasse (tillatt aksellast) som står oppført i veglista 

o Ønsket Bk: Bruksklasse som vegen ønskes oppgradert til ved forsterkning 

o Anbefalt Bk: Anbefalt bruksklasse med utgangspunkt i vegens antatte bæreevne. 

 



V3 Sammendrag pr kategori

Sammendrag av vegregistreringer og kostnadsoverslag
Sortert etter vegkategori og tilstand Spesiell begrensning

H=Hovedveg, S=Samleveg, A=Adkomstveg A=Asfalt, G=Grus

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste  
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

1004-1 Herøyholmveien S 363 4,0 1 452 3,0 A 120 581 116 697 1 920 8 10 8
1006-1 Karolineveien S 463 4,0 1 831 3,1 A 350 650 130 780 1 686 8 10 10
1013-1 Silvalveien S 60 6,2 369 3,6 A 400 101 20 121 2 016 8 10 10
1039-1 Yttersidveien S 210 3,3 684 3,9 A 250 146 29 175 833 6 10 8
1007-2 Grindvikveien S 159 3,5 557 4,0 A 150 111 22 134 840 8 10 10
1010-1 Valsåsveien S 260 4,0 1 040 4,5 A 350 104 21 125 480 8 10 10
1013-2 Silvalveien S 69 12,0 828 4,5 A 150 83 17 99 1 440 8 10 10
1018-2 Vestremveien A 74 2,5 185 2,0 G 10 33 13 47 630 44 6 10 8
1026-1 Nyheimveien A 101 3,0 303 2,0 G 10 55 22 76 756 73 6 10 6
1045-1 Vikranveien A 205 3,0 615 2,0 A 40 301 60 362 1 764 6 10 6
1006-2 Karolineveien A 77 3,0 231 2,5 G 25 32 13 45 588 55 6 10 8
1018-2 Vestremveien A 185 2,5 463 2,5 A 10 208 42 250 1 350 6 10 6
1027-2 Nord-Herøyveien A 34 3,0 102 2,5 G 25 14 6 20 588 24 6 10 8
1026-1 Nyheimveien A 594 3,3 1 962 2,6 A 80 854 171 1 025 1 725 6 10 10
1031-1 Øksningsveien A 467 3,0 1 401 2,6 G 35 182 73 254 544 336 6 10 8
1002-1 Skolnesveien A 460 3,0 1 380 2,7 A 50 528 106 633 1 376 8 10 10
1004-3 Herøyholmveien A 102 3,0 306 3,0 A 30 122 24 147 1 440 6 10 8
1010-3 Valsåsveien A 81 3,0 243 3,0 G 5 24 10 34 420 58 8 10 6
1012-1 Asplundveien A 220 3,0 660 3,0 A 70 264 53 317 1 440 6 10 8
1025-1 Skolveien A 205 3,0 615 3,0 A 35 246 49 295 1 440 6 10 6
1027-1 Nord-Herøyveien A 23 3,0 69 3,0 A 20 28 6 33 1 440 6 10 8
1028-2 Hokleppveien A 77 3,5 270 3,0 A 50 108 22 129 1 680 8 10 10

Pv1047-8 Færøyveien A 82 3,0 246 3,0 A 20 98 20 118 1 440 6 10 8
1054-1 Prestøyveien A 23 3,0 69 3,0 A 100 28 6 33 1 440 6 10 8
1055-1 Sveøyveien A 313 2,5 783 3,0 G 50 78 31 110 350 188 6 10 8
1059-1 Kjørarveien A 121 3,0 363 3,0 G 20 36 15 51 420 87 6 10 8
1061-1 Nordmyrveien A 372 2,5 930 3,0 A 50 372 74 446 1 200 6 10 6
1020-1 Seljeholmveien A 226 3,5 783 3,1 A 50 295 59 354 1 564 8 10 8
1040-1 Vesternesveien A 165 3,2 535 3,1 A 50 201 40 241 1 463 6 10 10
1026-2 Nyheimveien A 140 4,0 555 3,2 A 40 202 40 242 1 731 6 10 8
1062-1 Skotvikveien A 104 2,9 299 3,2 G 40 27 11 38 364 72 6 10 8
1013-1 Silvalveien A 133 4,2 565 3,2 A 100 199 40 239 1 797 6 10 10
1056-1 Dragveien A 293 2,7 806 3,2 A 80 283 57 339 1 157 6 10 8
1036-1 Gangarholmveien A 270 3,0 810 3,4 A 50 260 52 311 1 153 8 10 8
1054-1 Prestøyveien A 595 2,7 1 617 3,4 A 100 505 101 606 1 019 6 10 8
1010-2 Valsåsveien A 163 4,0 652 3,5 A 50 196 39 235 1 440 6 10 8
1014-1 Åsveien A 97 3,5 340 3,5 A 30 102 20 122 1 260 6 10 8

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)
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V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste  
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

1014-2 Åsveien A 68 3,5 238 3,5 A 20 71 14 86 1 260 6 10 8
1016-1 Solheimveien A 10 8,0 80 3,5 A 100 24 5 29 2 880 8 10 8
1022-1 Strandveien A 199 3,2 637 3,5 A 50 191 38 229 1 152 6 10 6
1023-1 Sør-Herøyveien A 22 10,0 220 3,5 A 50 66 13 79 3 600 8 10 10
1023-2 Sør-Herøyveien A 268 3,0 804 3,5 G 20 60 24 84 315 193 6 10 6
1034-1 Sørvågveien A 906 3,1 2 794 3,5 A 100 838 168 1 006 1 110 6 10 8
1036-1 Gangarholmveien A 22 7,0 154 3,5 G 50 12 5 16 735 37 8 10 8
1047-1 Færøyveien A 690 3,0 2 070 3,5 A 60 621 124 745 1 080 8 10 10
1060-1 Steinbakken A 164 2,8 454 3,6 G 30 32 13 45 277 109 6 10 8
1038-2 Ormsøyveien A 165 3,3 545 3,6 A 75 156 31 187 1 131 8 10 10
1057-1 Øyveien A 120 2,9 344 3,6 A 100 97 19 116 968 6 10 10
1001-1 Kjerkåsveien A 146 3,6 529 3,6 A 80 145 29 174 1 195 6 10 10
1059-1 Kjørarveien A 750 2,5 1 907 3,6 A 80 521 104 625 833 6 10 8
1011-1 Landarvikveien A 517 3,7 1 924 3,7 A 100 498 100 598 1 156 8 10 10
1019-1 Svinøyveien A 1 700 3,0 5 100 3,7 A 100 1 205 241 1 446 851 8 10 6
1030-1 Herøysjøveien A 310 5,0 1 549 3,7 A 70 371 74 445 1 435 8 10 10
1028-1 Hokleppveien A 1 639 3,4 5 491 3,8 A 100 1 353 271 1 623 990 8 10 10
1043-1 Sørstaulveien A 480 3,1 1 475 3,8 A 35 343 69 411 856 8 10 8
1005-1 Nesveien A 190 3,8 730 3,9 A 100 166 33 199 1 048 6 10 10
1007-1 Grindvikveien A 645 3,2 2 075 3,9 A 100 467 93 560 869 8 10 10
1021-1 Vangsholmveien A 588 3,1 1 806 3,9 A 80 397 79 476 810 6 10 10
1048-1 Gotteløyveien A 481 3,9 1 870 3,9 G 50 102 41 142 296 449 8 10 8
1053-1 Vågveien A 497 3,4 1 671 3,9 A 70 358 72 429 863 6 10 10
1035-1 Finnbogveien A 460 3,1 1 428 3,9 A 80 300 60 360 783 6 10 10
1011-2 Landarvikveien A 227 3,0 681 4,0 A 20 142 28 171 752 6 10 10
1001-2 Kjerkåsveien A 77 10,0 771 4,0 A 20 154 31 185 2 403 6 10 10
1008-1 Askmyra A 260 3,0 780 4,0 A 70 156 31 187 720 8 10 10
1009-1 Gjengaarsveien A 272 3,0 816 4,0 A 50 163 33 196 720 6 10 10
1010-1 Valsåsveien A 741 3,5 2 594 4,0 A 100 519 104 622 840 8 10 10
1011-3 Landarvikveien A 94 3,7 350 4,0 A 20 70 14 84 892 6 10 10
1019-1 Svinøyveien A 778 3,0 2 334 4,0 G 50 117 47 163 210 560 8 10 8
1022-1 Strandveien A 49 3,0 147 4,0 G 50 7 3 10 210 35 6 10 6
1031-2 Øksningsveien A 88 3,6 314 4,0 G 10 16 6 22 250 75 6 10 8
1054-1 Prestøyveien A 617 2,5 1 543 4,0 G 100 77 31 108 175 370 6 10 8
1055-1 Sveøyveien A 21 7,0 147 4,0 A 100 29 6 35 1 680 6 10 8
1057-1 Øyveien A 216 2,5 540 4,0 G 100 27 11 38 175 130 6 10 10
1058-1 Husværveien A 482 2,7 1 291 4,0 A 80 258 52 310 643 6 10 10
1039-1 Yttersidveien A 1 634 3,0 4 902 4,0 A 80 959 192 1 150 704 6 10 8
1016-1 Solheimveien A 2 656 3,0 7 968 4,2 G 50 302 121 423 159 1 912 8 10 8
1001-3 Kjerkåsveien A 391 3,0 1 173 4,5 A 60 117 23 141 360 6 10 10
1001-5 Kjerkåsveien A 74 2,5 185 4,5 G 20 5 2 6 88 44 6 10 10

 Side 2 av 3



V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste  
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

1002-2 Skolnesveien A 53 2,5 133 4,5 A 10 13 3 16 300 8 10 10
1003-1 Karsvikveien A 667 3,0 2 001 4,5 A 100 200 40 240 360 8 10 10
1018-1 Vestremveien A 498 3,0 1 494 4,5 A 75 149 30 179 360 6 10 8
1040-1 Vesternesveien A 131 3,0 393 4,5 G 25 10 4 14 105 94 6 10 8
1042-1 Flatøyveien A 351 3,0 1 053 4,5 A 75 105 21 126 360 8 10 10
1042-2 Flatøyveien A 353 3,0 1 059 4,5 A 25 106 21 127 360 8 10 10
1049-1 Valsåsstubben A 163 3,0 489 4,5 A 50 49 10 59 360 6 10 10
1049-2 Valsåsstubben A 165 3,5 578 4,5 A 100 58 12 69 420 6 10 10
1049-3 Valsåsstubben A 45 3,0 135 4,5 A 50 14 3 16 360 6 10 10
1033-1 Fagernesveien A 262 3,6 936 4,9 A 75 20 4 23 89 8 10 10
1050-1 Noraveien A 300 3,0 900 5,0 A 75 0 0 0 0 6 10 10
1102-1 Paulaveien A 253 3,5 886 5,0 A 20 0 0 0 0 6 10 10
1027-1 Nord-Herøyveien G 24 2,5 60 4,0 A 50 12 2 14 600
1013-1 Silvalveien F 81 2,1 174 3,7 A 50 46 9 55 684
1010-1 Valsåsveien F 238 2,5 595 5,0 A 50 0 0 0 0
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VEDLEGG 4 
 

 

 

Økonomiplan  
 

 

 

 
Kostnader er eks. mva. 

 

Beregning av kostnader i handlingsplan og økonomiplan er basert på forsterkning til 

ønsket bruksklasse, med eksisterende dekketype. Det er ikke tatt hensyn til kostnader 

for å oppgradere grusveger til asfaltveger. 

 

Prioritering er basert på forslag til delmål i kap 3.2 samt vegens tilstand i dag. Det er tatt 

hensyn til en antatt trafikkmengde for hver veg. Prioriteringen må betraktes som et 

utgangspunkt for diskusjon. 

  



V4 Økonomiplan

Økonomiplan for 4 budsjettnivå for perioden 2022-2029
Sortert etter prioritering

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT Kostnad   

(1000 kr)

Relativ 
tilstand 

etter ÅDT

Prior- 
itering

Nivå 1  
0,5 mill 

årlig

Nivå 2  
1,0 mill  

årlig

Nivå 3  
1,3 mill  

årlig

Nivå 4  
3,0 mill  

årlig

1045-1 Vikranveien A 205 3,0 2,0 A 40 362 3,4 1 2022 2022 2022 2022
1026-1 Nyheimveien A 594 3,3 2,6 A 80 1 025 3,8 2 2023 2022 2022 2022
1018-2 Vestremveien A 74 2,5 2,0 G 10 47 3,8 3 2024 2023 2023 2022
1026-1 Nyheimveien A 101 3,0 2,0 G 10 76 3,8 4 2024 2023 2023 2022
1006-1 Karolineveien S 463 4,0 3,1 A 350 780 3,9 5 2025 2023 2023 2022
1002-1 Skolnesveien A 460 3,0 2,7 A 50 633 4,0 6 2026 2024 2023 2022
1006-2 Karolineveien A 77 3,0 2,5 G 25 45 4,0 7 2027 2024 2024 2022
1027-2 Nord-Herøyveien A 34 3,0 2,5 G 25 20 4,0 8 2027 2024 2024 2022
1031-1 Øksningsveien A 467 3,0 2,6 G 35 254 4,1 9 2028 2025 2024 2023
1004-1 Herøyholmveien S 363 4,0 3,0 A 120 697 4,1 10 2028 2025 2024 2023
1054-1 Prestøyveien A 23 3,0 3,0 A 100 33 4,1 11 2029 2025 2025 2023
1012-1 Asplundveien A 220 3,0 3,0 A 70 317 4,2 12 2026 2025 2023
1018-2 Vestremveien A 185 2,5 2,5 A 10 250 4,3 13 2026 2025 2023
1028-2 Hokleppveien A 77 3,5 3,0 A 50 129 4,3 14 2026 2025 2023
1055-1 Sveøyveien A 313 2,5 3,0 G 50 110 4,3 15 2026 2025 2023
1061-1 Nordmyrveien A 372 2,5 3,0 A 50 446 4,3 16 2026 2025 2023
1013-1 Silvalveien S 60 6,2 3,6 A 400 121 4,4 17 2027 2026 2023
1013-1 Silvalveien A 133 4,2 3,2 A 100 239 4,4 18 2027 2026 2023
1025-1 Skolveien A 205 3,0 3,0 A 35 295 4,4 19 2027 2026 2023
1056-1 Dragveien A 293 2,7 3,2 A 80 339 4,4 20 2028 2026 2024
1020-1 Seljeholmveien A 226 3,5 3,1 A 50 354 4,5 21 2028 2026 2024
1040-1 Vesternesveien A 165 3,2 3,1 A 50 241 4,5 22 2028 2027 2024
1004-3 Herøyholmveien A 102 3,0 3,0 A 30 147 4,5 23 2028 2027 2024
1054-1 Prestøyveien A 595 2,7 3,4 A 100 606 4,6 24 2029 2027 2024
1026-2 Nyheimveien A 140 4,0 3,2 A 40 242 4,6 25 2029 2027 2024
1062-1 Skotvikveien A 104 2,9 3,2 G 40 38 4,6 26 2029 2028 2024
1027-1 Nord-Herøyveien A 23 3,0 3,0 A 20 33 4,6 27 2029 2028 2024

Pv1047-8 Færøyveien A 82 3,0 3,0 A 20 118 4,6 28 2029 2028 2024
1059-1 Kjørarveien A 121 3,0 3,0 G 20 51 4,6 29 2028 2024
1016-1 Solheimveien A 10 8,0 3,5 A 100 29 4,6 30 2028 2024
1034-1 Sørvågveien A 906 3,1 3,5 A 100 1 006 4,6 31 2028 2024
1057-1 Øyveien A 120 2,9 3,6 A 100 116 4,7 32 2029 2025
1036-1 Gangarholmveien A 270 3,0 3,4 A 50 311 4,7 33 2029 2025
1047-1 Færøyveien A 690 3,0 3,5 A 60 745 4,8 34 2029 2025
1038-2 Ormsøyveien A 165 3,3 3,6 A 75 187 4,8 35 2029 2025
1039-1 Yttersidveien S 210 3,3 3,9 A 250 175 4,8 36 2025
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V4 Økonomiplan

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT Kostnad   

(1000 kr)

Relativ 
tilstand 

etter ÅDT

Prior- 
itering

Nivå 1  
0,5 mill 

årlig

Nivå 2  
1,0 mill  

årlig

Nivå 3  
1,3 mill  

årlig

Nivå 4  
3,0 mill  

årlig

1001-1 Kjerkåsveien A 146 3,6 3,6 A 80 174 4,8 37 2025
1059-1 Kjørarveien A 750 2,5 3,6 A 80 625 4,8 38 2025
1010-2 Valsåsveien A 163 4,0 3,5 A 50 235 4,8 39 2025
1022-1 Strandveien A 199 3,2 3,5 A 50 229 4,8 40 2025
1023-1 Sør-Herøyveien A 22 10,0 3,5 A 50 79 4,8 41 2025
1036-1 Gangarholmveien A 22 7,0 3,5 G 50 16 4,8 42 2026
1011-1 Landarvikveien A 517 3,7 3,7 A 100 598 4,8 43 2026
1019-1 Svinøyveien A 1 700 3,0 3,7 A 100 1 446 4,9 44 2026
1028-1 Hokleppveien A 1 639 3,4 3,8 A 100 1 623 4,9 45 2026
1030-1 Herøysjøveien A 310 5,0 3,7 A 70 445 5,0 46 2027
1014-1 Åsveien A 97 3,5 3,5 A 30 122 5,0 47 2027
1005-1 Nesveien A 190 3,8 3,9 A 100 199 5,0 48 2027
1010-3 Valsåsveien A 81 3,0 3,0 G 5 34 5,0 49 2027
1013-1 Silvalveien F 81 2,1 3,7 A 50 55 5,0 50 2027
1007-1 Grindvikveien A 645 3,2 3,9 A 100 560 5,0 51 2027
1007-2 Grindvikveien S 159 3,5 4,0 A 150 134 5,0 52 2027
1060-1 Steinbakken A 164 2,8 3,6 G 30 45 5,1 53 2027
1014-2 Åsveien A 68 3,5 3,5 A 20 86 5,1 54 2027
1023-2 Sør-Herøyveien A 268 3,0 3,5 G 20 84 5,1 55 2027
1021-1 Vangsholmveien A 588 3,1 3,9 A 80 476 5,1 56 2027
1010-1 Valsåsveien A 741 3,5 4,0 A 100 622 5,1 57 2028
1054-1 Prestøyveien A 617 2,5 4,0 G 100 108 5,1 58 2028
1055-1 Sveøyveien A 21 7,0 4,0 A 100 35 5,1 59 2028
1057-1 Øyveien A 216 2,5 4,0 G 100 38 5,1 60 2028
1035-1 Finnbogveien A 460 3,1 3,9 A 80 360 5,1 61 2028
1053-1 Vågveien A 497 3,4 3,9 A 70 429 5,2 62 2028
1058-1 Husværveien A 482 2,7 4,0 A 80 310 5,2 63 2028
1039-1 Yttersidveien A 1 634 3,0 4,0 A 80 1 150 5,2 64 2028
1008-1 Askmyra A 260 3,0 4,0 A 70 187 5,2 65 2029
1048-1 Gotteløyveien A 481 3,9 3,9 G 50 142 5,2 66 2029
1043-1 Sørstaulveien A 480 3,1 3,8 A 35 411 5,3 67 2029
1010-1 Valsåsveien S 260 4,0 4,5 A 350 125 5,3 68 2029
1009-1 Gjengaarsveien A 272 3,0 4,0 A 50 196 5,3 69 2029
1019-1 Svinøyveien A 778 3,0 4,0 G 50 163 5,3 70 2029
1022-1 Strandveien A 49 3,0 4,0 G 50 10 5,3 71 2029
1027-1 Nord-Herøyveien G 24 2,5 4,0 A 50 14 5,3 72 2029
1013-2 Silvalveien S 69 12,0 4,5 A 150 99 5,5 73 2029
1011-2 Landarvikveien A 227 3,0 4,0 A 20 171 5,6 74 2029
1016-1 Solheimveien A 2 656 3,0 4,2 G 50 423 5,6 75 2029
1001-2 Kjerkåsveien A 77 10,0 4,0 A 20 185 5,6 76 2029
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V4 Økonomiplan

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT Kostnad   

(1000 kr)

Relativ 
tilstand 

etter ÅDT

Prior- 
itering

Nivå 1  
0,5 mill 

årlig

Nivå 2  
1,0 mill  

årlig

Nivå 3  
1,3 mill  

årlig

Nivå 4  
3,0 mill  

årlig

1011-3 Landarvikveien A 94 3,7 4,0 A 20 84 5,6 77 2029
1003-1 Karsvikveien A 667 3,0 4,5 A 100 240 5,6 78 2029
1049-2 Valsåsstubben A 165 3,5 4,5 A 100 69 5,6 79 2029
1018-1 Vestremveien A 498 3,0 4,5 A 75 179 5,7 80 2029
1042-1 Flatøyveien A 351 3,0 4,5 A 75 126 5,7 81 2029
1001-3 Kjerkåsveien A 391 3,0 4,5 A 60 141 5,8 82 2029
1031-2 Øksningsveien A 88 3,6 4,0 G 10 22 5,8 83 2029
1049-1 Valsåsstubben A 163 3,0 4,5 A 50 59 5,8 84 2029
1049-3 Valsåsstubben A 45 3,0 4,5 A 50 16 5,8 85 2029
1040-1 Vesternesveien A 131 3,0 4,5 G 25 14 6,0 86
1042-2 Flatøyveien A 353 3,0 4,5 A 25 127 6,0 87
1001-5 Kjerkåsveien A 74 2,5 4,5 G 20 6 6,1 88
1033-1 Fagernesveien A 262 3,6 4,9 A 75 23 6,1 89
1050-1 Noraveien A 300 3,0 5,0 A 75 0 6,2 90
1002-2 Skolnesveien A 53 2,5 4,5 A 10 16 6,3 91
1010-1 Valsåsveien F 238 2,5 5,0 A 50 0 6,3 92
1102-1 Paulaveien A 253 3,5 5,0 A 20 0 6,6 93
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VEDLEGG 5 
 

 

 

Gjenanskaffelseskostnad, 
etterslep og vegkapital 

 
 

 

 
Kostnader er eks. mva.  



Gjenanskaffelsesverdi - Etterslep - Vegkapital

Element/objekt Enhet Mengde
Enhets- 

pris
Total- 
verdi Etterslep

Veg- 
kapital

% 
Etterslep

Samleveg (asfalt) lm 1 584 4 500 7 128 2 131 4 997 30 %
Adkomstveg (asfalt) lm 22 041 3 500 77 144 20 241 56 903 26 %
Adkomstveg (grus) lm 6 916 3 000 20 748 1 747 19 001 8 %
Gang/sykkelveg (asfalt) lm 24 3 000 72 14 58 19 %
Fortau lm 319 2 500 798 55 743 7 %

105 889 24 188 81 701 23 %
Kaier stk 1 1 800 000 1 800 Ikke beregnet
Belysningsanlegg stk 830 20 000 16 600 Ikke beregnet
Skilt stk 173 6 000 1 038 Ikke beregnet
Rekkverk m 727 1 000 727 Ikke beregnet
Kantstein m 145 1 200 174 Ikke beregnet
Kummer og sluk stk 50 10 000 500 Ikke beregnet
Stikkrenner stk 60 15 000 900 Ikke beregnet
Leskur stk 1 50 000 50 Ikke beregnet

21 789 0 0  
127 678  

Element/objekt med 0 i mengde er ikke registrert.

*1000 kr

Total verdi vegkropp

Total verdi objekt
Total verdi veg+objekt
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Detaljer fra skaderegistrering 
  



Detaljer fra skaderegistrering av veger

Vegtype: H= hovedveg, S= samleveg, A= adkomstveg, G= gang og sykkelveg, F= fortau                         Dekketype: A= asfalt, G= grus

Vegnr: 1001-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 12 12 3,5 12
12 45 4 4 33
45 146 2,5 3,5 101

Sum/snitt: 3,6 146

Vegnr: 1001-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 18 5 4 18
18 54 17 4 36 Parkering
54 77 3 4 23

Sum/snitt: 10,0 77

Vegnr: 1001-3
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 391 3 4,5 391

Sum/snitt: 3,0 391

Vegnr: 1001-5
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: G Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 74 2,5 4,5 74

Sum/snitt: 2,5 74

Vegnr: 1002-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 127 3 4,5 127
127 460 3 2 333

Sum/snitt: 3,0 460

Vegnr: 1002-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 53 2,5 4,5 53

Sum/snitt: 2,5 53
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Vegnr: 1003-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 667 3 4,5 667

Sum/snitt: 3,0 667

Vegnr: 1004-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 120
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 363 4 3 363

Sum/snitt: 4,0 363

Vegnr: 1004-3
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 102 3 3 102

Sum/snitt: 3,0 102

Vegnr: 1005-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 10 3 10
10 190 3,5 4 180 Veg er omlagt

Sum/snitt: 3,8 190

Vegnr: 1006-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 350
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 16 9 4 16
16 138 3,5 3,5 122

138 414 3,5 2,5 276
414 463 6 4 49 Snu retning

Sum/snitt: 4,0 463

Vegnr: 1006-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 25
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 77 3 2,5 77

Sum/snitt: 3,0 77
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Vegnr: 1007-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 140 4 3 140
140 445 3 4 305
445 645 3 4,5 200

Sum/snitt: 3,2 645

Vegnr: 1007-2
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 150
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 159 3,5 4 159

Sum/snitt: 3,5 159

Vegnr: 1008-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 70
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 260 3 4 260

Sum/snitt: 3,0 260

Vegnr: 1009-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 272 3 4 272

Sum/snitt: 3,0 272

Vegnr: 1010-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 350
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 260 4 4,5 260 gangvei til ca 245

Sum/snitt: 4,0 260

Vegnr: 1010-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

260 1001 3,5 4 741

Sum/snitt: 3,5 741
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Vegnr: 1010-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 163 4 3,5 163

Sum/snitt: 4,0 163

Vegnr: 1010-3
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 5
Dekke: G Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 81 3 3 81 Til kai

Sum/snitt: 3,0 81

Vegnr: 1011-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 12 12 3 12
12 26 4,5 3 14
26 73 4,5 3,5 47
73 209 4 4 136

209 246 4 3 37
246 346 3 4,5 100
346 517 3 3,5 171

Sum/snitt: 3,7 517

Vegnr: 1011-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 207 3 4 207
207 227 3 3,5 20

Sum/snitt: 3,0 227

Vegnr: 1011-3
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 15 7,5 4 15
15 94 3 4 79

Sum/snitt: 3,7 94

Vegnr: 1012-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 70
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 220 3 3 220

Sum/snitt: 3,0 220
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Vegnr: 1013-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 400
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 12 12 4 12
12 30 5 4 18
30 60 4,5 3 30

Sum/snitt: 6,2 60

Vegnr: 1013-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

60 126 4,5 3 66
126 193 4 3,5 67

Sum/snitt: 4,2 133

Vegnr: 1013-2
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 150
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 69 12 4,5 69 P-plass

Sum/snitt: 12,0 69

Vegnr: 1014-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 97 3,5 3,5 97

Sum/snitt: 3,5 97

Vegnr: 1014-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 68 3,5 3,5 68

Sum/snitt: 3,5 68

Vegnr: 1016-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 8 3,5 10

Sum/snitt: 8,0 10
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Vegnr: 1016-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

10 694 3 3,5 684
694 2666 3 4,5 1972

Sum/snitt: 3,0 2656

Vegnr: 1018-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 75
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 498 3 4,5 498

Sum/snitt: 3,0 498

Vegnr: 1018-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 185 2,5 2,5 185

Sum/snitt: 2,5 185

Vegnr: 1018-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

185 259 2,5 2 74

Sum/snitt: 2,5 74

Vegnr: 1019-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 662 3 2,5 662
662 1700 3 4,5 1038

Sum/snitt: 3,0 1700

Vegnr: 1019-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

1700 2478 3 4 778

Sum/snitt: 3,0 778

Solheimveien

Vestremveien

Vestremveien

Vestremveien

Svinøyveien

Svinøyveien

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0

100

200

300

400

500

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0

50

100

150

200

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0

500

1000

1500

2000

2500

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

Side 6 av 16



Vegnr: 1020-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 15 10 3 15
15 97 3 3 82
97 128 3 4 31

128 226 3 3 98

Sum/snitt: 3,5 226

Vegnr: 1021-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 7 9 4 7
7 469 3 4 462

469 588 3 3,5 119

Sum/snitt: 3,1 588

Vegnr: 1022-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 8 8 3,5 8
8 199 3 3,5 191

Sum/snitt: 3,2 199

Vegnr: 1022-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: G Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

199 248 3 4 49

Sum/snitt: 3,0 49

Vegnr: 1023-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 22 10 3,5 22

Sum/snitt: 10,0 22

Vegnr: 1023-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: G Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 268 3 3,5 268

Sum/snitt: 3,0 268
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Vegnr: 1025-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 35
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 205 3 3 205

Sum/snitt: 3,0 205

Vegnr: 1026-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 12 10 3,5 12
12 30 4 3,5 18
30 108 4 2,5 78

108 594 3 2,5 486

Sum/snitt: 3,3 594

Vegnr: 1026-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: G Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

594 695 3 2 101

Sum/snitt: 3,0 101

Vegnr: 1026-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 10 4 10
10 140 3,5 3 130

Sum/snitt: 4,0 140

Vegnr: 1027-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 23 3 3 23 Silvalveien?

Sum/snitt: 3,0 23

Vegnr: 1027-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 25
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 34 3 2,5 34 Karolinerveien?

Sum/snitt: 3,0 34
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Vegnr: 1028-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 1148 3,5 3,5 1148
1148 1639 3 4,5 491

Sum/snitt: 3,4 1639

Vegnr: 1028-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 77 3,5 3 77

Sum/snitt: 3,5 77

Vegnr: 1030-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 70
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 14 14 4 14
14 268 4,5 4 254

268 310 5 2 42

Sum/snitt: 5,0 310

Vegnr: 1031-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 35
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 294 3 3 294
294 467 3 2 173

Sum/snitt: 3,0 467

Vegnr: 1031-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 8 4 10
10 88 3 4 78

Sum/snitt: 3,6 88

Vegnr: 1033-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 75
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 15 13 4,5 15
15 262 3 5 247

Sum/snitt: 3,6 262
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Vegnr: 1034-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 152 3,5 3,5 152
152 906 3 3,5 754

Sum/snitt: 3,1 906

Vegnr: 1035-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 8 9 3 8
8 460 3 4 452

Sum/snitt: 3,1 460

Vegnr: 1036-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 55 3 3 55
55 270 3 3,5 215

Sum/snitt: 3,0 270

Vegnr: 1036-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

270 292 7 3,5 22

Sum/snitt: 7,0 22

Vegnr: 1038-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 75
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 8 4 10
10 165 3 3,5 155

Sum/snitt: 3,3 165

Vegnr: 1039-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 250
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 12 7,5 3,5 12
12 210 3 4 198

Sum/snitt: 3,3 210
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Vegnr: 1039-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

210 446 3 4 236
446 1042 3 4,5 596

1042 1317 3 3,5 275
1317 1441 3 3 124
1441 1844 3 4 403

Sum/snitt: 3,0 1634

Vegnr: 1040-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 8 8 4 8
8 165 3 3 157

Sum/snitt: 3,2 165

Vegnr: 1040-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 25
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

165 296 3 4,5 131

Sum/snitt: 3,0 131

Vegnr: 1042-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 75
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 351 3 4,5 351

Sum/snitt: 3,0 351

Vegnr: 1042-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 25
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 353 3 4,5 353

Sum/snitt: 3,0 353

Vegnr: 1043-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 35
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 35 4 3 35
35 454 3 4 419

454 480 3 2,5 26

Sum/snitt: 3,1 480
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Vegnr: 1045-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 205 3 2 205

Sum/snitt: 3,0 205

Vegnr: 1047-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 690 3 3,5 690

Sum/snitt: 3,0 690

Vegnr: Pv1047-8
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 82 3 3 82 Til asfalt slutt

Sum/snitt: 3,0 82

Vegnr: 1048-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 427 4 4 427
427 481 3 3 54

Sum/snitt: 3,9 481

Vegnr: 1049-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 163 3 4,5 163

Sum/snitt: 3,0 163

Vegnr: 1049-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 165 3,5 4,5 165

Sum/snitt: 3,5 165

Vegnr: 1049-3
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 45 3 4,5 45

Sum/snitt: 3,0 45
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Vegnr: 1050-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 75
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 300 3 5 300

Sum/snitt: 3,0 300

Vegnr: 1053-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 70
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 18 13 3,5 18
18 497 3 4 479

Sum/snitt: 3,4 497

Vegnr: 1054-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 12 3,5 10
10 78 3 3 68
78 595 2,5 3,5 517

Sum/snitt: 2,7 595

Vegnr: 1054-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

595 1212 2,5 4 617

Sum/snitt: 2,5 617

Vegnr: 1054-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

1212 1235 3 3 23

Sum/snitt: 3,0 23

Vegnr: 1055-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 21 7 4 21

Sum/snitt: 7,0 21
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Vegnr: 1055-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

21 334 2,5 3 313

Sum/snitt: 2,5 313

Vegnr: 1056-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 8 9 4 8
8 50 3 4 42

50 293 2,5 3 243

Sum/snitt: 2,7 293

Vegnr: 1057-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 8 8 4 8
8 120 2,5 3,5 112

Sum/snitt: 2,9 120

Vegnr: 1057-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: G Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

120 336 2,5 4 216

Sum/snitt: 2,5 216

Vegnr: 1058-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 9 12 4 9
9 482 2,5 4 473

Sum/snitt: 2,7 482

Vegnr: 1059-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 7 7 4,5 7
7 584 2,5 3,5 577

584 750 2,5 4 166

Sum/snitt: 2,5 750
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Vegnr: 1059-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

750 871 3 3 121

Sum/snitt: 3,0 121

Vegnr: 1060-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 8 8 4 8
8 164 2,5 3,5 156

Sum/snitt: 2,8 164

Vegnr: 1061-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 372 2,5 3 372

Sum/snitt: 2,5 372

Vegnr: 1062-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 7 8 4 7
7 104 2,5 3 97

Sum/snitt: 2,9 104

Vegnr: 1102-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 253 3,5 5 253

Sum/snitt: 3,5 253
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Vegnr: 1027-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 24 2,5 4 24

Sum/snitt: 2,5 24

Vegnr: 1010-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

13 251 2,5 5 238 Venstre

Sum/snitt: 2,5 238

Vegnr: 1013-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 15 2,5 4 12 Høyre
3 15 2,5 4 12 Venstre

28 85 2 3,5 57 Venstre

Sum/snitt: 2,1 81
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VEDLEGG 7 
 

 

 

Skadevurdering - skala 
 

  



   

 
 

Vurderingsskala ved tilstandsregistrering – asfaltveger 

Poengfordeling 1-5 (1: dårligst, 5: best). Intervall: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 
 
 
5 – Svært god tilstand 
o Ny veg eller nytt asfaltdekke 

o Antatt bæreevne: > 10 tonn 

 

 
 
 

 
4 – God tilstand 
o Mindre ujevnheter, spor, telehiv 

o Antatt bæreevne: 8 - 10 tonn 

 
 
 
 
 

3 – Mindre god tilstand 
o Større ujevnheter, spor, finkrakelering, 

begynnende slaghull, telesprekker, kantskader   

o Grøft delvis rast sammen 

o Antatt bæreevne: 6 - 8 tonn 

 
 
 
 

 
2 – Dårlig tilstand 
o Kraftige deformasjonsspor, grovkrakelering, 

slaghull, ujevnheter, telesprekker, kantskader   

o Ingen grøft, eller grøft delvis rast sammen 

o Antatt bæreevne: 4 - 6 tonn 

 
 
 
 
1 – Svært dårlig tilstand 
o Svært ødelagt veg: krakelering, slaghull, ujevnheter 

gjennomgående deformasjonsspor, kantskader 

o Ingen grøft, eller grøft rast sammen 

torvkant over kjørebanen 

o Antatt bæreevne: 2 – 4 tonn 

 

 



   

 
 

Vurderingsskala ved tilstandsregistrering – grusveger 

Poengfordeling 1-5 (1: dårligst, 5: best). Intervall: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 
 
 
5 – Svært god tilstand 
o Ny veg 

o Antatt bæreevne: > 10 tonn 

 
 
 
 
 
4 – God tilstand 
o Mindre ujevnheter, spor 

o Antatt bæreevne: 8 - 10 tonn 

 
 
 
 
 
3 – Mindre god tilstand 
o Større ujevnheter, spor, slaghull,  

telehiv, kantskader 

o Grøft delvis rast sammen, 

torvkant over kjørebanen 

o Antatt bæreevne: 6 - 8 tonn 

 
 
 
 
2 – Dårlig tilstand 
o Kraftige deformasjonsspor, slaghull, 

vaskebrett, telehiv, ujevnheter, kantskader 

o Ingen grøft, eller grøft delvisrast sammen, 

torvkant over kjørebanen 

o Antatt bæreevne: 4 - 6 tonn 

 
 
 
1 – Svært dårlig tilstand 
o Svært ødelagt veg: gjennomgående deformasjonsspor,  

slaghull, vaskebrett, telehiv, ujevnheter, kantskader 

o Ingen grøft, eller grøft rast sammen, 

torvkant over kjørebanen 

o Antatt bæreevne: 2 – 4 tonn 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 8 
 

 

 

Drift- og 
vedlikeholdskostnader 

 

 
Kostnader er eks. mva. 

 

 

 

 

 



Nøkkeltall for drift og vedlikehold

Hoved/samleveger Adkomstveger Alle kjøreveger GS-veger Totalt

Drift vinter 138 009                  1 173 601          1 311 610          480                 1 312 090       

Drift sommer 43 724                    655 255            698 979            10                  698 989          

Sum drift 181 733                  1 828 856          2 010 589          490                 2 011 079       

Vedlikehold 159 813                  1 410 495          1 570 309          480                 1 570 789       

Drift og vedlikehold 341 547                  3 239 351          3 580 898          970                 3 581 867       

Andel av totalt budsjett 10 % 90 % 100 % 0,0 % 100 %

Antall m veg 1 584                      28 957              30 541              24                  30 565            

Andel av total veglengde 5 % 95 % 100 % 0,1 % 100 %

Drift (kr/m) 115                        63                     66                     20                  66                  

Vedlikehold (kr/m) 101                        49                     51                     20                  51                  

Drift og vedlikehold (kr/m) 216                        112                   117                   40                  117                 

Anbefalt årsbudsjett pr vegkategori/totalt
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Anbefalt budsjett pr vegkategori/totalt

Sum drift Vedlikehold Drift og vedlikehold Drift og vedlikehold (kr/m)



Anbefalt årsbudsjett for drift og vedlikehold (alle veger)

 Kap Objekter/ driftstiltak  Enhet  Mengde  Enhets-
kostnad 

 Årlig 
Kostnad  Merknader  Enhet  Mengde  Enhets- 

kostnad  Levetid  Årlig 
kostnad  Merknader 

2.1 Asfaltdekke hoved/samleveg % 2 901 1 803 Lapping, tetting (% av vedlikehold) m2 6 761 200 15 90 147 91 950 1 584 m * 4,3 m

2.1 Asfaltdekke adkomstveger % 2 6 938 13 876 Lapping, tetting (% av vedlikehold) m2 69 378 200 20 693 780 707 656 22 041 m * 3,1 m

2.1 Asfaltdekker GS-veg % 2 5 10 Lapping, tetting (% av vedlikehold) m2 60 200 25 480 490 24 m * 2,5 m

2.1 Asfaltdekker fortau % 2 62 123 Lapping, tetting (% av vedlikehold) m2 769 200 25 6 152 6 275 319 m * 2,4 m

2.1 Holdeplasser kollektiv stk 0 5 000 0 stk 20 000 10 0 0

2.2 Grusdekker m 6 916 10 69 160 Høvling, støvdemping m 6 916 150 5 207 480 276 640 Oppgrusing. 3,0 m bredde

2.3 Torg og plasser (asfalt/stein) m2 0 2 000 0 1 % utskifting m2 2 000 25 0 0 Eget budsjett

2.4 Kantstein (granitt) lm 0 1 500 488 0,5 % utskifting lm 65 1 500 50 1 950 2 438 NVDB

2.4 Kantstein (betong) lm 1 1 000 800 1 % utskifting lm 80 1 000 30 2 667 3 467 NVDB

2.5 Vegmerking (langsgående) lm 500 10 5 000 25 % utskifting (hvert 4.år) lm 500 10 1 5 000 10 000 Ved nyasfaltering

2.5 Vegmerking (manuelt) stk 5 3 000 15 000 25 % utskifting (hvert 4.år) stk 5 3 000 1 15 000 30 000 Ved nyasfaltering

3.1 Rekkverk lm 15 1 000 14 540 2 % utskifting lm 727 1 000 25 29 080 43 620 448 m stålskinne + 278 m stabbestein

3.2 Gjerder lm 0 3 000 0 0,5 % utskifting lm 0 3 000 30 0 0

3.3 Signalanlegg stk 0 20 000 0 stk 0 100 000 30 0 0

3.4 Belysningsanlegg stk 830 600 498 000 Strøm, pæreskift, elektriker stk 830 20 000 40 415 000 913 000 NVDB (481 på kommunal veg)

3.5 Skilt stk 1 6 000 7 560 1 % utskifting stk 126 6 000 20 37 800 45 360 NVDB

3.5 Gatenavnskilt stk 0 4 000 1 880 1 % utskifting stk 47 4 000 25 7 520 9 400 NVDB

3.6 Leskur stk 1 500 500 1 time pr stk stk 1 50 000 30 1 667 2 167

3.7 Ferist stk 1 6 250 6 250 Rensk, vinterdeksel og reparering av grinder stk 1 20 000 30 667 6 917

3.8 Indikator lm 0 0 lm 0 0

3.9 Avfallsbeholder stk 5 2 000 10 000 stk 5 5 000 10 2 500 12 500

4.1 Bruer (Vegbruer) stk 0 5 000 0 Renhold, reparasjon, inspeksjon stk 0 50 000 10 0 0 Bru-utstyr (rekkverk, lys, dekke, lager etc)

4.1 Bruer (gangbruer) stk 0 5 000 0 Renhold, reparasjon, inspeksjon stk 0 50 000 10 0 0 Bru-utstyr (rekkverk, lys, dekke, lager etc)

4.2 Murer m2 0 5 0 Renhold, reparasjoner m2 0 7 000 50 0 0 Antatt mengde

4.3 Støyskjermer m2 0 100 0 Renhold, maling, reparasjoner lm 0 5 000 40 0 0 Antatt mengde

4.4 Stabilitetssikring RS 1 0 0 Reparasjon av skråninger RS 0 0

4.5 Underganger stk 0 1 000 0 2 timer pr stk stk 0 20 000 10 0 0 Utstyr i undergang

4.6 Trapp stk 0 1 000 0 2 timer pr stk stk 0 1 000 20 0 0

4.7 Kaier stk 1 5 000 5 000 Renhold, reparasjon, inspeksjon stk 1 50 000 10 5 000 10 000 Kaiutstyr (rekkverk, lys, fendere etc.)

4.8 Tunnel stk 0 0 Renhold, reparasjon, inspeksjon stk 0 0 0 Tunnelutstyr

4.9 Bommer stk 0 500 0 Renhold, reparasjoner stk 0 20 000 30 0 0 På GS-veger

4.10 Benker og sittegrupper stk 8 500 4 000 Renhold, reparasjoner stk 8 8 000 10 6 400 10 400

5.1 Gressbakke RS 1 50 000 50 000 Kantslått 50 000

5.1 Gressmark m2 0 100 0 Midtrabatter o,l. Park er ikke med 0

5.1 Gressplen m2 0 100 0 Klipping 0

5.2 Busker og trær stk 200 1 000 200 000 Skogrydding 200 000

6.1 Renhold av vegbane/område RS 1 50 000 50 000 50 000

7.1.1 Snøbrøyting kjøreveg m 30 541 20 610 820 610 820

7.1.2 Snø- og isrydding kjøreveg RS 1 10 000 10 000 10 000

7.1.3 Strøing kjøreveg m 30 541 10 305 410 305 410

7.3 Vinterdrift GS-veg m 24 20 480 480

7.3 Vinterdrift fortau m 319 20 6 380 6 380

7.4 Vinterdrift plasser m2 0 10 0 0

8.1.1 Åpne grøfter lm 4 000 20 80 000 20 % renskes årlig 20 000 80 000 Antatt mengde

8.2.1 Lukkede grøfter lm 0 0 lm 0 0

8.3.1 Sluk, sandfang og kummer stk 10 2 000 20 000 20 % renskes årlig stk 50 10 000 40 12 500 32 500 Antatt mengde

8.4.1 Stikkrenner og bekkeinnslag stk 12 2 000 24 000 20 % renskes årlig, 2 timer stk 60 15 000 30 30 000 54 000 Antatt mengde

Diverse: RS 1 0 0 0 0

2 011 079 1 570 789 3 581 867

Drift Vedlikehold
 Sum drift og 
vedlikehold 
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Anbefalt årsbudsjett pr vegkategori for drift (vinter/sommer) og vedlikehold

 Kap Objekter/ driftstiltak Vinter Sommer Hovedveg Adkomstveg GS-veg Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift og 
vedlikehold

2.1 Asfaltdekke hoved/samleveg 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % -               1 803            90 147          -               -               -               -               -               -               -               1 803            90 147           91 950             

2.1 Asfaltdekke adkomstveger 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               13 876          693 780        -               -               -               -               13 876          693 780         707 656           

2.1 Asfaltdekker GS-veg 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % -               -               -               -               -               -               -               10                480               -               10                480                490                 

2.1 Asfaltdekker fortau 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % -               86                4 306            -               37                1 846            -               -               -               -               123               6 152             6 275              

2.1 Holdeplasser kollektiv 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

2.2 Grusdekker 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               69 160          207 480        -               -               -               -               69 160          207 480         276 640           

2.3 Torg og plasser (asfalt/stein) 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

2.4 Kantstein (granitt) 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % -               341               1 365            -               146               585               -               -               -               -               488               1 950             2 438              

2.4 Kantstein (betong) 0 % 100 % 40 % 60 % 0 % -               320               1 067            -               480               1 600            -               -               -               -               800               2 667             3 467              

2.5 Vegmerking (langsgående) 0 % 100 % 40 % 60 % 0 % -               2 000            2 000            -               3 000            3 000            -               -               -               -               5 000            5 000             10 000             

2.5 Vegmerking (manuelt) 0 % 100 % 40 % 60 % 0 % -               6 000            6 000            -               9 000            9 000            -               -               -               -               15 000          15 000           30 000             

3.1 Rekkverk 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               14 540          29 080          -               -               -               -               14 540          29 080           43 620             

3.2 Gjerder 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

3.3 Signalanlegg 30 % 70 % 100 % 0 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

3.4 Belysningsanlegg 70 % 30 % 10 % 90 % 0 % 34 860          14 940          41 500          313 740        134 460        373 500        -               -               -               348 600        149 400        415 000         913 000           

3.5 Skilt 0 % 100 % 10 % 90 % 0 % -               756               3 780            -               6 804            34 020          -               -               -               -               7 560            37 800           45 360             

3.5 Gatenavnskilt 0 % 100 % 10 % 90 % 0 % -               188               752               -               1 692            6 768            -               -               -               -               1 880            7 520             9 400              

3.6 Leskur 20 % 80 % 10 % 90 % 0 % 10                40                167               90                360               1 500            -               -               -               100               400               1 667             2 167              

3.7 Ferist 80 % 20 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               5 000            1 250            667               -               -               -               5 000            1 250            667                6 917              

3.8 Indikator 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

3.9 Avfallsbeholder 40 % 60 % 50 % 50 % 0 % 2 000            3 000            1 250            2 000            3 000            1 250            -               -               -               4 000            6 000            2 500             12 500             

4.1 Bruer (Vegbruer) 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.1 Bruer (gangbruer) 0 % 100 % 10 % 90 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.2 Murer 0 % 100 % 10 % 90 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.3 Støyskjermer 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.4 Stabilitetssikring 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.5 Underganger 0 % 100 % 20 % 80 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.6 Trapp 50 % 50 % 20 % 80 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.7 Kaier 50 % 50 % 10 % 90 % 0 % 250               250               500               2 250            2 250            4 500            -               -               -               2 500            2 500            5 000             10 000             

4.8 Tunnel 50 % 50 % 20 % 80 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.9 Bommer 0 % 100 % 0 % 80 % 20 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.10 Benker og sittegrupper 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % -               2 800            4 480            -               1 200            1 920            -               -               -               -               4 000            6 400             10 400             

5.1 Gressbakke 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               50 000          -               -               -               -               -               50 000          -                50 000             

5.1 Gressmark 0 % 100 % 80 % 20 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

5.1 Gressplen 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

5.2 Busker og trær 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               200 000        -               -               -               -               -               200 000        -                200 000           

6.1 Renhold av vegbane/område 20 % 80 % 20 % 80 % 0 % 2 000            8 000            -               8 000            32 000          -               -               -               -               10 000          40 000          -                50 000             

7.1.1 Snøbrøyting kjøreveg 100 % 0 % 10 % 90 % 0 % 61 082          -               -               549 738        -               -               -               -               -               610 820        -               -                610 820           

7.1.2 Snø- og isrydding kjøreveg 100 % 0 % 20 % 80 % 0 % 2 000            -               -               8 000            -               -               -               -               -               10 000          -               -                10 000             

7.1.3 Strøing kjøreveg 100 % 0 % 10 % 90 % 0 % 30 541          -               -               274 869        -               -               -               -               -               305 410        -               -                305 410           

7.3 Vinterdrift GS-veg 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % -               -               -               -               -               -               480               -               -               480               -               -                480                 

7.3 Vinterdrift fortau 100 % 0 % 70 % 30 % 0 % 4 466            -               -               1 914            -               -               -               -               -               6 380            -               -                6 380              

7.4 Vinterdrift plasser 100 % 0 % 50 % 50 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

8.1.1 Åpne grøfter 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               80 000          -               -               -               -               -               80 000          -                80 000             

8.2.1 Lukkede grøfter 0 % 100 % 20 % 80 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

8.3.1 Sluk, sandfang og kummer 20 % 80 % 20 % 80 % 0 % 800               3 200            2 500            3 200            12 800          10 000          -               -               -               4 000            16 000          12 500           32 500             

8.4.1 Stikkrenner og bekkeinnslag 20 % 80 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               4 800            19 200          30 000          -               -               -               4 800            19 200          30 000           54 000             

Diverse: 100 % 100 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

138 009       43 724         159 813       1 173 601    655 255       1 410 495    480               10                 480               1 312 090    698 989       1 570 789     3 581 867       

Sum drift 181 733       Sum drift 1 828 856    Sum drift 490               Sum drift 2 011 079    

Alle vegerFordeling drift (%) Fordeling på vegkategori (%) Hoved/samleveger Adkomstveger Gang- og sykkelveger
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