



Søndre havn  
Mudring  
ferdigstilles uke 27

Indre havn  
Mudring ferdig,  
tildekking vurderes.

Nansenplass,  
mudring ferdig,  
tildekking gjenstår

Mudring av Hansjordnesbukta vil starte i august. Det er avdekket forurenset masse, opp mot 10.000 m<sup>3</sup>